

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_157_06
Integrovaná strategie	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2019 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2019 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Mobil	733594811
Telefon	733594811
Email	hlavinka@mas-lva.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
---	---

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny následující dotační výzvy:</p> <p>PR OPZ</p> <p>1) MAS Lednicko-valtický areál _ 4. OPZ Odstranění bariér přístupu k zaměstnání - zaměstnanost</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 15. 11. 2019 - datum ukončení příjmu žádostí: 10. 1. 2020 - alokace (CZV): 9 753 212,50 Kč <p>2) MAS Lednicko-valtický areál_6. OPZ Prorodinná opatření III.</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 25. 11. 2019 - datum ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2019 - alokace (CZV): 2 823 500,00 Kč <p>PR OPŽP</p> <p>1) Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. OPŽP - Realizace sídelní zeleně</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 18. 12. 2018 - datum ukončení příjmu žádostí: 27. 9. 2019 - alokace (CZV): 16 666 667,00 Kč <p>2) Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 2. 12. 2019 - datum ukončení příjmu žádostí: 6. 1. 2020 - alokace (CZV): 16 666 667,00 Kč <p>V ostatních PR nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné výzvy.</p>
---	---

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ</p> <p>Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání</p> <p>Výzva na dané opatření byla ukončena 16. 7. 2018, bez přijatého projektu. Protože nikdo ze zaměstnanců v současnosti se zabývajících realizací SCLLD nebyl v té době zaměstnán na MAS a předání práce prakticky neproběhlo, neznáme důvody, proč nebyl přijat žádný projekt. Opatření bohužel nebylo vyhlášeno znovu. V době, kdy MAS začala pracovat v novém složení, již ŘO OPZ neumožňoval vyhlásit výzvu na dané opatření. Podařilo se však prostředky alokované na dané opatření použít na jiná opatření, u nichž bylo vyhlášení výzev MAS ještě možné. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 2 Prorodinná opatření</p> <p>Ve sledovaném období byla vyhlášena v pořadí již třetí výzva na dané opatření. Ve dvou předchozích výzvách sice byly přijaty projekty (v každé výzvě jeden), byly však natolik špatně zkonultovány a připraveny, že bylo po konzultaci s ŘO OPZ doporučeno je stáhnout a podat znovu. Oba projekty tedy byly žadatelem staženy. Výzva byla vyhlášena 25. 11. 2019, termín pro příjem žádostí skončil 30. 12. 2019. Probíhaly konzultace, uskutečnil se seminář pro žadatele. Přijaty byly tři projekty, které, pokud uspějí, vyčerpají téměř 99 % alokace. Dosud vyčerpáno 0 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb</p> <p>V rámci výzvy, která byla ukončena 28. 2. 2018 byly přijaty dva projekty. Oba jsou v plné (fyzické i finanční) realizaci, do níž se dostaly ve sledovaném období. Na základě žádostí o podpory měly vyčerpat 95,5 % alokace, avšak skutečné čerpání bude nižší. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob</p> <p>Ve sledovaném období byla připravována výzva na dané opatření a také vyhlášena dne 15. 11. 2019 s termínem ukončení příjmu žádostí 10. 1. 2020. Probíhaly konzultace, uskutečnil se seminář pro žadatele. V rámci této výzvy byly přijaty dvě žádosti o podporu, které, pokud uspějí, vyčerpají 100 % alokace. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Dosud vyčerpáno 0 % alokace na dané opatření.</p> <p>PR IROP</p> <p>V daném období nebyla otevřena výzva na žádné z opatření PR IROP. Všechna opatření tak mají vždy jednu uskutečněnou výzvu, společně vyhlášenou 27. 7. 2018. V rámci těchto výzev bylo přijato 8 žádostí o dotaci. U některých z nich bohužel probíhalo zpožděně hodnocení až v závěru roku 2019 (opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví - 2 žádosti) Tyto záležitosti se však již podařilo dořešit. Opatření č. 2.3 Sociální bylo zrušeno 2. Žádostí o změnu SCLLD. Prostředky přesunuty do opatření č. 2.2. a 2.3. Probíhá příprava dalších výzev na zbývající alokaci a rovněž probíhají konzultace se žadatelem.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal:</p> <p>Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden projekt převeden do stavu s právním aktem o poskytnutí podpory <p>Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura</p> <ul style="list-style-type: none"> - dva projekty přešly do stavu žádost o podporu doporučena k financování - jeden projekt převeden do stavu s právním aktem o poskytnutí podpory - jeden projekt je ve fyzické realizaci <p>Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden projekt splnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti
--	---

	<p>PR PRV</p> <p>V rámci PR PRV nebyla ve sledovaném období vyhlášena výzva na žádnou z Fichí. Dosud byly vyhlášeny Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce, Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově a Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků. Výzva na tyto Fiche byla uzavřena 13. 8. 2018 se 18 přijatými žádostmi, z nichž jedna nebyla vybrána na MAS. Bohužel se pro personální problémy nepodařilo v roce 2019 realizovat výzvu. Ve sledovaném období již probíhala konzultace Fichí, které ještě nebyly vyhlášeny a rovněž probíhala konzultace s potenciálními žadateli. Cílem pro rok 2020 je vyhlásit dvě výzvy z PR PRV, které budou obsahovat všechny Fiche, které má MAS v SCLLD.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal:</p> <p>Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace jednoho projektu, dosud vyčerpáno 21,5 % alokace - zbylých šest projektů je ve stavu fyzické realizace (podepsaná dohoda) <p>Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově</p> <ul style="list-style-type: none"> - dosud vyčerpáno 0 % alokace - všechny tři projekty jsou ve stavu fyzické realizace (podepsaná dohoda) <p>Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace jednoho projektu, dosud vyčerpáno 2,5 % alokace - zbylé čtyři projekty jsou ve stavu fyzické realizace (podepsaná dohoda) <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Ve sledovaném období byla dne 27. 9. 2019 ukončena první výzva na dané opatření, nebyla však přijata žádná žádost o dotaci. Žadatel, který svůj projekt ve sledovaném období konzultoval, byl uvědoměn, že bude daná výzva vyhlášena znovu a počítal s podáním projektu právě do druhé výzvy. Dostal tak více času na přípravu. Následně tedy byla připravována druhá výzva, která byla vyhlášena dne 2. 12. 2019 s ukončením příjmu žádostí dne 6. 1. 2020. V rámci druhé výzvy byla přijata jedna žádost o dotaci. V budoucnu již nelze počítat s vyhlášením výzvy v daném PR.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Není relevantní.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období byla schválena 2. ŽoZ, která však byla poprvé podána již 31. 3. 2019. Ke schválení došlo 15. 11. 2019. Obsahem ŽoZ bylo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktualizace finančního plánu strategie CLLD v IROP dle aktuálního kurzu EUR a narovnání rozpočtu dle skutečnosti. 2) Změna alokace k následujícím opatřením: <ul style="list-style-type: none"> - změna finanční alokace opatření 2.3 - sociální infrastruktura, a to spočívající ve zrušení celého opatření - změna finanční alokace opatření 2.4 Zachování kulturního dědictví - zvýšení finanční alokace - změna alokace opatření 2.2 vzdělávací infrastruktura - zvýšení finanční alokace 3) Změna u opatření 2.2 Vzdělávací infrastruktura <ul style="list-style-type: none"> - zrušení aktivity Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné školy
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>Žádné takové opatření nebylo uplatněno.</p>

<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Ve sledovaném období řešila MAS řadu problémů souvisejících s realizací SCLLD. V minulé zprávě MAS referovala o personálních problémech s obsazením pozic v kanceláři MAS. Tyto problémy přetrvávaly až do poslední čtvrtiny roku 2019. Bohužel ani předchozí vedoucí zaměstnankyně pro SCLLD a projektová manažerka však neplnily své povinnosti, což dostalo MAS na hranici existenčních problémů. Od 1. 8. 2019 nastoupila nová projektová manažerka s bohatými zkušenostmi z projektového řízení, avšak bez zkušeností s činností MAS. Od 1. 11. 2019 pak nastoupil nový vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který přešel z jiné MAS.</p> <p>Vzhledem k problémům, které způsobily předchozí zaměstnankyně, se však nepodařilo zcela situaci stabilizovat. Řešit se musely základní problémy, které fungující MAS vůbec nemusí řešit - např. nevybírání členských příspěvků, neproběhlé hodnocení výzvy (po 8 měsících od uzavření), zpoždění ve vyhlášení výzev a tím i neplnění finančního plánu, apod. Zásadní potíže pro MAS budou znamenat nálezy fyzické kontroly na místě na projekt "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s." (tzv. režie I), protože již při kontrole byly shledány zásadní nedostatky zejména v evidenci pracovních cest a jejich způsobilosti a dále v archivaci dokumentů. Řadu dokumentů nebylo možné dohledat v originálech, což je pravděpodobně způsobeno tím, že zaměstnanci, kteří odcházeli, svou agendu řádně nepředali. Bohužel totéž se týká rovněž autorky předchozí zprávy o realizaci ISg ve vztahu k současnému personálnímu obsazení kanceláře.</p> <p>Protože MAS řeší z velké části stále záležitosti týkající se samotného chodu MAS, jsou problémy týkající se samotné realizace ISg poněkud upozaděny. Především vnímáme velké zpoždění ve vyhlášení výzev. Např. v rámci PRV byly žadatelům dosud nabídnuty pouze tři Fiche ze sedmi. V roce 2019 nebyla žádná výzva vyhlášena a ani nebyla připravována (nejsou schváleny Fiche). V rámci OPZ stávající obsazení kanceláře až v závěru roku 2019 připravovalo a vyhlášovalo výzvy s cílem zachránit alokaci na tento PR. To samozřejmě omezilo časový prostor pro konzultace se žadateli, přesto však byly přijaty čtyři projekty, což lze po zhruba roce praktické nečinnosti MAS považovat za úspěch. Co se týče příprav výzev a zpožděné administrace výzev již ukončených, velmi oceňujeme přístup pracovníků ŘO OPZ a ŘO IROP, kteří nám velmi pomáhali s řešením situace.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>V předchozí zprávě o realizaci ISg zmiňované riziko nedostatku personálních kapacit MAS se pravděpodobně podařilo vyřešit. MAS nyní tvoří z velké části nový tým, který má zájem pracovat ve prospěch MAS. Značné riziko však nově představuje hrozba vrácení dotace z projektu "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s." (tzv. režie I), a to až do výše 100 % poskytnuté dotace. V takovém případě by se jednalo o částku téměř 4,3 mil. Kč. Opatření k eliminaci tohoto rizika budou spočívat ve snaze doložit chybějící dokumenty, uskutečnit doporučení k nápravě a do budoucna (u stávajícího projektu) vyvarovat se neplnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a z obecných i specifických pravidel pro žadatele. Dalším rizikem navazujícím na předchozí je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. Riziko nastane se 100% pravděpodobností v případě povinnosti vrátit poskytnuté dotační prostředky z projektu režie I v plné výši. Není asi představitelné, že by MAS měla z vlastních zdrojů na úhradu 4,3 mil. Kč.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Poslední evaluační aktivitou (mimo zprávy o plnění ISg) byla v minulém sledovaném období zpracovaná a schválená mid-term evaluace. V tomto období žádné evaluační aktivity neproběhly.</p>

Doplňující informace	Není relevantní.
Shrnutí pro veřejnost	<p>Ve sledovaném období MAS Lednicko-valtický areál doplácela na personální nestabilitu kanceláře, která byla již dlouhodobějšího charakteru. V závěru období se přesto podařilo dosáhnout částečné stabilizace situace a dostavily se i první pozitivní ohlasy stran členů i veřejnosti. Podařilo se opožděně dohodnotit výzvu z IROP a dále vyhlásit 3 dotační výzvy (2x OPZ a 1x OPŽP), v rámci nichž bylo přijato 5 žádostí o dotaci. Zároveň MAS realizovala dotační výzvu "Malý LEADER MAS Lednicko-valtický areál", v rámci níž s podporou Jihomoravského kraje podpořila 4 malé komunitní projekty. V závěru období již intenzivně probíhala příprava dalších výzev MAS, které budou vyhlášeny v první čtvrtině roku 2020. K tomuto účelu nejvyšší orgán schválil harmonogram výzev, aby byl žadatelům poskytnut větší časový prostor pro přípravu projektů. MAS vytvořila rovněž nové webové stránky, protože ty původní nebylo možné smysluplně využívat, a začala být aktivní na Facebooku, a to s cílem více se otevřít veřejnosti a lépe informovat o aktivitách. Proběhly také poměrně velké změny v členské základně MAS.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	8 000 000,00			4 000 000,00			3 000 000,00			1 000 000,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 599 450,00			4 927 510,00			4 759 530,00			167 980,00		
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 000 000,00			5 000 000,00			3 750 000,00			1 250 000,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 823 550,00			2 760 020,00			2 400 020,00			360 000,00		
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 444 450,00			2 000 000,00			1 500 000,00			500 000,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Splupráce v rámci iniciativy LEADER	Splupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	873 340,00			786 000,00			589 500,00			196 500,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	25 445 260,00			24 173 000,00			24 173 000,00			0,00		
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	21 014 470,00			19 963 750,00			19 963 750,00			0,00		
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	6 000 000,00	407 788,30	407 788,30	5 820 000,00	407 788,30	407 788,30	5 100 000,00	346 620,04	346 620,04	720 000,00	61 168,26	61 168,26

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 863 160,00			6 520 000,00			6 520 000,00			0,00		
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 000 000,00			1 000 000,00			750 000,00			250 000,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 000 000,00			4 000 000,00			3 000 000,00			1 000 000,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	562 290,00			477 930,00			358 450,00			119 480,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 667,00			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		
2	671 940,00			0,00			671 940,00			0,00			0,00		
3	5 000 000,00			0,00			0,00			0,00			5 000 000,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00			0,00			63 530,00			0,00			0,00		
6	2 444 450,00			0,00			0,00			0,00			2 444 450,00		
7	87 340,00			0,00			0,00			0,00			87 340,00		
8	1 272 260,00			1 272 260,00			0,00			0,00			0,00		
9	1 050 720,00			1 050 720,00			0,00			0,00			0,00		
10	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	343 160,00			343 160,00			0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	84 360,00			0,00			0,00			0,00			84 360,00		
16	6 666 667,00			6 666 667,00			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Záva zek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Zá vazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	5,00		1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	31.12.2023 0:00:00	4,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Splupráce v rámci iniciativy LEADER	Splupráce v rámci iniciativy LEADER - 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	29 059,45	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	01.07.2019	0,00		0,00		Výstup	Realizace
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	17.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00	31.12.2023 0:00:00	510,00	17.10.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
36	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	3,00	30.06.2019	3,00		Výstup	Osoby
37	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	04.12.2018	3,00	30.06.2019	3,00		Výstup	Místa
38	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
40	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Osoby
41	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
42	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
44	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 816,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Návštěvy/rok
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	akce/operace
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,20	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproduktivní investice v lesích	Neproduktivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12. 2015	0,20	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00		0,00	31.12. 2019	0,00		Výsledek	km
48	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	2,00	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00		0,00	31.12. 2019	0,00		Výstup	Podniky
49	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12. 2015	1,00	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00		0,00	31.12. 2019	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01. 2014	100,00	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00		0,00	31.12. 2019	0,00		Výstup	Osoby
51	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12. 2015	100,00	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00		0,00	31.12. 2019	0,00		Výsledek	Participants
52	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	2,00	31. 12. 2023 0:00 :00	7,00		1,00	31.12. 2019	1,00		Výstup	Podniky
53	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12. 2015	0,50	31. 12. 2023 0:00 :00	2,00		0,00	31.12. 2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
56	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou a začíní funkcí	0,00		4,00				0,00				Výsledek	Lokality
57	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,50				0,00				Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_157_06	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNTk1NzUz NjtQcmlsb2h hRE1TO0Zhb HNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	30. 1. 2020 14:14:33	1
2	2	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_157_06	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNjlzMzk4 MztQcmlsb2 hhRE1TO0Zhb HNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	30. 1. 2020 18:17:16	1

3	3	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNzE0NTU3 MjtQcmIsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	31. 1. 2020 16:32:14	1
4	4	Tabulky SZIF s filtrem MAS LVA	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNzE0NTky MDtQcmIsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	31. 1. 2020 16:35:18	1
5	5	Zprava o plneni ISgCLLD_16_01_157_06	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzNzE0NTM 3NDtQcmIsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	31. 1. 2020 16:37:14	1

6	6	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě - oprava	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzk2NTQxODk0MjtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	16. 3. 2020 15:46:12	1
7	7	Oprava Zprávy o plnění ISg	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzk2NTQxOTM0MjtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	16. 3. 2020 15:47:48	1