

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_157_10
Integrovaná strategie	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2021 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2021 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Mobil	+420 733 594 811
Telefon	+420 733 594 811
Email	hlavinka@mas-lva.cz

Strategie	
Popis integrovaného nástroje.	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>V průběhu sledovaného období byla vyhlášena následující dotační výzva:</p> <p>PR IROP</p> <p>1) 7. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP- VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURA</p> <p>- datum zahájení příjmu žádostí: 27. 9. 2021</p> <p>- datum ukončení příjmu žádostí: 19. 11. 2021</p> <p>- alokace: 3 701 379,94 Kč</p>
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	<p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ</p> <p>Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání</p> <p>Bez pokroku. Není realizován žádný projekt. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 2 Prorodinná opatření</p> <p>Projekt žadatele Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, je ve stavu fyzické realizace (PP36), druhý projekt (žadatel IQ ROMA servis, z.s.) je v plné fyzické i finanční realizaci (PP37). Vyčerpat by oba projekty měly 57 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb</p> <p>Dva projekty jsou v pozitivních stavech. Projekt žadatele REMEDIA PLUS z.ú. přešel ve sledovaném období do stavu PP41 a je již finančně ukončen ze strany ŘO. Projekt zůstal nedočerpán, následovala vratka ve výši 351 394 Kč. Druhý projekt žadatele Práh jižní Morava, z.ú. je v plné (fyzické i finanční) realizaci (PP37). Na základě žádostí o podporu měly vyčerpat 95,5 % alokace, avšak skutečné čerpání bude nižší. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob</p>

	<p>Jediný projekt je ve fyzické i finanční realizaci (PP37). Do tohoto stavu přešel ve sledovaném období. Tento projekt by měl vyčerpat 60 % původní alokace na dané opatření (dodatečně přesunutá alokace z Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb nebyla využita). Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>PR IROP - v celém PR je objem proplacených prostředků 26,5 %</p> <p>Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava</p> <p>Jeden projekt z 1. výzvy je již z minulého období finančně ukončen ze strany MF-PCO" (PP42). Z druhé výzvy na dané opatření vyhlášená v roce 2020 (6. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP- BEZPEČNOST V DOPRAVĚ) jsou čtyři žádosti ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30), přičemž jedna žádost se do tohoto stavu dostala ve sledovaném období. Pátá žádost dané výzvy je v konečném stavu PN25, takže nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění.</p> <p>Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura</p> <p>Tři projekty jsou již fyzicky realizovány a nacházejí se ve stavu PP42. "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO" (PP42), přičemž jeden projekt tohoto stavu nabyl v tomto období. Další tři projekty jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30). Jeden projekt je náhradním (stav PU27). V rámci poslední výzvy vyhlášení na konci sledovaného období byly přijaty tři projekty. Nebyla prozatím ukončena jejich administrace na MAS, proto projekty prozatím splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti (PP21 či PP22).</p> <p>Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví</p> <p>Administrace dvou dříve vybraných projektů je stále stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Dle informací od žadatelů však probíhala jejich fyzická realizace.</p> <p>PR PRV</p> <p>V dosud vyhlášených výzvách byly vyhlášeny již všechny Fiche. Aktivní zůstávají Fiche č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8. V těchto Fichích existují projekty v pozitivních stavech. Celkem jich je 37. Šest projektů bylo dosud ukončeno v různých fázích administrace, většinou z důvodu pochybení na straně žadatele, příp. z rozhodnutí žadatele od projektu odstoupit.</p> <p>Ve sledovaném období probíhala na MAS výzvy č. 5 zahrnující pět Fichí (1, 2, 5, 7 a 8 - nová Fiche na čl. 20). Hodnoceno bylo 21 žádostí.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal:</p> <p>Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace jednoho projektu, nyní pět projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 35,1 % alokace - dalších 10 projektů je v různých fázích realizace. Žadatel Josef Mynařík má již v administraci žádost o platbu, zbytek dosud o proplacení nepožádal <p>Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově</p> <ul style="list-style-type: none"> - beze změny, dva projekty proplaceny, dosud vyčerpáno 21,5 % alokace - další dva projekty jsou v realizaci (nebyla podána žádost o platbu) <p>Fiche č. 4 Pozemkové úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - existuje pouze jeden projekt, který má podánu žádost o platbu <p>Fiche č. 5 Výzkum a osvěta</p> <ul style="list-style-type: none"> - pouze jeden projekt a v realizaci (nebyla podána žádost o platbu) <p>Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - beze změny, šest projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 61,1 % alokace - dalších šest projektů v realizaci, z nichž však čtyři mají zaregistrovanu žádost o platbu <p>Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - čtyři projekty ve fázi administrace před výběrem projektu na SZIF <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Jediný vybraný projekt setrvává ve stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Dle informace žadatele je však již projekt fyzicky realizován. Další výzvy není možné vyhlášovat.</p>
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Není relevantní.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období byla podána 11. ŽoZ zahrnující změnu finančního plánu SCLLD - IROP - splnění povinnosti dle MPIN a ŘO IROP, dále narovnání finančního plánu dle skutečného a předpokládaného čerpání a přesun zůstatků z celého PR IROP pod opatření 2.2 Vzdělávací infrastruktura.</p>
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>MAS se od druhé poloviny roku 2019 soustředí na plnění milníků stanovených pro jednotlivé operační programy a program rozvoje venkova, pravidelně jsou vyhlašovány výzvy na zbývající alokaci jednotlivých programových rámců. Dále jsou dodržovány všechny závazné termíny, čímž se předchází případným sankcím. Žádné nápravné opatření nebylo ve sledovaném období uloženo.</p>
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	<p>MAS se ve sledovaném období nesetkávala se závažnými problémy ovlivňujícími realizaci SCLLD. V úvodu sledovaného období byli pracovníci věnující se realizaci SCLLD částečně zaneprázdněni pomocí při likvidaci následků tornáda, které se jich osobně dotklo. Z tohoto důvodu došlo např. k posunu finálního termínu registrace žádostí z 5. výzvy PRV na RO SZIF. Tento posun však řídicí orgán dopředu odsouhlasil.</p> <p>Pandemie COVID-19 již v 2. pol. roku 2021 realizaci SCLLD výrazně neovlivnila.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Přetrvávajícím rizikem je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. Toto riziko bylo projednáváno v orgánech MAS a bylo zčásti eliminováno zvýšením ročních členských příspěvků. V souvislosti s inflací existuje také tlak na růst mezd a MAS je tak ohrožena odlivem zaměstnanců, čemuž se však daří čelit zejména poskytováním jiných pracovních benefitů.</p> <p>MAS se snaží hospodařit maximálně úsporně. Dosud není zcela jasná představa o fungování CLLD v příštím programovém období a projevuje se zpoždění při startu nového programového období. Stabilní je snaha MAS vybudovat si v území pevnou pozici, aby při nastalé potřebě získat více finančních prostředků nevázaných na dotační projekty byla v území vůle MAS podpořit a udržet její provoz.</p> <p>Při realizaci projektů jsou rizikem v současnosti rostoucí ceny materiálů a stavebních prací, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků konečných žadatelů, což může vést k tomu, že se nepodaří rozdělit veškeré finanční alokace jednotlivých programových rámců mezi žadatele. Tomuto riziku MAS předchází včasným informováním potenciálních žadatelů o podmínkách výzev, aby byli připraveni na tuto eventualitu a inflaci zohledňovali při nastavování rozpočtů.</p> <p>Určité riziko představuje rovněž nejasná situace týkající se dalšího vývoje pandemie nemoci COVID-19, která může opakovaně způsobovat pracovní neschopnost zaměstnanců kanceláře MAS, ať už z důvodu nemoci samotných zaměstnanců, tak i z důvodu nutnosti využívat institutu ošetřování člena rodiny. Velkou část pracovní náplně pracovníků MAS však lze vykonávat v režimu home office.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Ve sledovaném období probíhaly evaluační aktivity související s dokončováním koncepční části SCLLD na nové programové období. Další evaluační aktivity realizovány nebyly.</p>
Doplňující informace	<p>Není relevantní.</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, administrovala projekty z dotační výzvy PRV uzavřené v předchozím období. Do této výzvy bylo přijato 21 žádostí o dotaci. Podpořeni byli především podnikatelé, a to jak zemědělci, tak potravináři i nezemědělsí podnikatelé, ale nově také obce či Mendelova univerzita. Dále byla konzultována, připravována a vyhlášena 7. výzva z PR IROP zaměřená na vzdělávací infrastrukturu základních škol. Do výzvy byly přijaty tři projekty, jejich administrace nebyla na MAS prozatím ukončena.</p> <p>V rámci dříve vyhlášených výzev komunikuje s příjemci a administruje některé další procesní úkony (zejména žádosti o platbu). Dále MAS provádí animaci škol a školských zařízení na svém území a rovněž pracuje na přípravách na nové programové období 2021-2027. Dne 8. 10. 2021 byla řídicím orgánem schválena koncepční část SCLLD pro toto období. Dle potřeby se schází všechny orgány MAS informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek a Facebooku.</p>
------------------------------	--

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		8 000 000,00			4 000 000,00			2 560 000,00			1 440 000,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		5 599 450,00	95 011,36	95 011,36	4 927 510,00	95 011,36	95 011,36	4 759 530,00	80 759,65	80 759,65	167 980,00	14 251,71	14 251,71
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		10 000 000,00			5 000 000,00			3 200 000,00			1 800 000,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání -03.2.65.1		3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		2 823 550,00	0,00	161 835,48	2 760 020,00	0,00	161 835,48	2 400 020,00	0,00	137 560,15	360 000,00	0,00	24 275,33
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		4 444 450,00			2 000 000,00			1 280 000,00			720 000,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		22 814 667,52	0,00	4 597 068,09	21 685 809,15	0,00	4 367 214,68	21 685 809,15	0,00	4 367 214,68	0,00	0,00	0,00
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		23 907 073,48	4 657 584,87	9 507 974,23	22 699 844,81	4 424 705,62	9 032 575,50	22 699 844,81	4 424 705,62	9 032 575,50	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		6 000 000,00	785 148,03	3 420 433,32	5 820 000,00	785 148,03	3 420 433,32	5 100 000,00	667 375,82	2 907 368,28	720 000,00	117 772,21	513 065,04
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		6 581 334,00			6 252 267,30			6 252 267,30			0,00		
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		2 726 692,00			2 726 692,00			1 745 083,00			981 609,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		562 290,00			477 930,00			305 875,00			172 055,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		16 666 667,00			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		
17	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		3 824 135,00			3 059 308,00			1 957 957,00			1 101 351,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		
2	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 000 000,00			0,00			0,00			0,00			5 000 000,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 444 450,00			0,00			0,00			0,00			2 444 450,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 128 858,37	0,00	229 853,41	1 128 858,37	0,00	229 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1 207 228,67	232 879,25	475 398,73	1 207 228,67	232 879,25	475 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	329 066,70			329 066,70			0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	84 360,00			0,00			0,00			0,00			84 360,00		
16	6 666 667,00			6 666 667,00			0,00			0,00			0,00		
17	764 827,00			0,00			0,00			0,00			764 827,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	105,00	18.09.2020	0,00	30.09.2020	11,00		Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	71,00	18.09.2020	0,00	30.09.2020	10,00		Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	40,00	16.11.2020	0,00	28.02.2021	0,00		Výstup	Osoby
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00	28.02.2021	0,00		Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	31.12.2021	1,00	31.12.2021	5,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,50	31.12.2021	0,00	31.12.2021	1,00		Výsledek	FTE
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	3,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	20.05.2021	0,00	29.09.2020	1,00		Výstup	Realizace
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	27.05.2021	1,00	30.04.2021	3,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00	31.12.2023 0:00:00	1 424,00	27.05.2021	450,00	30.04.2021	540,00		Výstup	Osoby
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
35	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	6,00	30.06.2021	23,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	04.12.2018	2,00	30.06.2021	8,00		Výstup	Místa
37	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	0,00	31.01.2021	6,00		Výsledek	Osoby
38	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	10,00	30.06.2021	10,00		Výsledek	Osoby
39	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura - 06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
41	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	akce/operace
42	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	ha
43	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	Podniky
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	1,80	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	km
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	200,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	Osoby
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet výškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	60,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	Participants

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00	1,77	13.10.2021	0,00		0,00		Výstup	km
49	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.05.2021	0,00		0,00		Výstup	Parkovací místa
50	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	30.06.2021	2,00		Výsledek	Osoby
51	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 816,00	31.12.2023 0:00:00	1 980,00	08.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
53	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	6,00		Výstup	Podniky
54	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výsledek	FTE
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	08.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
57	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		4,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	04.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality
58	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	FTE
59	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2021	0,00	31.12.2021	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,50	31.12.2023 0:00:00	5,61	04.11.2020	0,00		0,00		Výstup	ha

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E0OTQ1NDU 1Mjk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	12. 1. 2022 19:15:45	1
2	2	Zprava o plneni ISgCLLD_16_01_157_10	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E0OTQ1NDU 2MDg7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	12. 1. 2022 19:17:23	1

3	3	ČP o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E0OTc1MDI4ODQ7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	17. 1. 2022 14:14:49	1
---	---	------------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	----------------------	---