

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_157_12
Integrovaná strategie	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2022 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Mobil	733 594 811
Telefon	733 594 811
Email	hlavinka@mas-lva.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná dotační výzva MAS. Probíhalo pouze hodnocení 6. výzvy z PRV. Žádosti byly registrovány na SZIF dne 5. 8. 2022.</p>
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	<p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ</p> <p>Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání</p> <p>Bez pokroku. Není realizován žádný projekt. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 2 Prorodinná opatření</p> <p>Projekt žadatele Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, se nachází ve stavu PP 37 (Projekt v plné fyzické i finanční realizaci), stejně jako i druhý projekt v opatření (žadatel IQ ROMA servis, z.s.). Oba však byly fyzicky k 31. 12. 2022 ukončeny. Oba projekty by měly vyčerpat 57 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb</p> <p>Oba projekty daného opatření jsou již ukončeny. Projekt žadatele REMEDIA PLUS z.ú. je již finálně uzavřen (stav PP43). Druhý projekt žadatele Práh jižní Morava, z.ú., dosáhl ve sledovaném období rovněž stavu PP43 (Projekt finálně uzavřen). Dané opatření zůstalo nevyčerpáno, další vyhlásování výzev již není možné.</p> <p>Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob</p>

	<p>Jediný projekt je ve fyzické i finanční realizaci (PP37). Tento projekt by měl vyčerpat 60 % původní alokace na dané opatření (dodatečně přesunutá alokace z Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb nebyla využita). Reálně již byl ve sledovaném období ukončen. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>PR IROP Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava Již tři projekty jsou finančně ukončeny ze strany MF-PCO (PP42) Jedná se o projekty města Břeclav. Jeden z projektů do tohoto stavu přešel ve sledovaném období. Projekty města Valtice je nově ve fyzické realizaci (stav PP36). Poslední projekt města Podivín zůstává ve stavu PP30 (Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory), avšak ve skutečnosti je již také realizován. Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura V daném opatření je v pozitivních stavech celkem osm projektů. Pět projektů je již realizováno a nacházejí se ve stavu PP42 "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO". Dva z nich se do tohoto stavu dostaly ve sledovaném období. Další tři projekty, včetně těch, které byly vybrány v rámci poslední 7. výzvy, jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30). Jeden projekt zůstává navíc v pozici náhradního projektu (stav PU27). Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví Oba projekty jsou již zrealizovány a jsou ve stavu PP42 "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO". Jeden z nich do tohoto stavu přešel ve sledovaném období.</p> <p>PR PRV V dosud vyhlášených výzvách byly vyhlášeny již všechny Fiche. Aktivní zůstávají Fiche č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8. V těchto Fichích (kromě Fiche č. 5) existují projekty v pozitivních stavech. Celkem jich je 51. 11 projektů bylo dosud ukončeno v různých fázích administrace, většinou z důvodu pochybení na straně žadatele, příp. z rozhodnutí žadatele od projektu odstoupit. Ve sledovaném období byly ukončeny tři projekty, aniž by byly realizovány.</p> <p>Ve sledovaném období probíhala na MAS administrace výzvy č. 6 zahrnující tři Fiche (1, 7 a 8). Vybráno bylo celkem 19 žádostí, po započtení tří ukončených v pozdějších fázích administrace je potom 16 v pozitivních stavech.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal: Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce - došlo k proplacení dotace dvou projektů, nyní osm projektů proplaceno, dosud vyčerpano 40,3 % alokace - dalších 15 projektů je v různých fázích realizace. Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově - došlo k proplacení dotace jednoho projektu, celkem tři projekty již proplaceny, dosud vyčerpano 63,6 % alokace - žádný další projekt již nyní v administraci není Fiche č. 4 Pozemkové úpravy - existuje pouze jeden projekt, který byl již proplacen, vyčerpano je 100 % alokace na danou Fichi Fiche č. 5 Výzkum a osvěta - vyčerpano 0 % alokace a žádný projekt není aktuálně v administraci Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků - jeden projekt byly ve sledovaném období vyplacen, celkem nyní 11 projektů proplaceno, dosud vyčerpano 75,9 % alokace - dalších pět projektů je v realizaci, z nichž jeden má již zaregistrovanou žádost o platbu</p>
--	---

	<p>Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - dva projekty jsou již nově proplaceny, vyčerpáno je 22,5 % alokace na Fichi. - dalších pět projektů je realizováno, jeden s aktuálně zaregistrovanou žádostí o platbu <p>S končícím programovým obdobím 2014?2020 přestává být alokace sledována rozdělena po jednotlivých Fichích.</p> <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Jediný vybraný projekt setrvává ve stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Dle informace žadatele je však již projekt fyzicky realizován.</p> <p>Další výzvy není možné vyhlášovat.</p>
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Není relevantní.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období nebyla podána žádná žádost o změnu.</p>
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>MAS se od druhé poloviny roku 2019 soustředí na plnění milníků stanovených pro jednotlivé operační programy a Program rozvoje venkova. Nyní již není možné vyhlašovat jiné výzvy než z Programu rozvoje venkova. Výzvy jsou již připravovány tak, aby nabízely vždy celkovou zbývající alokaci a jsou zaměřeny na Fiche, o které je v území zájem.</p> <p>Dále jsou dodržovány všechny závazné termíny, čímž se předchází případným sankcím. Žádné nápravné opatření nebylo ve sledovaném období uloženo.</p>
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	<p>MAS se ve sledovaném období nesetkávala se závažnými problémy významně ovlivňujícími realizaci SCLLD.</p> <p>Vyhlašovat je již možné pouze výzvy z Programu rozvoje venkova. V případě výzvy č. 6, která byla hodnocena v tomto období, jsme při výběru projektů neodhalili jeden střet zájmů člena rozhodovacího orgánu. Z tohoto důvodu se zpozdilo schvalování projektů na SZIF, protože MAS musela svolat nejvyšší orgán, protože více než polovina členů rozhodovacího orgánu byla ve vztahu k výzvě ve střetu zájmů. Střet zájmů je však definován z našeho pohledu velmi problematicky, osoby účastníci se věcného hodnocení a výběru projektů stejně nemají prakticky žádnou možnost účelově ovlivnit výběr projektů s cílem někoho upřednostnit nebo naopak poškodit. Znamenalo to pouze další nepřiměřenou administrativní zátěž pro pracovníky kanceláře MAS.</p> <p>Z našeho pohledu se obecně stává administrace žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na SZIF oproti předchozím rokům velmi komplikovanou. Na základě požadavků SZIF dochází k zásahům do komentářů týkajících se preferenčních kritérií, byť tyto komentáře zpracovali hodnotitelé a jejich formulace je daná podepsanými</p>

	<p>kontrolními listy, které jsou archivovány v kanceláři MAS. Tím je dále zpochybňován celý smysl věcného hodnocení žádostí na MAS. Pracovníci kanceláře MAS dohlíží na to, aby se hodnotitelé nespletli v přiděleném bodovém hodnocení, avšak nepřipadá nám důstojné požadovat po hodnotitelích opravit drobné nepřesnosti v komentářích k jednotlivým preferenčním kritériím, pokud tyto nepřesnosti nemají žádný vliv na bodové hodnocení. Kritéria musí být stejně definována zcela objektivně a subjektivní vliv nelze uplatnit.</p>
<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Přetrvávajícím rizikem je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. V současnosti je v kanceláři MAS z projektu režii 4.2 na plný úvazek zaměstnán pouze vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD. Zbylí zaměstnanci jsou zaměstnáni na částečné úvazky, přičemž další část úvazku mají v některých případech i u jiného zaměstnavatele a v jiném oboru činnosti, což zvyšuje riziko jejich úplného odchodu. Pro stabilitu kanceláře by bylo vhodné mít vedle vedoucího manažera i projektového manažera na plný úvazek, což se v současnosti nedaří. Hlavní příčinou je rostoucí inflace a tím i tlak na růst mezd. Mzdový limit pro projektového manažera již není v našem regionu konkurenceschopný. S tím souvisí i to, že za daných podmínek je v současnosti poměrně obtížné najít kvalifikovaného pracovníka.</p> <p>Při realizaci projektů jsou trvajícím rizikem rostoucí ceny materiálů a stavebních prací, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků konečných žadatelů, což může vést k tomu, že se nepodaří rozdělit veškeré finanční alokace jednotlivých programových rámců mezi žadatele. Tomuto riziku MAS předchází včasným informováním potenciálních žadatelů o podmínkách výzev, aby byli připraveni na tuto eventualitu a inflaci zohledňovali při nastavování rozpočtů.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné evaluační aktivity.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>Není relevantní.</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022, administrovala 6. výzvu z PR PRV. Do této výzvy bylo přijato 28 žádostí o dotaci, z nichž 19 bylo vybráno k financování.</p> <p>V rámci dříve vyhlášených výzev komunikuje s příjemci a administruje některé další procesní úkony (zejména žádostí o změnu a žádosti o platbu). Dále MAS provádí animaci škol a školských zařízení na svém území a rovněž pracuje na přípravách na nové programové období 2021-2027. Ve sledovaném období byla v tomto ohledu zásadní příprava akčního plánu pro program OPZ+. Dle potřeby se schází všechny orgány MAS informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek a Facebooku.</p>
------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	9 560 830,00			4 780 415,00			3 059 466,00			1 720 949,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 599 450,00	1 952 756,12	2 736 667,70	4 927 510,00	1 952 756,12	2 736 667,70	4 759 530,00	1 659 842,70	2 326 167,53	167 980,00	292 913,42	410 500,17
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	13 765 400,00			6 882 700,00			4 404 927,00			2 477 773,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 823 550,00	0,00	934 309,40	2 760 020,00	0,00	903 205,71	2 400 020,00	0,00	794 162,97	360 000,00	0,00	109 042,74
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobních a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 742 358,00			1 234 061,00			789 799,00			444 262,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	22 814 667,52	0,00	9 956 680,77	21 685 809,15	0,00	9 458 846,72	21 685 809,15	0,00	9 458 846,72	0,00	0,00	0,00
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	23 907 073,48	0,00	15 746 831,04	22 699 844,81	0,00	14 959 489,45	22 699 844,81	0,00	14 959 489,45	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	6 000 000,00	0,00	4 022 682,74	5 820 000,00	0,00	4 022 682,74	5 100 000,00	0,00	3 419 280,28	720 000,00	0,00	603 402,46

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 581 334,00	1 487 671,01	6 547 824,00	6 252 267,30	1 413 287,45	6 220 432,79	6 252 267,30	1 413 287,45	6 220 432,79	0,00	0,00	0,00
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 713 146,00			2 713 146,00			1 736 413,00			976 733,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	530 000,00			477 000,00			305 280,00			171 720,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 667,00	3 888 110,39	3 888 110,39	10 000 000,00	2 332 866,23	2 332 866,23	10 000 000,00	2 332 866,23	2 332 866,23	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	7 574 135,00			6 059 308,00			3 877 957,00			2 181 351,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 780 415,00			0,00			0,00			0,00			4 780 415,00		
2	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6 882 700,00			0,00			0,00			0,00			6 882 700,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00	0,00	31 103,69	0,00	0,00	31 103,69	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1 508 297,00			0,00			0,00			0,00			1 508 297,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 128 858,37	0,00	497 834,05	1 128 858,37	0,00	497 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1 207 228,67	0,00	787 341,59	1 207 228,67	0,00	787 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	329 066,70	74 383,56	327 391,21	329 066,70	74 383,56	261 808,01	0,00	0,00	65 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	53 000,00			0,00			0,00			0,00			53 000,00		
16	6 666 667,00	1 555 244,16	1 555 244,16	6 666 667,00	1 555 244,16	1 555 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1 514 827,00			0,00			0,00			0,00			1 514 827,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Zá vazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	105,00	18.09.2020	0,00	30.09.2021	31,00		Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	71,00	18.09.2020	0,00	30.09.2021	11,00		Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	40,00	16.11.2020	19,00	30.04.2022	27,00		Výstup	Osoby
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	3,00	30.04.2022	3,00		Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Zá vazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4)	0,00	01.01.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	16,00	31.12.2022	2,00	31.12.2022	8,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,50	31.12.2022	0,00	31.12.2022	1,50		Výsledek	FTE
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2022	1,00	31.12.2022	3,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	3,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER - 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	20.05.2021	0,00	31.12.2021	2,00		Výstup	Realizace
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00	1,77	13.10.2021	0,00	17.01.2022	0,56		Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	22.06.2022	0,00	31.03.2022	5,00		Výstup	Zařízení
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00	31.12.2023 0:00:00	1 899,00	22.06.2022	0,00	31.03.2022	1 250,00		Výstup	Osoby
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
36	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	0,00	31.12.2021	28,00		Výstup	Osoby
37	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	04.12.2018	0,00	30.06.2021	8,00		Výstup	Místa
38	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	0,00	31.01.2021	30,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.12.2021	20,00		Výsledek	Osoby
40	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
41	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
42	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproduktivní investice v lesích	Neproduktivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproduktivní investice v lesích	Neproduktivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01. 2014	0,00	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00	31.12. 2022	0,00	31.12. 2022	0,00		Výstup	ha
44	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproduktivní investice v lesích	Neproduktivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12. 2015	0,00	31. 12. 2023 0:00 :00	0,00	31.12. 2022	0,00	31.12. 2022	0,00		Výsledek	km
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00 :00	1,00	31.12. 2022	0,00	31.12. 2022	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	1,80	31.12.2023 0:00:00	2,13	31.12.2022	0,00	31.12.2022	2,13		Výsledek	km
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (0.12)	0,00	01.01.2014	200,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Osoby
48	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	200,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	Participants

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	6,50	31.12.2023 0:00:00	6,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	6,00		Výsledek	FTE
50	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.05.2021	0,00		0,00		Výstup	Parkovací místa
51	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.12.2021	2,00		Výsledek	Osoby
52	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 816,00	31.12.2023 0:00:00	1 980,00	08.12.2020	0,00	25.07.2022	600,00		Výstup	Návštěvy/rok
54	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	17,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	31.12.2022	1,00	31.12.2022	11,00		Výstup	Podniky
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	08.12.2020	1,00	25.07.2022	2,00		Výstup	Objekty
56	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
57	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou začíní funkcí	0,00		4,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	04.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality
58	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
59	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	31.12.2022	2,00	31.12.2022	2,00		Výstup	akce/operace
60	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,50	31.12.2023 0:00:00	5,62	04.11.2020	0,00		0,00		Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zpráva o plnění ISgCLLD_16_01_157_12	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E3NDY2Mz M1MDU7UH JpbG9oYUR NUztGYWxz ZQ==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	18. 1. 2023 17:25:12	1
2	2	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E3NDc3MjEy NDQ7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	20. 1. 2023 15:39:55	1

3	3	Indikátory PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E3NDc3MjEy NTI7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	20. 1. 2023 15:40:21	1
4	4	ČP o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E3NDc3MDI zMDE7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ==	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	20. 1. 2023 15:46:34	1