

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

| | |
|-----------------------|---|
| Číslo zprávy | CLLD_16_01_157_14 |
| Integrovaná strategie | SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s. |
| Nositel | MAS Lednicko-valtický areál, z.s. |
| Sledované období od | 1. 7. 2023 0:00:00 |
| Sledované období do | 31. 12. 2023 23:59:59 |
| Stav | Finalizována |

Kontaktní údaje ve věci zprávy

| | |
|----------|---------------------|
| Jméno | Lukáš |
| Příjmení | Hlavinka |
| Mobil | +420733594811 |
| Telefon | +420733594811 |
| Email | hlavinka@mas-lva.cz |

Strategie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Popis integrovaného nástroje. | <p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p> |
| Přehled vyhlášených výzev | <p>V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny následující dotační výzvy:</p> <p>PR PRV</p> <p>1) Výzva MAS č. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum vyhlášení: 12. 6. 2023 - datum zahájení příjmu žádostí: 26. 6. 2023 - datum ukončení příjmu žádostí: 18. 8. 2023 - alokace: 2 780 760 Kč <p>1) Výzva MAS č. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum vyhlášení: 10. 11. 2023 - datum zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 - datum ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2024 - alokace: 3 027 077 Kč |

| | |
|--|---|
| <p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p> | <p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání Bez pokroku. Není realizován žádný projekt. Opatření č. 2 Prorodinná opatření Projekt žadatele Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, přešel ve sledovaném období do stavu PP43 (Projekt finálně uzavřen). Stejného stavu nabyl také druhý projekt v opatření (žadatel IQ ROMA servis, z.s.). Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb Oba projekty (žadatelé REMEDIA PLUS z.ú. a Práh jižní Morava, z.ú.) daného opatření jsou již ukončeny a finálně uzavřeny (stav PP43). Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob Jediný projekt je byl přesunut do stavu PP43 (Projekt finálně uzavřen).</p> <p>PR IROP Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava Tři projekty jsou z předchozích období finančně ukončeny ze strany MF-PCO (PP42) Jedná se o projekty města Břeclav. Zbylé dva projekty (příjemci město Valtice a město Podivín) byly do tohoto stavu převedeny v tomto sledovaném období. Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura V daném opatření je realizováno celkem osm projektů, všechny ve stavu PP42 "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO". Tři z nich se do tohoto stavu dostaly ve sledovaném období. Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví Oba projekty jsou již delší dobu zrealizovány a jsou ve stavu PP42 "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO".</p> <p>PR PRV V dosud vyhlášených výzvách byly vyhlášeny již všechny Fiche. Aktivní zůstávají Fiche č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8. V těchto Fichích (kromě Fiche č. 5) existují projekty v pozitivních stavech. Celkem jich je 49. 13 projektů bylo dosud ukončeno v různých fázích administrace, většinou z důvodu pochybení na straně žadatele, příp. z rozhodnutí žadatele od projektu odstoupit.</p> <p>Ve sledovaném období probíhala příprava a vyhlášení výzvy č. 7 zahrnující Fichi č. 8.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal: Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce - došlo k proplacení dotace čtyř projektů, nyní 16 projektů proplaceno - dalších pět projektů je v různých fázích realizace. Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově - celkem tři projekty již proplaceny - žádný další projekt již nyní v administraci není</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <p>Fiche č. 4 Pozemkové úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - existuje pouze jeden projekt, který byl již proplacen <p>Fiche č. 5 Výzkum a osvěta</p> <ul style="list-style-type: none"> - žádný projekt není v administraci <p>Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> - tři projekty byly ve sledovaném období vyplaceny, celkem nyní 16 projektů proplaceno - žádný další projekt již není v administraci <p>Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - dva projekty nově proplaceny, celkem proplaceno pět projektů - další dva projekty jsou v realizaci <p>S končícím programovým obdobím 2014-2020 přestala být alokace sledována po jednotlivých Fichích. Celkově z alokace proplaceno 74 %.</p> <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Jediný vybraný projekt přešel do stavu PP37 "Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci". Dle informace žadatele je však již projekt fyzicky realizován. Další výzvy není možné vyhlášovat.</p> |
| Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí | Není relevantní. |

Popis realizace integrované strategie

| | |
|---|--|
| <p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p> | <p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p> |
| <p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p> | <p>Ve sledovaném období nebyla podána žádná žádost o změnu.</p> |
| <p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p> | <p>MAS se od druhé poloviny roku 2019 soustředí na plnění milníků stanovených pro jednotlivé operační programy a Program rozvoje venkova. Nyní již není možné vyhlašovat jiné výzvy než z Programu rozvoje venkova. Výzvy jsou již připravovány tak, aby nabízely vždy celkovou zbývající alokaci a jsou zaměřeny na Fiche, o které je v území zájem.</p> <p>Dále jsou dodržovány všechny závazné termíny, čímž se předchází případným sankcím. Žádné nápravné opatření nebylo ve sledovaném období uloženo.</p> |
| <p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p> | <p>MAS se ve sledovaném období nesetkávala s problémy významně ovlivňujícími realizaci SCLLD.</p> |

| | |
|---|---|
| Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci | Přetrvávajícím rizikem je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. Zaměstnanci jsou zaměstnáni na částečné úvazky, přičemž další část úvazku mají na jiných projektech. Pro stabilitu kanceláře by bylo vhodné mít vedle vedoucího manažera i projektového manažera na plný úvazek, což se v současnosti nedaří. Hlavní příčinou je tlak na růst mezd. Mzdový limit pro projektového manažera již není v našem regionu konkurenceschopný. S tím souvisí i to, že za daných podmínek je v současnosti poměrně obtížné najít kvalifikovaného pracovníka. |
| Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP | Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné evaluační aktivity. |
| Doplňující informace | Není relevantní. |
| Shrnutí pro veřejnost | MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023, vyhlásila 7. výzvu z PR PRV, která byla ukončena 18. 8. 2023 bez přijatého projektu. Dále byla připravována a 10. 11. 2023 vyhlášena 8. výzva z PRV. Příjem žádostí do této výzvy bude ukončen 15. 1. 2024. V rámci všech výzev MAS komunikuje s příjemci a administruje některé další procesní úkony (zejména žádosti o změnu a žádosti o platbu). Dále MAS provádí animaci škol a školských zařízení na svém území a rovněž pracuje na přípravách na nové programové období 2021-2027. Ve sledovaném období byla v tomto ohledu zásadní příprava programových rámců IROP a SP SZP. Dle potřeby se schází všechny orgány MAS informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek a Facebooku. |

Horizontální principy

| | |
|------------------------------|--|
| Horizontální principy | <p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p> |
|------------------------------|--|

Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobních a služeb | Investice do zemědělských podniků | Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 9 560 830,00 | | | 4 780 415,00 | | | 3 059 466,00 | | | 1 720 949,00 | | |
| 2 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 5 599 450,00 | 0,00 | 3 944 062,43 | 4 927 510,00 | 0,00 | 3 944 062,43 | 4 759 530,00 | 0,00 | 3 352 453,05 | 167 980,00 | 0,00 | 591 609,38 |
| 3 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobních a služeb | Podpora místní zemědělské produkce | Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 13 765 400,00 | | | 6 882 700,00 | | | 4 404 927,00 | | | 2 477 773,00 | | |
| 4 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 3 400 000,00 | | | 3 196 000,00 | | | 2 890 000,00 | | | 306 000,00 | | |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 5 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Prorodinná opatření | Prorodinná opatření-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 2 823 550,00 | 0,00 | 1 538 248,04 | 2 760 020,00 | 0,00 | 1 486 476,97 | 2 400 020,00 | 0,00 | 1 307 510,80 | 360 000,00 | 0,00 | 178 966,17 |
| 6 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Rozvoj podnikání na venkově | Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 2 742 358,00 | | | 1 234 061,00 | | | 789 799,00 | | | 444 262,00 | | |
| 7 | 1.5 Cestovní ruch | Spolupráce v rámci iniciativy LEADER | Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1 | Program rozvoje venkova | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura | Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 22 814 667,52 | 10 984 936,86 | 20 941 617,63 | 21 685 809,15 | 10 435 690,01 | 19 894 536,73 | 21 685 809,15 | 10 435 690,01 | 19 894 536,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2.2 Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 23 907 073,48 | 2 000 000,00 | 23 027 264,92 | 22 699 844,81 | 1 900 000,00 | 21 875 901,62 | 22 699 844,81 | 1 900 000,00 | 21 875 901,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 022 682,74 | 5 820 000,00 | 0,00 | 4 022 682,74 | 5 100 000,00 | 0,00 | 3 419 280,28 | 720 000,00 | 0,00 | 603 402,46 |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 11 | 2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb | Sociální infrastruktura | Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | 3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO | Zachování kulturního dědictví | Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 6 581 334,00 | 0,00 | 6 547 824,00 | 6 252 267,30 | 0,00 | 6 220 432,79 | 6 252 267,30 | 0,00 | 6 220 432,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Neproduktivní investice v lesích | Neproduktivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 14 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Pozemkové úpravy | Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 2 713 146,00 | | | 2 713 146,00 | | | 1 736 413,00 | | | 976 733,00 | | |
| 15 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Výzkum a osvěta | Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 530 000,00 | | | 477 000,00 | | | 305 280,00 | | | 171 720,00 | | |
| 16 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně | Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4 | Operační program Životní prostředí | 16 666 667,00 | 0,00 | 4 160 604,33 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 496 362,59 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 496 362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 17 | 1.5 Cestovní ruch | Základní služby a obnova vesnic | Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 7 574 135,00 | | | 6 059 308,00 | | | 3 877 957,00 | | | 2 181 351,00 | | |

| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | 4 780 415,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4 780 415,00 | | |
| 2 | 671 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6 882 700,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 882 700,00 | | |
| 4 | 204 000,00 | | | 0,00 | | | 204 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5 | 63 530,00 | 0,00 | 51 771,07 | 0,00 | 0,00 | 51 771,07 | 63 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 508 297,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 508 297,00 | | |
| 7 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8 | 1 128 858,37 | 549 246,85 | 1 047 080,90 | 1 128 858,37 | 549 246,85 | 1 047 080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 207 228,67 | 100 000,00 | 1 151 363,30 | 1 207 228,67 | 100 000,00 | 1 151 363,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 12 | 329 066,70 | 0,00 | 327 391,21 | 329 066,70 | 0,00 | 261 808,01 | 0,00 | 0,00 | 65 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 14 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 15 | 53 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 53 000,00 | | |
| 16 | 6 666 667,00 | 0,00 | 1 664 241,74 | 6 666 667,00 | 0,00 | 1 664 241,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1 514 827,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 514 827,00 | | |

Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data m výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data m cílové hodnoty | Závazek | Data m závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data m dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|----------------|--|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------|----------------|---|-------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | Podniky |
| 2 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 26,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 3 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | 0,00 | 31.12.2015 | 4,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |
| 4 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62700 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00 | 31.12.2015 | 13,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62800 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ** | 0,00 | 31.12.2015 | 13,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |
| 6 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62900 | účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00 | 31.12.2015 | 9,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 7 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63100 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00 | 31.12.2015 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |
| 8 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání | Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63200 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ** | 0,00 | 31.12.2015 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 9 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Prorodinná opatření | Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | 0,00 | 31.12.2015 | 24,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 18.09.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výsledek | Osoby |
| 10 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Prorodinná opatření | Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50120 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let | 0,00 | 31.12.2015 | 12,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 18.09.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výsledek | Osoby |
| 11 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Prorodinná opatření | Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 224,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 105,00 | 18.09.2020 | 0,00 | 31.12.2022 | 101,00 | | Výstup | Osoby |
| 12 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Prorodinná opatření | Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | Zařízení |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|--|-------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 13 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Prorodinná opatření | Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 224,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 71,00 | 18.09.2020 | 0,00 | 31.12.2022 | 117,00 | | Výstup | Osoby |
| 14 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 12,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 40,00 | 16.11.2020 | 0,00 | 30.09.2022 | 40,00 | | Výstup | Osoby |
| 15 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | 0,00 | 01.01.2014 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 16.11.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | Organizace |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|-------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 16 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | 0,00 | 31.12.2015 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | | Výsledek | Organizace |
| 17 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62700 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00 | 31.12.2015 | 10,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 16.11.2020 | 0,00 | | 25,00 | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|-------------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 18 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62800 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ** | 0,00 | 31.12.2015 | 10,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 16.11.2020 | 0,00 | 30.09.2022 | 15,00 | | Výsledek | Osoby |
| 19 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62900 | účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00 | 31.12.2015 | 7,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 16.11.2020 | 0,00 | | 15,00 | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Zá vazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|-------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 20 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63100 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00 | 31.12.2015 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 16.11.2020 | 0,00 | | 3,00 | | Výsledek | Osoby |
| 21 | 1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob | Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63200 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ** | 0,00 | 31.12.2015 | 1,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 16.11.2020 | 0,00 | | 4,00 | | Výsledek | Osoby |
| 22 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Podpora místní zemědělské produkce | Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (0.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 18,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 16,00 | 31.12.2023 | 6,00 | 31.12.2023 | 16,00 | | Výstup | Podniky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 23 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Podpora místní zemědělské produkce | Podpora místní zemědělské produkce - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 31.12.2015 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,50 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 1,50 | | Výsledek | FTE |
| 24 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Rozvoj podnikání na venkově | Rozvoj podnikání na venkově - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 4,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 3,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 3,00 | | Výstup | Podniky |
| 25 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Rozvoj podnikání na venkově | Rozvoj podnikání na venkově - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 01.01.2014 | 3,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 3,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 3,00 | | Výsledek | FTE |
| 26 | 1.5 Cestovní ruch | Spolupráce v rámci iniciativy LEADER | Spolupráce v rámci iniciativy LEADER - 09.6.93.19.3.1 | Program rozvoje venkova | 92501 | Celkové veřejné výdaje (O.1) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | | Výstup | EUR |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|--|--|---|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 27 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 75001 | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 0,00 | 01.01.2014 | 6,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 3,00 | 20.05.2021 | 1,00 | 12.10.2022 | 3,00 | | Výstup | Realizace |
| 28 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76200 | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | 0,00 | 01.01.2014 | 1,50 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | km |
| 29 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00 | 31.12.2011 | 35,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 31,00 | | Výsledek | % |
| 30 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76100 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | 0,00 | 01.01.2014 | 1,50 | 31.12.2023 0:00:00 | 1,77 | 13.10.2021 | 1,21 | 09.12.2022 | 1,77 | | Výstup | km |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 31 | 2.2 Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50000 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 5,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 8,00 | 22.06.2022 | 1,00 | 30.06.2023 | 8,00 | | Výstup | Zařízení |
| 32 | 2.2 Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00 | 01.01.2014 | 130,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 1 899,00 | 22.06.2022 | 400,00 | 30.06.2023 | 1 749,00 | | Výstup | Osoby |
| 33 | 2.2 Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50020 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | 77,30 | 31.12.2013 | 90,50 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 82,10 | | Výsledek | % |
| 34 | 2.2 Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,40 | 31.12.2013 | 5,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2017 | 6,80 | | Výsledek | % |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 35 | 2.2 Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura | Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50120 | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let | 0,00 | 31.12.2015 | 12,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Osoby |
| 36 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000 | Celkový počet účastníků | 0,00 | 01.01.2014 | 74,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 30,00 | 04.12.2018 | 0,00 | 31.12.2021 | 28,00 | | Výstup | Osoby |
| 37 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67001 | Kapacita podpořených služeb | 0,00 | 01.01.2014 | 9,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 4,00 | 04.12.2018 | 0,00 | 30.06.2021 | 8,00 | | Výstup | Místa |
| 38 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67010 | Využívání podpořených služeb | 0,00 | 31.12.2015 | 40,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 30,00 | 04.12.2018 | 0,00 | 31.01.2021 | 30,00 | | Výsledek | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|----------------------------------|--|---|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 39 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00 | 31.12.2015 | 10,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 10,00 | 04.12.2018 | 0,00 | 31.12.2021 | 20,00 | | Výsledek | Osoby |
| 40 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Sociální infrastruktura | Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55401 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | Zázemí |
| 41 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Sociální infrastruktura | Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 67510 | Kapacita služeb a sociální práce | 0,00 | 31.12.2015 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výsledek | Klienti |
| 42 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Neproduktivní investice v lesích | Neproduktivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 92702 | Počet podpořených akcí/operací (O.3) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | | Výstup | akce/operace |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|----------------------------------|--|-------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 43 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Neproduktivní investice v lesích | Neproduktivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93001 | Celková (podpořená) plocha (O.5) | 0,00 | 01.01. 2014 | 0,00 | 31. 12. 2023 0:00 :00 | 0,00 | 31.12. 2023 | 0,00 | 31.12. 2023 | 0,00 | | Výstup | ha |
| 44 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Neproduktivní investice v lesích | Neproduktivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94301 | Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci | 0,00 | 31.12. 2015 | 0,00 | 31. 12. 2023 0:00 :00 | 0,00 | 31.12. 2023 | 0,00 | 31.12. 2023 | 0,00 | | Výsledek | km |
| 45 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Pozemkové úpravy | Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01. 2014 | 1,00 | 31. 12. 2023 0:00 :00 | 1,00 | 31.12. 2023 | 0,00 | 31.12. 2023 | 1,00 | | Výstup | Podniky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 46 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Pozemkové úpravy | Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94301 | Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci | 0,00 | 31.12.2015 | 1,80 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,13 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 2,13 | | Výsledek | km |
| 47 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Výzkum a osvěta | Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 92301 | Počet účastníků vzdělávání (0.12) | 0,00 | 01.01.2014 | 200,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | | Výstup | Osoby |
| 48 | 4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu | Výzkum a osvěta | Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | 0,00 | 31.12.2015 | 200,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | | Výsledek | Participants |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závazek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|--|--|---|----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|---------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| 49 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Investice do zemědělských podniků | Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 31.12.2015 | 6,50 | 31.12.2023 0:00:00 | 7,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 7,00 | | Výsledek | FTE |
| 50 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura | Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76401 | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | 0,00 | 01.01.2014 | 10,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 15,00 | 19.05.2021 | 15,00 | 09.12.2022 | 15,00 | | Výstup | Parkovací místa |
| 51 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb | Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67315 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | 0,00 | 31.12.2015 | 6,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 10,00 | 04.12.2018 | 0,00 | 31.12.2021 | 2,00 | | Výsledek | Osoby |
| 52 | 2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb | Sociální infrastruktura | Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55402 | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | | | 0,00 | | | | Výstup | Služby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Data výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Data cílové hodnoty | Závek | Data závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Data dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|-----------------------------------|--|---|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------|--------------|---|-----------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 53 | 3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO | Zachování kulturního dědictví | Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 91005 | Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí | 0,00 | 01.01.2014 | 20 816,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 1 980,00 | 08.12.2020 | 0,00 | 25.07.2022 | 1 200,00 | | Výstup | Návštěvy/rok |
| 54 | 1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb | Investice do zemědělských podniků | Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00 | 01.01.2014 | 17,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 21,00 | 31.12.2023 | 3,00 | 31.12.2023 | 16,00 | | Výstup | Podniky |
| 55 | 3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO | Zachování kulturního dědictví | Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 90501 | Počet revitalizovaných památkových objektů | 0,00 | 01.01.2014 | 2,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 2,00 | 08.12.2020 | 0,00 | 25.07.2022 | 2,00 | | Výstup | Objekty |
| 56 | 3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO | Zachování kulturního dědictví | Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 91010 | Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné | 26 553 793,00 | 31.12.2013 | 27 500 000,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | | 0,00 | 31.12.2018 | 34 021 133,00 | | Výsledek | Návštěvy/rok |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Zá vazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|------------------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 57 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně | Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4 | Operační program Životní prostředí | 45412 | Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou začíní funkcí | 0,00 | | 4,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 9,00 | 04.11.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výsledek | Lokality |
| 58 | 1.5 Cestovní ruch | Základní služby a obnova vesnic | Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00 | 01.01.2014 | 0,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | | Výsledek | FTE |
| 59 | 1.5 Cestovní ruch | Základní služby a obnova vesnic | Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 92702 | Počet podpořených akcí/operací (O.3) | 0,00 | 01.01.2014 | 8,00 | 31.12.2023 0:00:00 | 7,00 | 31.12.2023 | 2,00 | 31.12.2023 | 5,00 | | Výstup | akce/operace |
| 60 | 2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury | Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně | Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4 | Operační program Životní prostředí | 46500 | Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování | 0,00 | 01.01.2014 | 4,50 | 31.12.2023 0:00:00 | 5,62 | 04.11.2020 | 0,00 | | 0,00 | | Výstup | ha |

| Příložené dokumenty | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Číslo řádku | Pořadí | Název dokumentu | Příloha | Doložený soubor | Druh dokumentu | Typ dokumentu | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení | Verze dokumentu |
| 1 | 1 | Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_157_14 | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E5NTYyNTM 0OTI7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ= | Ano | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | HLALUK | 15. 1. 2024 18:11:28 | 1 |
| 2 | 2 | Financování PRV | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E5NTc5MjM xNTc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ= | Ano | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | HLALUK | 19. 1. 2024 15:54:07 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----|---|------------------------------|--------|-------------------------|---|
| 3 | 3 | ČP o pravdivosti údajů | https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzE5NTc5Mjl1NDA7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ= | Ano | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | HLALUK | 19. 1. 2024 15:54:30 | 1 |
|---|---|------------------------|---|-----|---|------------------------------|--------|-------------------------|---|