

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_060_B_06
Integrovaná strategie	Strategie MAS Lednicko-valtický areál 2021-2027
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	01.07.2025 0:00:00
Sledované období do	31.12.2025 23:59:59
Kód stavu	FINAL
Název stavu	Finalizována
Datum změny stavu	26.01.2026 15:41:54

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Telefon	+420 733 594 811
Zprávu podává	Statutární zástupce
Email	hlavinka@mas-lva.cz

Strategický rámec

<p>Čestné prohlášení</p>	<p>Já, Ing. David Mikulecký,</p> <p>jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé.</p> <p>Zpráva byla projednána a schválena Výkonnou radou MAS dne 26. 1. 2026.</p> <p>Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP):</p> <p>Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období byla vyhodnocena následující výzva SP SZP:</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027; 2_Druh_výzvy: kolová; 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_060_B_06_01; 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 5_Název_výzvy_ŘO: 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 05. 05. 2025; 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 10. 06. 2025; 8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 5 990 716,00 Kč; 9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů_(CZV)_na_projekt: max. 3 000 000 Kč, min. 100 000 Kč; 10_Počet_podaných_záměrů: 5; 11_Počet_schválených_záměrů: 5; 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.mas-lva.cz/vyzva-sp-szp-c-2/;</p> <p>Ve sledovaném období byla vyhlášena/ukončena a vyhodnocena následující výzva OP TAK:</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: 3. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – OP TAK; 2_Druh_výzvy: kolová; 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_060_B_06_01;</p>

	<p>4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):</p> <p>5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.;</p> <p>6_Zahájení_příjmu_žádostí: 24. 09. 2025;</p> <p>7_Ukončení_příjmu_žádostí: 30. 10. 2025;</p> <p>8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 2 148 500,85 Kč;</p> <p>9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů_(CZV)_na_projekt: max. 2 140 000 Kč, min. 250 000 Kč;</p> <p>10_Počet_podaných_záměrů: 1;</p> <p>11_Počet_schválených_záměrů: 1;</p> <p>12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.mas-lva.cz/vyzva-op-tak-c-3/;</p>
Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	<p>Je schváleno 5 programových rámců (OPZ+, OP TAK, IROP, SP SZP a OP ŽP).</p> <p>Věcných pokrok po opatřeních:</p> <p>1 Veřejná infrastruktura, 1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura</p> <p>1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov: Na úrovni NS MAS ČR vybrán k realizaci projektový záměr Revitalizace Městského úřadu Velké Bílovice. Projekt navazující na tento záměr obdržel právní akt. Fyzická realizace výstavby již dokončena a objekt je předán k užívání.</p> <p>1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání: Na konci sledovaného období mají všechny 4 schválené projekty z 1. výzvy IROP schválenou žádost o platbu. Fyzicky jsou tedy zrealizovány. Mimo PR realizace projektu MAP IV, příprava projektu MAP V. Další projekty řešící školní infrastrukturu byly vybrány v rámci výzev SP SZP. Z těchto projektů však není dle dostupných informací žádný zrealizován.</p> <p>1.1.3 Podpora komunitních center a spolkových zařízení: Schválené projekty z 1. a 2. výzvy SP SZP zaměřené na kulturní a spolková zařízení jsou postupně administrovány na SZIF. Žádný z těchto projektů však není proplacen.</p> <p>1.1.4 Infrastruktura udržitelného cestovního ruchu: Bez pokroku.</p> <p>1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury: Z 3. výzvy IROP fyzicky zrealizován jeden projekt výstavby cyklistické stezky. Daný projekt je již také proplacen ze strany ŘO.</p> <p>1.1.6 Budování bezpečnostních opatření v dopravě: Bez pokroku.</p> <p>1.1.7 Efektivní systém odpadového hospodářství: Bez pokroku.</p> <p>2 Kulturní a přírodní hodnoty, 2.1 Zachování kulturního dědictví</p> <p>2.1.1 Revitalizace kulturních památek: Ve výzvě č. 4 z IROP podpořeny dva projekty revitalizace kulturních památek. Fyzická realizace dosud neproběhla.</p> <p>2.1.2 Modernizace muzeí a knihoven: Bez pokroku.</p> <p>2.1.3 Udržování a rozvoj lidových tradic: Bez pokroku.</p> <p>2 Kulturní a přírodní hodnoty, 2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot</p> <p>2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně: Z 2. výzvy IROP existuje projekt s právním aktem zahrnující revitalizaci veřejných ploch v centru obce Rakvice. Realizace prozatím nebyla dokončena. V rámci 2. výzvy ze SP SZP vybrán projekt doplňující veřejné prostranství o cvičební prvky, zatím však nedošlo k jeho realizaci. Mimo PR realizace komunitní úpravy parku ve Velkých Bílovicích za finanční podpory společnosti RegioJet.</p> <p>2.2.2 Adaptace na klimatické změny: Mimo PR - Energetické poradenství k NZÚL</p> <p>2.2.3 Zvýšení migrační prostupnosti krajiny: Bez pokroku.</p> <p>2.2.4 Návrat stabilizačních prvků a vody do krajiny: Bez pokroku.</p> <p>3 Podnikání, 3.1 Udržitelné zemědělství</p>

	<p>3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství: Z 1. výzvy ze SP SZP má podepsánu dohodu 11 projektů zaměřených na investice do zemědělských činností či zpracování zemědělských produktů. 5 projektů má již podánu žádost o platbu. Proplacen není žádný. Probíhaly konzultace projektových záměrů pro budoucí výzvu.</p> <p>3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce: Z 1. výzvy ze SP SZP podpořeno 11 projektů zaměřených na investice do zemědělských činností či zpracování zemědělských produktů. 5 projektů má již podánu žádost o platbu. Proplacen není žádný. Probíhaly konzultace projektových záměrů pro budoucí výzvu. Mimo PR propagace odbytu regionálních produktů formou uspořádání Dne regionálních potravin.</p> <p>3.2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů: Vyhledávání potenciálních žadatelů do výzvy MAS z OP TAK, konzultace se žadateli. Vyhlášení 3. výzvy z OP TAK, příjem návrhů projektů, hodnocení 1 návrhu projektu, tento návrh byl zároveň vybrán k podpoře. Z 1. výzvy ze SP SZP podpořeno 6 projektů zaměřených na drobné nezemědělské podnikání. Všechny tyto projekty mají podepsánu dohodu, jeden projekt byl proplacen.</p> <p>3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a středních podnicích: Vyhledávání potenciálních žadatelů do výzvy MAS z OP TAK, konzultace se žadateli. Vyhlášení 3. výzvy z OP TAK, příjem návrhů projektů, hodnocení 1 návrhu projektu, tento návrh byl zároveň vybrán k podpoře.</p> <p>4 Sociální soudržnost, 4.1 Zajištěné sociální služby</p> <p>4.1.1 Podpora rozvoje sociální práce a sociálních služeb: Bez pokroku.</p> <p>4.1.2 Dostupné bydlení pro obyvatele se zvýšenými sociálními potřebami: Bez pokroku.</p> <p>4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru: Realizace komunitních aktivit a provoz dluhové poradny v rámci schváleného projektu OPZ+. Příprava a podání navazujícího projektu OPZ+ na další období (název projektu Společně silnější - dluhové poradenství a podpora komunit). Daný projekt schválen, připraven pro vydání právního aktu.</p> <p>4 Sociální soudržnost, 4.2 Budování místního partnerství</p> <p>4.2.1 Kvalitní vzdělání pro všechny: Mimo PR - Realizace projektu MAP IV, příprava projektu MAP V</p> <p>4.2.2 Spolková činnost a dostatek volnočasových aktivit: Příprava a realizace komunitních aktivit v rámci schváleného projektu OPZ+. Mimo PR - V rámci projektu MAP IV podpora polytechnického vzdělávání formou realizace zájmového kroužku 3D tisku ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav.</p> <p>Doplňující slovní komentář:</p> <p>MAS v rámci naplňování akčního plánu OPZ+ pokračovala s realizací projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu". Realizační tým plánoval a organizoval aktivity projektu. Aktivizovala se zejména komunitní pracovnice působící ve Velkých Bílovicích, ale probíhalo vyhledávání dalších spolupracujících osob v území, a to i v návaznosti na připravovaný navazující projekt. Dále byl pokračoval provoz bezplatné dluhové poradny pro občany z území působnosti naší MAS, do které spadá celkem devět měst a obcí (Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice). Dluhovou poradnu zajišťuje partner IQ Roma servis, z.s.</p> <p>Od 1. 12. 2023 probíhá realizace projektu MAP IV, intenzivně připravován byl projekt MAP V. Nadále poskytujeme poradenství v programu Nová zelená úsporám Light, navzdory tomu, že příjem nových žádostí byl v listopadu 2025 uzavřen. Probíhají však realizace již schválených projektů.</p>
--	--

<p>Informace o pokroku v realizaci strategických projektů</p>	<p>Není relevantní.</p>
--	-------------------------

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.</p>	<p>Není relevantní.</p>
<p>Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.</p>	<p>Ve sledovaném období nebyla podána žádná žádost o změnu Strategie CLLD:</p>
<p>Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.</p>	<p>Žádná nápravná opatření nebyla uložena.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.</p>	<p>Muselo být provedeno opravné věcné hodnocení a nový výběr projektů 1. výzvy SP SZP, což způsobilo přibližně třítydenní zdržení při schvalování žádostí o dotaci ze strany SZIF. Administraci žádostí na RO SZIF je velmi pomalá. Trvá několik měsíců, než žadatelé dosáhnou podpisu dohody o poskytnutí dotace. Více než tři měsíce také trvá proplacení žádosti (od termínu zaregistrování žádosti o platbu). Dlouhé lhůty ohrožují implementaci Strategie CLLD V rámci programového rámce OP TAK jsme zodpovídali řadu dotazů ze strany potenciálních žadatelů a konzultovali několik záměrů v raném stádiu. Přesto byl v rámci 3. výzvy z OP TAK přijat pouze jeden návrh projektu. Pokračoval tak nezáměr žadatelů o daný dotační titul.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>MAS dodržuje harmonogram výzev SP SZP, který si stanovila při podání programového rámce. Dochází pouze k aktualizacím dle průběžného čerpání prostředků. Dodržováním harmonogramu by nemělo být ohroženo plnění milníků tohoto programového rámce. Na výzvy SZIF reaguje MAS v nejkratších možných termínech, aby nedocházelo k prodávám na straně MAS. Často se však administrace zdržuje na straně žadatelů a tento stav není možné příliš ovlivnit. V případě OP TAK se MAS naráží na nezájmem ze strany žadatelů. To se může změnit po vyhlášení nové výzvy řídicím orgánem, pokud budou její pravidla upravena tak, aby byla atraktivnější pro žadatele.</p>
Popis evaluačních aktivit nositele IN	<p>Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2025, úspěšně pokračovala v realizaci implementačních aktivit v rámci komunitní strategie na období 2021-2027. Probíhala realizace projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu", jehož financování probíhá prostřednictvím OP Zaměstnanost plus. Připraven a podán byl také projekt navazující, který nese název "Společně silnější - dluhové poradenství a podpora komunit". MAS pokračovala v hodnocení dříve vyhlášené výzvy z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Dále MAS vyhlásila i vyhodnotila rovněž jednu výzvu novou, jednalo se o výzvu z programového rámce OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. MAS průběžně komunikuje s potenciálními žadateli, zjišťuje jejich potřeby a hledá řešení v existujících dotačních možnostech.</p>
Doplňující informace	<p>Není relevantní.</p>

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	IROP	06.05.01	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	0,00	
2	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	33 357 125,00	5 907 125,00	350 000,00	19 545 700,00	3 345 700,00	175 000,00
3	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	OPZ+	03.02.01	10 902 240,00	1 543 974,40	4 312 489,49	10 902 240,00	1 543 974,40	4 312 489,49
4	3.2 Podpora řemesel a drobného podnikání	3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a středních podnicích	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	10 492 000,00	4 148 000,00		4 880 000,00	3 416 000,00	
5	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	IROP	06.05.01	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	0,00	
6	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	9 684 595,00	3 778 241,18	8 396 638,96	9 684 595,00	3 778 241,18	7 976 807,00
7	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	IROP	06.05.01	3 200 000,00	0,00	3 979 981,10	3 200 000,00	0,00	3 780 982,04
8	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	OP ŽP	05.01.01.01	17 385 823,06	17 385 823,06		12 714 252,41	12 714 252,41	

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					1 750 000,00	1	CLLD_060_B
2	6 840 995,00	1 170 995,00	61 250,00	12 704 705,00	2 174 705,00	0,00	13 811 425,00	0,00	113 750,00	0,00	1	10 288 263,00	23	CLLD_060_B
3	8 365 833,86	1 184 768,76	3 309 188,80	2 536 406,14	359 205,64	1 003 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 286 829,44	1	CLLD_060_B
4	4 880 000,00	3 416 000,00		0,00	0,00		5 612 000,00					5 462 997,80	4	CLLD_060_B
5	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					1 490 000,00	2	CLLD_060_B
6	9 684 595,00	3 778 241,18	6 717 311,16	0,00	0,00	1 259 495,84	0,00	419 831,96	419 831,96	0,00	4	8 404 276,89	4	CLLD_060_B
7	3 200 000,00	0,00	3 183 984,88	0,00	0,00	596 997,16	0,00	198 999,06	198 999,06	0,00	1	3 999 981,00	1	CLLD_060_B
8	12 714 252,41	12 714 252,41		0,00	0,00		4 671 570,65					16 036 815,88	1	CLLD_060_B

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum východní hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1								010 011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				5,00	31.12.2025	16,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)
2								010 041	Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				5,00	31.12.2025	5,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)
3	4 Sociální soudržnost	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670 102	Využívání podporených služeb	0,00	01.01.2023	540,00	31.12.2028 0:00:00	270,00	28.03.2023	142,00	30.08.2024	506,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
4	4 Sociální soudržnost	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670012	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2021	24,78	31.12.2028 0:00:00	12,39	28.03.2023	0,17	29.02.2024	14,58	P	Výstup	místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				odněné skupiny																	
5	3 Podnikání	3.2 Podpora řemesel a drobného podnikání	3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a středních podnicích	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.03.01	01.02.01.01	01	101022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	7,00	30.06.2026 0:00:00	1,00	30.06.2025	0,00	30.06.2025	0,00	R	Výstup	podniky
6	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
7	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761101	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2021	0,50	31.12.2026 0:00:00	0,37	21.08.2025	0,37	30.06.2025	0,37	P	Výstup	km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761201	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktur y za rok	0,00	01.01.2021	2 000,00	31.12.2026 0:00:00	41 650,00	21.08.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok
9	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	740010	Parkovací místa pro vozidla	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
10	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908201	Počet podpořených knihoven	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	knihovny
11	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	426001	Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	m3

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00	9,00	18.12.2024	9,00	31.08.2025	9,00	P	Výstup	učebna
13	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	učebna
14	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00	4,00	18.12.2024	4,00	31.08.2025	4,00	P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			základního vzdělávání																		
15	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
16	3 Podnikání	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhodnějšího	0,00	01.01.2023	0,14	31.12.2029 0:00:00			0,00			R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									přístupu ke službám a infrastrukturám prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP												
17	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	346102	Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem	0,00	01.01.2025	44,50	31.12.2027 0:00:00	44,40	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	MWh/rok
18	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	360102	Odhadované emise skleníkových plynů	41,34	01.01.2025	27,83	31.12.2027 0:00:00	26,20	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	tun CO2 ekv./rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			veřejných budov																		
19								010 051	Realizované informační semináře pro žadatele	0,00		0,00				-1,00	31.12.2025	3,00	R	Výstup	akce
20								010 021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				6,00	31.12.2025	14,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
21								010 031	Integrované projekty v realizaci	0,00		0,00				5,00	31.12.2025	6,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
22								010 061	Vyhlášené výzvy nositelé	0,00		0,00				2,00	31.12.2025	9,00	R	Výstup	výzvy (IN)
23								010 071	Ukončené výzvy	0,00		0,00				1,00	31.12.2025	9,00	R	Výstup	výzvy (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									nositel												
24								010012	LEADER Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				0,00	31.12.2025	30,00	R	Výstup	žádosti o podporu (IN)
25								010022	LEADER Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				0,00	31.12.2025	23,00	R	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
26								010042	LEADER Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				0,00	31.12.2025	1,00	R	Výstup	ukončené projekty (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	4 Sociální soudržnost	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	03.02.03.04.08	03.02.01	03	600000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2021	64,00	31.12.2028 0:00:00	32,00	28.03.2023	12,00	31.08.2025	24,00	P	Výstup	osoby
28	3 Podnikání	3.2 Podpora řemesel a drobného	3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.03.01	01.02.01.01	01	243010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	15,00	30.06.2026 0:00:00	12,00	13.11.2025	0,00		0,00	P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		podnikání	středních podniků																		
29	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
30	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			A	Výsledek	počet nehod/km
31	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	4 300,00	01.01.2021	4 500,00	31.12.2026 0:00:00	20 100,00	09.09.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	907030	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	podsbírky/fondy
33	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
34	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908021	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	4,00	09.09.2025	0,00		0,00	P	Výstup	objekty
35	2 Kulturní a	2.1 Zachování kulturní	2.1.1 Revitalizace kulturní	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908101	Počet podpořených muzeí	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výstup	muzea

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	přírodní hodnoty	hoďectví	ch památek										0:00:00								
36	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
37	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444 011	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktury	0,00	01.01.2021	1 317,00	31.12.2026 0:00:00	2 077,00	14.11.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	osoby
38	2 Kulturní a	2.2 Uchování	2.2.1 Zlepšení kvality	IROP - VEŘEJNÁ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444 001	Zelená infrastruktura	0,00	01.01.2021	0,30	31.12.2026	0,95	14.11.2024	0,00		0,00	P	Výstup	hektary

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	přírodní hodnoty	přírodních a krajinných hodnot	veřejných prostranství a sídelní zeleně	PROSTRANSTVÍ					a podpora jiných účelů než přizpůsobování se změně klimatu				0:00:00								
39	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
40	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných	1 370,00	01.01.2021	1 400,00	31.12.2026 0:00:00	1 011,00	18.12.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			lního a základního vzdělávání						vzdělávacích zařízení za rok												
41	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Moderнизovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
42	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacit nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
43	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná	1.1.2 Rekonstrukce infrastr	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstruova	0,00	01.01.2021	25,00	31.12.2026	228,00	18.12.2024	230,00	31.08.2025	230,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		infrastruktura	uktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání						ných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních				0:00:00								
44	3 Podnikání	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a	0,00	01.01.2023	0,05	31.12.2029 0:00:00			0,00			R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů												
45	3 Podnikání	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytnutou	0,00	01.01.2023	8,00	31.12.2029 00:00:00			0,00			R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									u v rámci SZP												
46	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	327004	Roční spotřeba primární energie ve veřejných budovách	179,54	01.01.2025	68,56	31.12.2027 0:00:00	-9,38	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	MWh/rok
47	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	324041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2021	111,10	31.12.2027 0:00:00	1045,88	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výstup	m2
48	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	348002	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	0,00	01.01.2025	18,89	31.12.2027 0:00:00	18,88	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	MWh/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2025	399,53	31.12.2027 0:00:00	399,53	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	GJ/rok
50	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	327006	Roční spotřeba primární energie v ostatních případech	0,00	01.01.2025	0,00	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	MWh/rok
51	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	339010	Zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených	0,00	01.01.2021	0,06	31.12.2027 0:00:00	0,06	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výstup	MW

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									subjektů												
52	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	339020	Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,04	31.12.2027 0:00:00	0,04	01.12.2025	0,00		0,00	P	Výstup	MW

	Přiložené dokumenty					
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení
1		Tisková verze zprávy o plnění ISg .pdf	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOZzc5OTg2NjlyNDtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	Ano	HLALUK_EXT	16.01.2026 12:11:30