

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_060_B_05
Integrovaná strategie	Strategie MAS Lednicko-valtický areál 2021-2027
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	01.01.2025 0:00:00
Sledované období do	30.06.2025 23:59:59
Kód stavu	FINAL
Název stavu	Finalizována
Datum změny stavu	31.07.2025 17:05:52

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Telefon	+420 733 594 811
Zprávu podává	Statutární zástupce
Email	hlavinka@mas-lva.cz

## Strategický rámec

Čestné prohlášení	<p>Já, Ing., David Mikulecký,</p> <p>jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé.</p> <p>Zpráva byla projednána a schválena Výkonnou radou MAS dne 24. 7. 2025.</p> <p>Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP):</p> <p>Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny následující výzvy OP TAK a SP SZP:</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: 2. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – OP TAK;  2_Druh_výzvy: kolová;  3_Číslo_programového_rámce: CLLD_060_B_06_01;  4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):  5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.;  6_Zahájení_příjmu_žádostí: 20. 03. 2025;  7_Ukončení_příjmu_žádostí: 05. 05. 2025;  8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 3 810 080,00 Kč;  9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: max. 2 140 000 Kč, min. 250 000 Kč;  10_Počet_podaných_záměrů: 4;  11_Počet_schválených_záměrů: probíhá hodnocení;  12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://www.mas-lva.cz/vyzva-op-tak-c-2/">https://www.mas-lva.cz/vyzva-op-tak-c-2/</a>;</p> <p>1_Název_výzvy_MAS: Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027;  2_Druh_výzvy: kolová;  3_Číslo_programového_rámce: CLLD_060_B_06_01;  4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):  5_Název_výzvy_ŘO:</p>

	<p>6_Zahájení_příjmu_žádostí: 05. 05. 2025;</p> <p>7_Ukončení_příjmu_žádostí: 10. 06. 2025;</p> <p>8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 5 990 716,00 Kč;</p> <p>9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: max. 3 000 000 Kč, min. 100 000 Kč;</p> <p>10_Počet_podaných_záměrů: 5;</p> <p>11_Počet_schválených_záměrů: probíhá hodnocení;</p> <p>12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <a href="https://www.mas-lva.cz/vyzva-sp-szp-c-2/">https://www.mas-lva.cz/vyzva-sp-szp-c-2/</a>;</p>
<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Je schváleno 5 programových rámců (OPZ+, OP TAK, IROP, SP SZP a OP ŽP).</p> <p>Věcných pokrok po opatřeních:</p> <p>1 Veřejná infrastruktura, 1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura</p> <p>1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov: Na úrovni NS MAS ČR vybrán k realizaci projektový záměr Revitalizace Městského úřadu Velké Bílovice. Byl schválen programový rámec OP ŽP a samotný projekt byl v 5/2025 podán. Fyzická realizace výstavby již dokončena a objekt je předán k užívání.</p> <p>1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání: Na konci sledovaného období mají 3 ze 4 podaných projektů z 1. výzvy IROP zaregistrováno, příp. i schváleno žádost o platbu. Fyzicky jsou tedy již zrealizovány. Mimo PR realizace projektu MAP IV.</p> <p>1.1.3 Podpora komunitních center a spolkových zařízení: V návaznosti na vyhlášenou výzvu ze SP SZP vyhledávání potenciálních žadatelů a konzultace jejich záměrů (možnost podpory kulturních, spolkových a společenských zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven ve Fichi č. 5). Výsledkem je přeložení několika žádostí zaměřených na podporu spolkových zařízení ve výzvě č. 2 ze SP SZP.</p> <p>1.1.4 Infrastruktura udržitelného cestovního ruchu: Bez pokroku.</p> <p>1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury: Ve výzvě č. 3 z IROP podpořen a k 30. 6. 2025 fyzicky zrealizován jeden projekt výstavby cyklistické stezky. Dosud nepodána žádost o platbu.</p> <p>1.1.6 Budování bezpečnostních opatření v dopravě: Bez pokroku.</p> <p>1.1.7 Efektivní systém odpadového hospodářství: Bez pokroku.</p> <p>2 Kulturní a přírodní hodnoty, 2.1 Zachování kulturního dědictví</p> <p>2.1.1 Revitalizace kulturních památek: Ve výzvě č. 4 z IROP podpořeny dva projekty revitalizace kulturních památek. Fyzická realizace dosud neproběhla.</p> <p>2.1.2 Modernizace muzeí a knihoven: Bez pokroku.</p> <p>2.1.3 Udržování a rozvoj lidových tradic: Bez pokroku.</p> <p>2 Kulturní a přírodní hodnoty, 2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot</p> <p>2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně: Bez pokroku.</p> <p>2.2.2 Adaptace na klimatické změny: Mimo PR - Energetické poradenství k NZÚL</p> <p>2.2.3 Zvýšení migrační prostupnosti krajiny: Bez pokroku.</p> <p>2.2.4 Návrat stabilizačních prvků a vody do krajiny: Bez pokroku.</p> <p>3 Podnikání, 3.1 Udržitelné zemědělství</p> <p>3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství: Z 1. výzvy ze SP SZP podpořeno 12 projektů zaměřených na investice do zemědělských činností či zpracování zemědělských produktů.</p>

	<p>3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce: Z 1. výzvy ze SP SZP podpořeno 12 projektů zaměřených na investice do zemědělských činností či zpracování zemědělských produktů. Mimo PR konzultace možnosti zavedení regionálního značení produktů a služeb.</p> <p>3 Podnikání, 3.2 Podpora řemesel a drobného podnikání</p> <p>3.2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů: Vyhledávání potenciálních žadatelů do výzvy MAS z OP TAK, konzultace se žadateli. Vyhlášení 2. výzvy z OP TAK, příjem návrhů projektů, hodnocení 4 návrhů projektů, jeden vyřazen v administrativní fázi. Výběr návrhů k podpoře do konce sledovaného období neproběhl. Z 1. výzvy ze SP SZP podpořeno 6 projektů zaměřených na drobné nezemědělské podnikání.</p> <p>3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a středních podnicích: Vyhledávání potenciálních žadatelů do výzvy MAS z OP TAK, konzultace se žadateli. Vyhlášení 2. výzvy z OP TAK, příjem návrhů projektů, hodnocení 4 návrhů projektů, jeden vyřazen v administrativní fázi. Výběr návrhů k podpoře do konce sledovaného období neproběhl.</p> <p>4 Sociální soudržnost, 4.1 Zajištěné sociální služby</p> <p>4.1.1 Podpora rozvoje sociální práce a sociálních služeb: Bez pokroku.</p> <p>4.1.2 Dostupné bydlení pro obyvatele se zvýšenými sociálními potřebami: Bez pokroku.</p> <p>4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru: Realizace komunitních aktivit a provoz dluhové poradny v rámci schváleného projektu OPZ+.</p> <p>4 Sociální soudržnost, 4.2 Budování místního partnerství</p> <p>4.2.1 Kvalitní vzdělání pro všechny: Mimo PR - Realizace projektu MAP IV</p> <p>4.2.2 Spolková činnost a dostatek volnočasových aktivit: Příprava a realizace komunitních aktivit v rámci schváleného projektu OPZ+. Mimo PR - V rámci projektu MAP IV podpora polytechnického vzdělávání formou realizace zájmového kroužku robotiky ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav.</p> <p>Doplňující slovní komentář: MAS v rámci naplňování akčního plánu OPZ+ pokračovala s realizací projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu". Realizační tým plánoval a organizoval aktivity projektu. Aktivizovala se zejména komunitní pracovnice působící ve Velkých Bílovicích. Dále byl pokračoval provoz bezplatné dluhové poradny pro občany z území působnosti naší MAS, do které spadá celkem devět měst a obcí (Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice). Dluhovou poradnu zajišťuje partner IQ Roma servis, z.s.</p> <p>Od 1. 12. 2023 probíhá realizace projektu MAP IV, začala příprava projektu MAP V. Nadále poskytujeme poradenství v programu Nová zelená úsporám Light.</p>
Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	Není relevantní.

**Popis realizace integrované strategie**

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.</b></p>	<p>Není relevantní.</p>
<p><b>Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.</b></p>	<p>Ve sledovaném období došlo ke změně programového rámce OP ŽP, a to v návaznosti na možnost získat vyšší dotaci pro schválený projekt.</p>
<p><b>Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.</b></p>	<p>Žádná nápravná opatření nebyla uložena.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.</b></p>	<p>Při věcném hodnocení výzvy č. 1 ze SP SZP došlo ke špatnému bodovému hodnocení jednoho projektů, který byl zařazen mezi vybrané. Toto pochybení mělo vliv na výsledné pořadí projektů. Z tohoto důvodu je na programu provedení opravného věcného hodnocení a výběru projektů, což způsobí zdržení při schvalování žádostí o dotaci ze strany SZIF.</p> <p>V rámci programového rámce OP TAK se setkáváme s nezájmem žadatelů o daný dotační titul, a to zřejmě vzhledem ke komplikovaným podmínkám výzvy. MAS dosud vyhlásila dvě výzvy a v obou z nich nebylo přijato ani tolik žádostí, aby byla mohla být vyčerpána jejich alokace. Konzultací s potenciálními žadateli přitom proběhlo poměrně mnoho. V plánu je vyhlásit další výzvu.</p>

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	V případě OP TAK se MAS naráží na nezájmem ze strany žadatelů. MAS zařadila do harmonogramu další výzvu, která již nebyla v plánu. Důvodem je stále zbývající nevyčerpaná alokace v daném programovém rámci.
<b>Popis evaluačních aktivit nositele IN</b>	Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.
<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025, pokračovala v realizaci implementačních aktivit v rámci komunitní strategie na období 2021-2027. Probíhala realizace projektu "Dluhové poradenství a komunitní činnost na území Lednicko-valtického areálu", jehož financování probíhá prostřednictvím OP Zaměstnanost plus. Schválen byl programový rámec OP OP Životní prostředí, díky kterému bude finančně podpořena revitalizace městského úřadu ve Velkých Bílovicích. MAS pokračovala v hodnocení dříve vyhlášených výzev a vyhlásila rovněž dvě výzvy nové. Jednalo se o výzvu z programového rámce OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a výzvu z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky. MAS průběžně komunikuje s potenciálními žadateli, zjišťuje jejich potřeby a hledá řešení v existujících dotačních možnostech.
<b>Doplňující informace</b>	Není relevantní.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	3.2 Podpora řemesel a drobného podnikání	3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a středních podnicích	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	10 492 000,00	4 148 000,00		4 880 000,00	3 416 000,00	
2	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	IROP	06.05.01	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	0,00	
3	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	33 357 125,00	5 907 125,00		19 545 700,00	3 345 700,00	
4	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	OPZ+	03.02.01	10 902 240,00	1 543 974,40	3 977 509,83	10 902 240,00	1 543 974,40	3 977 509,83
5	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	9 684 595,00	3 778 241,18		9 684 595,00	3 778 241,18	
6	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	IROP	06.05.01	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	0,00	
7	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	IROP	06.05.01	3 200 000,00	0,00		3 200 000,00	0,00	
8	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	OP ŽP	05.01.01.01	17 385 823,06	17 385 823,06		12 714 252,41	12 714 252,41	

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	4 880 000,00	3 416 000,00		0,00	0,00		5 612 000,00					2 139 839,50	1	CLLD_060_B
2	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					900 000,00	1	CLLD_060_B
3	6 840 995,00	1 170 995,00		12 704 705,00	2 174 705,00		13 811 425,00							CLLD_060_B
4	8 365 833,86	1 184 768,76	3 052 142,17	2 536 406,14	359 205,64	925 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 286 829,44	1	CLLD_060_B
5	9 684 595,00	3 778 241,18		0,00	0,00		0,00					8 404 276,89	4	CLLD_060_B
6	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					1 750 000,00	1	CLLD_060_B
7	3 200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00							CLLD_060_B
8	12 714 252,41	12 714 252,41		0,00	0,00		4 671 570,65							CLLD_060_B



## Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761201	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	0,00	01.01.2021	2 000,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
2	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
3	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908101	Počet podpořených muzeí	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	muzea
4								010031	Integrované	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	1,00	A	Výstup	projekt y v

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									projekty v realizaci												realizaci (IN)
5								010061	Vyhlášené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	8,00	R	Výstup	výzvy (IN)
6	4 Sociální soudržnost	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýh	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670102	Využívání podpořených služeb	0,00	01.01.2023	540,00	31.12.2028 0:00:00	270,00	28.03.2023	151,00	30.08.2024	364,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				odněné skupiny																	
7	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761101	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2021	0,50	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
8	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908021	Počet revitalizovaných památek objektů	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	1,00	27.06.2025	0,00		0,00	P	Výstup	objekty
9	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2021	3,00	31.12.2026 0:00:00	4,00	18.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	3 Podnikání	3.2 Podpora řemesel a drobného podnikání	3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a středních podnicích	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	243 010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	15,00	30.06.2026 0:00:00	2,00	18.03.2025	0,00		0,00	P	Výstup	zařízení
11	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2025	399,53	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
12								010 011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				5,00	30.06.2025	11,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13								010051	Realizované informační semináře pro žadatele	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	2,00	R	Výstup	akce
14								010021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				2,00	30.06.2025	8,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
15								010041	Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	0,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)
16								010071	Ukončené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	31.12.2024	6,00	R	Výstup	výzvy (IN)
17	3 Podnikání	3.1 Udržitelé zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědě	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Moderнизace zemědělských podnik	0,00	01.01.2023	0,05	31.12.2029 0:00:00			0,00			R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			Iství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce						ú: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů												
18	3 Podnikání	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracov	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských	0,00	01.01.2023	8,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			ání a odbyt místní zemědělské produkce						podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytnutou v rámci SZP												
19	3 Podnikání	3.1 Udržitelné zemědělství	3.1.1 Rozvoj tradičních odvětví zemědělství + 3.1.2 Zpracování a odbyt místní zemědělské produkce	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod	0,00	01.01.2023	0,14	31.12.2029 0:00:00			0,00			R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									lepšího přístupu ke službám a infrastruktúře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP												
20	4 Sociální soudržnost	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a	03.02.03.04.08	03.02.01	03	600000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2021	64,00	31.12.2028 0:00:00	32,00	28.03.2023	5,00	28.02.2025	12,00	P	Výstup	osoby



Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				zlepšovat zaměstnatelno st, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
21	4 Sociální soudržnost	4.1 Zajištěné sociální služby	4.1.3 Podpora služeb komunitního charakteru	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelno st, zejména pro znevýhodněné skupiny	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670012	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2021	24,78	31.12.2028 0:00:00	12,39	28.03.2023	0,14	29.02.2024	14,41	P	Výstup	místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
				odněné skupiny																	
22	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
23	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			A	Výsledek	počet nehod/km
24	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.5 Rozvoj cyklistické infrastruktury	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
25	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturní	2.1.1 Revitalizace kulturních	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	910052	Počet návštěvníků podpořených	4 30 0,00	01.01.2021	4 50 0,00	31.12.2026 0:00:00	20 000,00	27.06.2025	0,00		0,00	P	Výsledek	návštěvníci/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		ho dědictví	památek						lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu												
26	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	907030	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	podsbírky/fondy
27	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	740010	Parkovací místa pro vozidla	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
28	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.1 Zachování kulturního dědictví	2.1.1 Revitalizace kulturních památek	IROP - KULTURA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	908201	Počet podpořených knihoven	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	knihovny

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	učebna
30	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
31	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpo	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			základního vzdělávání						řehných subjektů												
32	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00	8,00	18.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	učebna
33	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	1 370,00	01.01.2021	1 400,00	31.12.2026 0:00:00	1 011,00	18.12.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok
34	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Moderнизovaná či rekonstruovaná	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání						kapacita předškolního vzdělávání												
35	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
36	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.2 Rekonstrukce infrastruktury a řešení kapacit předškolního a základního vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstrukce nových či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	25,00	31.12.2026 0:00:00	198,00	18.12.2024	0,00		0,00	P	Výstup	osoby
38	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444011	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře	0,00	01.01.2021	1317,00	31.12.2026 0:00:00	2077,00	14.12.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	444 001	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přízpusobování se změnou klimatu	0,00	01.01.2021	0,30	31.12.2026 0:00:00	0,95	14.11.2024	0,00		0,00	P	Výstup	hektary
40	2 Kulturní a přírodní hodnoty	2.2 Uchování přírodních a krajinných hodnot	2.2.1 Zlepšení kvality veřejných prostranství a sídelní zeleně	IROP - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	426 001	Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	m3
41	3 Podnikání	3.2 Podpora řemesel a drobného podnikání	3.2.2 Zavádění inovačních řešení v malých a střední	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	101 022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	7,00	30.06.2026 0:00:00	1,00	30.06.2025	0,00	30.06.2025	0,00	R	Výstup	podniky



Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			ch podnicích																		
42	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	324041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2021	111,10	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výstup	m2
43	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	327004	Roční spotřeba primární energie ve veřejných budovách	179,54	01.01.2025	68,56	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	MWh/rok
44	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	348002	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	0,00	01.01.2025	18,89	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	MWh/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	327006	Roční spotřeba primární energie v ostatních případech	0,00	01.01.2025	0,00	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	MWh/rok
46	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	339010	Zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,06	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výstup	MW
47	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	346102	Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů	0,00	01.01.2025	44,50	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	MWh/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									celkem												
48	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	360102	Odhadované emise skleníkových plynů	41,34	01.01.2025	27,83	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výsledek	tun CO2 ekv./rok
49	1 Veřejná infrastruktura	1.1 Kvalitní veřejná infrastruktura	1.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov	Úspory energie veřejných budov	05.01.01.02.01.01	05.01.01.01	05	339020	Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,04	31.12.2027 0:00:00			0,00			P	Výstup	MW

	Přiložené dokumenty					
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení