

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_157_05
Integrovaná strategie	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	1. 1. 2019 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2019 23:59:59
Stav	Podána na MMR

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Darina
Příjmení	Danielova
Mobil	731606215
Telefon	731606215
Email	danielova@mas-lva.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno (kdy území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA) úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem, má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území se MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, kdy se jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a občas se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz a koordinovaný přístup a spolupráci. ISG si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
--------------------------------------	---

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 5 263 160,- Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 18. 1. 2019 - počet přijatých žádostí: 2 2. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_BEZPEČNOST V DOPRAVĚ <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 10 526 315,790 Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 14. 9. 2018 - počet přijatých žádostí: 2 3. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ PODPORA INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 13 263 187,- Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 31. 8. 2018 - počet přijatých žádostí: 4 4. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 4 210 526,320 Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 31. 10. 2018 - počet přijatých žádostí: 0 <p>OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST V uvedeném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Všechny výzvy do zůstatkové alokace budou vyhlášeny v roce 2. pololetí 2019.</p> <p>PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Byly vyhlášeny následující Fiche č.1_Podpora místní zemědělské produkce, Fiche č. 2_Rozvoj podnikání na venkově, Fiche č. 7_Investice do zemědělských podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 11 000 000,- Kč - vyhlášení výzvy 16. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 13. 8. 2018 - počet přijatých žádostí: 18 <p>OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S účinností od 11. 9. 2018 byla schválena změna integrované strategie spočívající v rozšíření aktivit CLLD v Operačním programu Životní prostředí. Jedná se o aktivitu zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).</p> <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 10 000 000,- Kč - vyhlášení výzvy 18. 12. 2018
---	---

	- termín pro příjem žádosti 1. 7. 2019
--	--

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>1) Opatření programového rámce INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Všechny výzvy ve všech čtyřech opatřeních programového rámce IROP vyhlášeny dne 27. 7. 2018. Výzva č. 2. MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_BEZPEČNOST V DOPRAVĚ a Výzva č. 3. MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ PODPORA INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ měly termín ukončení příjmu žádosti v roce 2018, do obou výzev podali žadatelé své žádosti. Výjimkou však byla výzva č. 4 Infrastruktura pro sociální služby, kde i přes komunikaci s potencionálními žadateli, nepodal žádný z nich projekt. A to i přes skutečnost, že byl prodloužen termín pro přijetí žádostí o podporu. V roce 2019 byla ukončena Výzva č. 1. MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, kde v důsledku prodloužení v rámci stavebního došlo dvakrát k posunu termínu pro příjem žádostí o podporu.</p> <p>1. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - celková alokace 5 263 160,- Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 18. 1. 2019 - počet přijatých žádostí: 2 2. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_BEZPEČNOST V DOPRAVĚ - celková alokace 10 526 315,790 Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 14. 9. 2018 - počet přijatých žádostí: 2 3. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ PODPORA INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - celková alokace 13 263 187,- Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 31. 8. 2018 - počet přijatých žádostí: 4 4. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celková alokace 4 210 526,320 Kč - vyhlášení výzvy 27. 7. 2018 - termín pro příjem žádostí 31. 10. 2018 - počet přijatých žádostí: 0</p> <p>OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST V uvedením období nebyla vyhlášena žádná výzva. Všechny výzvy do zůstatkové alokace budou vyhlášeny v roce 2. pololetí 2019.</p> <p>PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Byly vyhlášeny následující Fiche č.1_Podpora místní zemědělské produkce, Fiche č. 2_Rozvoj podnikání na venkově, Fiche č. 7_Investice do zemědělských podniků - celková alokace 11 000 000,- Kč - vyhlášení výzvy 16. 7. 2018 - termín pro příjem žádosti 13. 8. 2018</p>
--	--

	<p>- počet přijatých žádostí: 18</p> <p>OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</p> <p>S účinností od 11. 9. 2018 byla schválena změna integrované strategie spočívající v rozšíření aktivit CLLD v Operačním programu Životní prostředí. Jedná se o aktivitu zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).</p> <ul style="list-style-type: none"> - celková alokace 10 000 000,- Kč - vyhlášení výzvy 18. 12. 2018 - termín pro příjem žádosti 1. 7. 2019 <p>2) Opatření mimo programový rámec</p> <p>MAS Lednicko-valtický areál, z.s. nerealizuje v současné době žádná opatření mimo programový rámec.</p>
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	MAS neplánuje žádné klíčové projekty.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>Nebyla zahájena realizace žádných vzájemně souvisejících integrovaných projektů.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Na základě schválené evaluace byla dne 31. 3. 2019 podána žádost o změnu ISg. Změna spočívala v aktualizaci finančního plánu SCLLD dle aktuálního kurzu EUR a úpravě finančního plánu - programových rámců: Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Také bylo území MAS rozšířeno o obec Rakvice. Žádost o změnu nebyla do 30. 6. 2019 schválena.</p>
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>Žádné opatření v důsledku neplnění ISg nebylo uděleno ani stanoveno. Není relevantní.</p>
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	<p>MAS se v 1. pololetí potýkala s podstatným personálním problémem, kdy došlo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnankyně ? Ing. Lucie Matlové, a to za hrubé porušení povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. Dotčená zaměstnankyně rovněž vymazala celý počítač a MAS tak přišla o podstatnou část potřebných dokumentů. V důsledku toho se MAS mimo jiné dostala do prodlení při hodnocení projektů v rámci 1. výzvy MAS Lednicko-valtický areál, z.s. IROP_ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. Dalším komplikací je plánovaný odchod jedné zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. V důsledku toho se MAS dostala do personálního problému, které MAS částečně paralyzovaly, ale které však od počátku jejich vzniku intenzivně řešila. Problém byl řešen i se členskou základnou, která byla o situaci informována.</p> <p>Proběhlo několik výběrových řízení, ale proces výběru nového zaměstnance byl komplikovaný a náročný. Domluvení zaměstnanci nakonec nenastoupili, a to zejména v důsledku získání lepší finanční nabídky. Nakonec se MAS, i díky zapojení dotčených obcí, podařilo zaměstnance najít. S ohledem na běh výpovědních lhůt však nastoupí až v srpnu 2019. MAS se snaží činit všechny kroky k napravení této situace a co v nejkratší lhůtě napravit všechna vzniklá prodlení.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Na základě dosavadních zkušeností je největší riziko spočívající v personálních problémech - v nedostatku zaměstnanců MAS. Na pracovním trhu se nenachází dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by hledali nové zaměstnání. MAS se bude snažit vyvinout maximální snahu, aby se neopakovala situace z první poloviny letošního roku. Zcela eliminovat toto riziko však nelze.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Bylo provedeno hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Lednicko-valtický areál z.s., v programovém období 2014-2020. Byla provedena evaluace jak SCLLD, tak evaluace animační činnosti v území MAS Lednicko-valtický areál na základě těchto doporučených postupů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebeevaluace - focus group - analýzy obsahu příslušných interních dokumentů a záznamů MAS (např. Implementační část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci jednotlivých Programových rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a výběru projektů, analýza rizik ? zejména rizika finanční a organizační atp.), - analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS atd.), - brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS <p>V Evaluační zprávě jsou popsána jednotlivá doporučení, která vyplynula z evaluačních aktivit. Zpráva byla podána 27.3. 2019 a schválena 1.4.2019.</p>
Doplňující informace	<p>Žádné doplňující informace nejsou podávány. Není relevantní.</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>Zpráva o plnění ISg obsahuje základní informace k dosud realizovaným činnostem MAS ve vztahu k SCLLD a taktéž stručný výčet dalších činností, které MAS v rámci svého fungování vykonává. Cílem MAS je přispívat dlouhodobě k rozvoji území, na kterém působí.</p> <p>V roce 2017 byla schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje a MAS začala připravovat výzvy. V roce 2017 činila MAS veškeré kroky k tomu, aby aktivizovala území a motivovala subjekty k přípravě projektových žádostí. V důsledku nepřipravenosti většiny možných žadatelů ovlivněné zejména čekáním na schválení strategie začali žadatelé s aktivní přípravou projektů až ve druhé polovině roku 2017. Zejména projekty plánované podat do IROP vyžadovaly ze strany žadatelů delší dobu přípravy.</p> <p>Druhé polovině roku měla MAS vyhlášeny výzvy ve všech programových rámcích. Operační program zaměstnanost měl vyhlášeny výzvy již v první polovině roku 2018. V Integrovaném regionálním operačním programu byly vyhlášeny všechny opatření programového rámce. Ačkoliv se dlouho čekalo na informace k tzv. čl. 20, kdy MAS chtěla vyhlásit výzvu až po zveřejnění bližších informací, tak v důsledku nutného naplnění stanoveného milníku MAS přistoupila k vyhlášení výzvy i z Programu rozvoje venkova. Na konci roku 2018 vyhlásila MAS i výzvu v rámci nově přidaného programového rámce v rámci Operačního programu životní prostředí.</p> <p>V první polovině roku se MAS potýkala s personálními problémy a dostala se do dočasných časových prodlev oproti původnímu vnitřnímu plánu. V současné době je situace již vyřešená a MAS bude činit všechny kroky dohnání vzniklé časové ztráty.</p>
------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. Ve SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí strategie CLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	---

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	8 000 000,00			4 000 000,00			3 000 000,00			1 000 000,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 599 450,00			4 927 510,00			4 759 530,00			167 980,00		
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 000 000,00			5 000 000,00			3 750 000,00			1 250 000,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 823 550,00			2 760 020,00			2 400 020,00			360 000,00		
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 444 450,00			2 000 000,00			1 500 000,00			500 000,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Splupráce v rámci iniciativy LEADER	Splupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	873 340,00			786 000,00			589 500,00			196 500,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	25 445 290,00			24 173 000,00			24 173 000,00			0,00		
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	18 947 410,00			18 000 000,00			18 000 000,00			0,00		
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	6 000 000,00			5 820 000,00			5 100 000,00			720 000,00		
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	7 368 440,00			7 000 000,00			7 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	5 263 160,00			5 000 000,00			5 000 000,00			0,00		
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 000 000,00			1 000 000,00			750 000,00			250 000,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	4 000 000,00			4 000 000,00			3 000 000,00			1 000 000,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	562 290,00			477 930,00			358 450,00			119 480,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 667,00			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		
2	671 940,00			0,00			671 940,00			0,00			0,00		
3	5 000 000,00			0,00			0,00			0,00			5 000 000,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00			0,00			63 530,00			0,00			0,00		
6	2 444 450,00			0,00			0,00			0,00			2 444 450,00		
7	87 340,00			0,00			0,00			0,00			87 340,00		
8	1 272 290,00			1 272 290,00			0,00			0,00			0,00		
9	947 410,00			947 410,00			0,00			0,00			0,00		
10	180 000,00			180 000,00			0,00			0,00			0,00		
11	368 440,00			0,00			368 440,00			0,00			0,00		
12	263 160,00			263 160,00			0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	84 360,00			0,00			0,00			0,00			84 360,00		
16	6 666 667,00			6 666 667,00			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00			0,00				Výsledek	Osoby
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00			0,00				Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00			0,00				Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Zařízení
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00			0,00				Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Organizace
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	0,00	29.05.2017		30.06.2019	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00			0,00				Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00			0,00				Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00			0,00				Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	5,00	30.06.2019		30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	1,00	30.06.2019		30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	3,00	30.06.2019		30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	4,00	30.06.2019		30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Splupráce v rámci iniciativy LEADER	Splupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	29 059,45	0,00			30.06.2019	0,00		Výstup	EUR
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00			0,00				Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Zá vazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00			0,00				Výstup	Osoby
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	0,00		-2,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
35	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00			0,00				Výsledek	Osoby
36	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	30,00	04.12.2018	0,00		0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	4,00	04.12.2018	0,00		0,00		Výstup	Místa
38	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	30,00	04.12.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
39	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	10,00	04.12.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
40	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	10,00	04.12.2018	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	12,00			0,00				Výstup	Zázemí
42	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	88,00	31.12.2015	121,00			0,00				Výsledek	Klienti
43	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	8,00			0,00				Výstup	Služby
44	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 116,00			0,00				Výstup	Návštěvy/rok
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	1,00	0,00	29.05.2017		30.06.2019	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01. 2014	0,20	0,00	29.05. 2017		30.06. 2019	0,00		Výstup	ha
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12. 2015	0,20	0,00			30.06. 2019	0,00		Výsledek	km
48	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	2,00	0,00	29.05. 2017		30.06. 2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	1,00	0,00			30.06.2019	0,00		Výsledek	km
50	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	100,00	0,00			30.06.2019	0,00		Výstup	Osoby
51	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	100,00	0,00			30.06.2019	0,00		Výsledek	Participants
52	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	7,00	30.06.2019		30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	2,00	30.06.2019		30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
54	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Objekty
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	0,00		665 386,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
56	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		4,00			0,00				Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
57	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování		01.01.2014	4,50			0,00				Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	MAS LVA_PRV_30.06.2019	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5Mzc5NTk4 MztQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DANDAR	7. 7. 2019 18:27:01	2
2	2	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5OTg3NTg1 NjtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DANDAR	16. 7. 2019 18:13:46	1