

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_157_11
<b>Integrovaná strategie</b>	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
<b>Nositel</b>	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2022 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2022 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Lukáš
<b>Příjmení</b>	Hlavinka
<b>Mobil</b>	+420 733 594 811
<b>Telefon</b>	+420 733 594 811
<b>Email</b>	hlavinka@mas-lva.cz

Strategie	
<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	<p>V průběhu sledovaného období byla vyhlášena následující dotační výzva:</p> <p>PR PRV 1) Výzva MAS č. 6 - datum vyhlášení: 1. 4. 2022 - datum zahájení příjmu žádostí: 20. 4. 2022 - datum ukončení příjmu žádostí: 20. 5. 2022 - alokace: 6 400 385 Kč</p>
<b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b>	<p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání Bez pokroku. Není realizován žádný projekt. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Opatření č. 2 Prorodinná opatření Projekt žadatele Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, přešel ve sledovaném období do stavu PP 37 (Projekt v plné fyzické i finanční realizaci. V tomto stavu je i druhý projekt v opatření (žadatel IQ ROMA servis, z.s.). Vyčerpat by oba projekty měly 57 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb Oba projekty daného opatření jsou již ukončeny. Projekt žadatele REMEDIA PLUS z.ú. přešel ve sledovaném období do stavu PP43 a je již finálně uzavřen. Druhý projekt žadatele Práh jižní Morava, z.ú., dosáhl stavu PP41 (Projekt finančně ukončen ze strany ŘO). Dané opatření zůstalo nevyčerpáno, další vyhlašování výzev již není možné. Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob</p>

	<p>Jediný projekt je ve fyzické i finanční realizaci (PP37). Do tohoto stavu přešel v předchozím sledovaném období. Tento projekt by měl vyčerpat 60 % původní alokace na dané opatření (dodatečně přesunutá alokace z Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb nebyla využita). Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>PR IROP - v celém PR je objem proplacených prostředků 26,5 % (dle tabulky stavu administrace CLLD k 3. 2. 2022 - poslední zveřejněná, od té doby však došlo k proplacení několika dalších projektů)</p> <p>Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava</p> <p>Již dva projekty jsou finančně ukončeny ze strany MF-PCO (PP42) Jedná se o projekty města Břeclav. Dokončen byl ve sledovaném období taky další projekt tohoto žadatele - cyklostezka Včelínek (Projekt finančně ukončen ze strany ŘO). Další dva projekty žadatelů město Valtice a město Podivín zůstávají ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30).</p> <p>Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura</p> <p>Tři projekty jsou již realizovány a nacházejí se ve stavu PP42 "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO". Stavů "Projekt fyzicky ukončen" (PP40) nabyly ve sledovaném období dva projekty města Břeclav. Další tři projekty, včetně těch, které byly vybrány v rámci poslední 7. výzvy, jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30), přičemž dva se do tohoto stavu dostaly ve sledovaném období. K dosavadnímu jednomu náhradnímu projektu (stav PU27), přibyl ve tomto období další.</p> <p>Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví</p> <p>Jeden ze dvou projektů byl ve sledovaném období zrealizován a přešel do stavu PP42 "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO". Druhý projekt se nově nachází ve stavu PP37, a je tak v realizaci.</p> <p>PR PRV</p> <p>V dosud vyhlášených výzvách byly vyhlášeny již všechny Fiche. Aktivní zůstávají Fiche č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8. V těchto Fichích (kromě Fiche č. 5) existují projekty v pozitivních stavech. Celkem jich je 35. Osm projektů bylo dosud ukončeno v různých fázích administrace, většinou z důvodu pochybení na straně žadatele, příp. z rozhodnutí žadatele od projektu odstoupit. Ve sledovaném období od realizace projektu odstoupili dva žadatelé.</p> <p>Ve sledovaném období probíhala na MAS výzvy č. 6 zahrnující tři Fiche (1, 7 a 8 ). Přijato bylo celkem 25 žádostí. Hodnocení výzvy na MAS ještě nebylo k 30. 6. 2022 ukončeno.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal (pozn.: alokace na jednotlivé Fiche byly změněny 11. ŽoZ SCLLD):</p> <p>Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- došlo k proplacení dotace jednoho projektu, nyní šest projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 26,8 % alokace</li> <li>- dalších devět projektů je v různých fázích realizace. Žadatel LEROZA s.r.o. má již v administraci žádost o platbu, zbytek dosud o proplacení nepožádal</li> </ul> <p>Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beze změny, dva projekty proplaceny, dosud vyčerpáno 34,9 % alokace (ta byla u této Fiche ponížena)</li> <li>- další dva projekty jsou v realizaci, žadatel Lubomír Maták má nově zaregistrovanou žádost o platbu</li> </ul> <p>Fiche č. 4 Pozemkové úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- existuje pouze jeden projekt, který byl již proplacen, vyčerpáno je 100 % alokace na danou Fichi</li> </ul> <p>Fiche č. 5 Výzkum a osvěta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pouze jeden projekt byl podán a schválen, avšak žadatel po podpisu dohody od realizace projektu ustoupil, vyčerpáno 0 % alokace</li> </ul>
--	---

	<p>Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čtyři projekty byly ve sledovaném období vyplaceny, celkem nyní 10 projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 74,2 % alokace</li> <li>- dalších dva projektů v realizaci, z nichž jeden však má již zaregistrovanou žádost o platbu</li> </ul> <p>Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tři projekty jsou v realizaci, žadatel město Břeclav již i s podanou žádostí o platbu</li> <li>- jeden žadatel (město Podivín) od realizace projektu ve sledovaném období ustoupil</li> </ul> <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Jediný vybraný projekt setrvává ve stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Dle informace žadatele je však již projekt fyzicky realizován. Další výzvy není možné vyhlášovat.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Není relevantní.</p>

**Popis realizace integrované strategie**

<b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>	<p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p>
<b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>	<p>Ve sledovaném období byly podány dvě žádosti o změnu.</p> <p>11. ŽoZ Řešila rozdělení dodatečné alokace pro tzv. přechodné období PRV a s ní související přesuny alokací v daném programovém rámci. Zároveň došlo k narovnání finančního plánu v jednotlivých letech dle skutečného a předpokládaného čerpání. V návaznosti na tyto změny došlo také ke změnám v hodnotách příslušných indikátorů. Dále byl přidán jeden princip pro tvorbu preferenčních kritérií PRV ve Fichích 1 a 7.</p> <p>12. ŽoZ Provedena změna kontaktní osoby na záložce "Osoby subjektu".</p>
<b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>	<p>MAS se od druhé poloviny roku 2019 soustředí na plnění milníků stanovených pro jednotlivé operační programy a program rozvoje venkova, pravidelně jsou vyhlašovány výzvy na zbývající alokaci jednotlivých programových rámců. Dále jsou dodržovány všechny závazné termíny, čímž se předchází případným sankcím. Žádné nápravné opatření nebylo ve sledovaném období uloženo.</p>
<b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b>	<p>MAS se ve sledovaném období nesetkávala se závažnými problémy významně ovlivňujícími realizaci SCLLD.</p> <p>Problematická je ovšem realizace projektů v některých méně využívaných opatřeních PRV:</p> <p>1) Do Fiche č. 5 Výzkum a osvěta (čl. 14 Pravidel 19.2.1 PRV) byl podán dlouho konzultovaný projekt vzdělávacích akcí pro zemědělce a potravináře (žadatel Mendelova univerzita v Brně), který měl již před zahájením realizace velmi kladné ohlasy. Přestože měl projekt podepsanou dohodu a kurzy byly připraveny, podmínky se po mnoha konzultacích s metodikou SZIF ukázaly být pro žadatele natolik komplikované a obtěžující, že se rozhodl od realizace projektu ustoupit. Je skutečně velká škoda, že schopný a solidní žadatel (vysoká škola) se zkušeným projektovým týmem má problém uskutečnit tento (na poměry žadatele marginální) projekt za cca 0,5 mil. Kč, ze kterého by však měla prospět široká škála beneficentů z regionu. Daný článek PRV nemůže být více využíván, pokud má zcela zbytečně komplikovaně nastavené podmínky.</p>

	<p>2) Další odstoupení žadatele od projektu bylo zaznamenáno u Fiche č. 8 (čl. 20 e) Vybrané kulturní památky). Zde se pravidla pro záúčtování rekonstrukce památek dle výkladu SZIF, resp. MZe, dostávají do rozporu s podmínkami, kterými se mají obce řídit při vedení účetnictví. Schválený projekt města Podivín, který řeší rekonstrukci památkově chráněných soch a sousoší, byl žadatel stáhnut, přestože má podepsanou dohodu a zároveň je již realizován. Auditor obci nedoporučil splnit požadavek SZIF a záúčtovat tuto akci jako investici.</p>
<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>Přetrvávajícím rizikem je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. V současnosti je v kanceláři MAS z projektu režii 4.2 na plný úvazek zaměstnán pouze vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD. Zbylí zaměstnanci jsou zaměstnáni na částečné úvazky, přičemž další část úvazku mají v některých případech i u jiného zaměstnavatele a v jiném oboru činnosti, což zvyšuje riziko jejich úplného odchodu. Pro stabilitu kanceláře by bylo vhodné mít vedle vedoucího manažera i projektového manažera na plný úvazek, což se v současnosti nedaří. Hlavní příčinou je rostoucí inflace a tím i tlak na růst mezd. Mzdový limit pro projektového manažera již není v našem regionu konkurenceschopný. S tím souvisí i to, že za daných podmínek je v současnosti poměrně obtížné najít kvalifikovaného pracovníka.</p> <p>Dalším rizikem je zpoždění s implementací SCLLD pro období 2021?2027. MAS dosud nemohla podat tzv. akční plány, stále tak nemá vyjasněno, kam bude moci směřovat dotační podporu.</p> <p>Naše MAS rovněž značně utrpěla novým způsobem výpočtu předběžné alokace v IROP pro nové programové období. Tento výpočet, který nově významně zohledňuje počet obcí v MAS (máme pouze 9, avšak při celkovém počtu zhruba 43 tis. obyvatel), spolu se skutečností, že se nacházíme v přechodovém regionu EU, pro naši MAS znamená snížení alokace v IROP o cca 50 % oproti období 2014?2020. A to vše v době rekordní inflace značně prodražující realizaci investičních akcí. Možnost rozdělovat do území z IROP pouze cca 27 mil. Kč činí z LEADERu velmi drahou metodu distribuce dotačních prostředků, protože k této částce je třeba připočíst mzdu zaměstnanců podílejících se na administraci projektů na MAS. Chápeme, že nelze vyhovět všem a prostředky jsou omezené, ale až s touto informací předstoupíme před starosty obcí, bude se nám obtížně obhajovat smysluplnost metody LEADER. Eliminovat toto riziko se MAS snaží prostřednictvím vlastních projektů, které realizuje či se chystá realizovat a s nimiž se uchází o finanční podporu, aby tím podpořila rozvoj regionu i jinak, než pouze prostřednictvím dotací z vlastních výzev.</p> <p>Při realizaci projektů jsou trvajícím rizikem rostoucí ceny materiálů a stavebních prací, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků konečných žadatelů, což může vést k tomu, že se nepodaří rozdělit veškeré finanční alokace jednotlivých programových rámců mezi žadatele. Tomuto riziku MAS předchází včasným informováním potenciálních žadatelů o podmínkách výzev, aby byli připraveni na tuto eventualitu a inflaci zohledňovali při nastavování rozpočtů.</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné evaluační aktivity.</p>

<b>Doplňující informace</b>	<p>Pokud je nám známo, pro samotnou existenci MAS je zásadní splnit podmínku min. 10 000 obyvatel v území působnosti. Tuto podmínku naše MAS překračuje více jak čtyřnásobně. Ačkoliv to nyní může vyznít tak, že znevažujeme vlastní práci, pokud jsou nastavována kritéria pro dělení alokace, která značně znevýhodňují MAS s malým počtem obcí, považujeme za neefektivní umožnit existenci těchto malých MAS. Podporovat by se v tom případě mělo spíše slučování menších MAS do větších celků. Fungování malých MAS pozbývá smyslu.</p>
<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, připravovala a vyhlásila 6. výzvu z PR PRV. Do této výzvy bylo přijato 28 žádostí o dotaci. Dále bylo provedeno opravné věcné hodnocení a výběr projektů 7. výzvy z PR IROP, která byla zaměřená na vzdělávací infrastrukturu základních škol. Z této výzvy byl jeden projekt podpořen v plné výši a další jako hraniční částečně.</p> <p>V rámci dříve vyhlášených výzev komunikuje s příjemci a administruje některé další procesní úkony (zejména žádostí o změnu a žádosti o platbu). Dále MAS provádí animaci škol a školských zařízení na svém území a rovněž pracuje na přípravách na nové programové období 2021-2027. Ve sledovaném období byla v tomto ohledu zásadní příprava akčního plánu pro program OPZ+. Dle potřeby se schází všechny orgány MAS informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek a Facebooku.</p>

## Horizontální principy

<b>Horizontální principy</b>	<p><b>Rovné příležitosti a nediskriminace</b>  Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p><b>Rovné příležitosti mužů a žen</b>  Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p><b>Udržitelný rozvoj</b>  Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	--



### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		9 560 830,00			4 780 415,00			3 059 466,00			1 720 949,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		5 599 450,00	688 900,22	783 911,58	4 927 510,00	688 900,22	783 911,58	4 759 530,00	585 565,18	666 324,83	167 980,00	103 335,04	117 586,75
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		13 765 400,00			6 882 700,00			4 404 927,00			2 477 773,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		2 823 550,00	772 473,92	934 309,40	2 760 020,00	741 370,23	903 205,71	2 400 020,00	656 602,82	794 162,97	360 000,00	84 767,41	109 042,74
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		2 742 358,00			1 234 061,00			789 799,00			444 262,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		22 814 667,52	5 359 612,68	9 956 680,77	21 685 809,15	5 091 632,04	9 458 846,72	21 685 809,15	5 091 632,04	9 458 846,72	0,00	0,00	0,00
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		23 907 073,48	6 238 856,81	15 746 831,04	22 699 844,81	5 926 913,95	14 959 489,45	22 699 844,81	5 926 913,95	14 959 489,45	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		6 000 000,00	602 249,42	4 022 682,74	5 820 000,00	602 249,42	4 022 682,74	5 100 000,00	511 912,00	3 419 280,28	720 000,00	90 337,42	603 402,46
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		6 581 334,00	5 060 152,99	5 060 152,99	6 252 267,30	4 807 145,34	4 807 145,34	6 252 267,30	4 807 145,34	4 807 145,34	0,00	0,00	0,00
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		2 713 146,00			2 713 146,00			1 736 413,00			976 733,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		530 000,00			477 000,00			305 280,00			171 720,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		16 666 667,00			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		
17	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		7 574 135,00			6 059 308,00			3 877 957,00			2 181 351,00		



Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 780 415,00			0,00			0,00			0,00			4 780 415,00		
2	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6 882 700,00			0,00			0,00			0,00			6 882 700,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00	31 103,69	31 103,69	0,00	31 103,69	31 103,69	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1 508 297,00			0,00			0,00			0,00			1 508 297,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 128 858,37	267 980,64	497 834,05	1 128 858,37	267 980,64	497 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1 207 228,67	311 942,86	787 341,59	1 207 228,67	311 942,86	787 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	329 066,70	253 007,65	253 007,65	329 066,70	187 424,45	187 424,45	0,00	65 583,20	65 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	53 000,00			0,00			0,00			0,00			53 000,00		
16	6 666 667,00			6 666 667,00			0,00			0,00			0,00		
17	1 514 827,00			0,00			0,00			0,00			1 514 827,00		

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	105,00	18.09.2020	20,00	30.09.2021	31,00		Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	71,00	18.09.2020	1,00	30.09.2021	11,00		Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	40,00	16.11.2020	8,00	31.08.2021	8,00		Výstup	Osoby
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00	31.08.2021	0,00		Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	30.06.2022	1,00	30.06.2022	6,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,50	30.06.2022	0,50	30.06.2022	1,50		Výsledek	FTE
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	2,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	3,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	20.05.2021	1,00	31.12.2021	2,00		Výstup	Realizace
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	22.06.2022	2,00	31.03.2022	5,00		Výstup	Zařízení



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00	31.12.2023 0:00:00	1 899,00	22.06.2022	710,00	31.03.2022	1 250,00		Výstup	Osoby
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
35	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	5,00	31.12.2021	28,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	04.12.2018	0,00	30.06.2021	8,00		Výstup	Místa
37	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	24,00	31.01.2021	30,00		Výsledek	Osoby
38	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	10,00	31.12.2021	20,00		Výsledek	Osoby
39	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura - 06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
41	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	akce/operace
42	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	ha
43	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2022	1,00	30.06.2022	1,00		Výstup	Podniky
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	1,80	31.12.2023 0:00:00	2,13	30.06.2022	2,13	30.06.2022	2,13		Výsledek	km
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	200,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Osoby
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	200,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Participants

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00	1,77	13.10.2021	0,56	17.01.2022	0,56		Výstup	km
49	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.05.2021	0,00		0,00		Výstup	Parkovací místa
50	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.12.2021	2,00		Výsledek	Osoby
51	2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 816,00	31.12.2023 0:00:00	1 980,00	08.12.2020	600,00	17.12.2021	600,00		Výstup	Návštěvy/rok
53	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	17,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	30.06.2022	4,00	30.06.2022	10,00		Výstup	Podniky
54	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	6,50	31.12.2023 0:00:00	6,00	30.06.2022	4,00	30.06.2022	6,00		Výsledek	FTE
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	08.12.2020	1,00	17.12.2021	1,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
57	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	FTE
58	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	akce/operace
59	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,50	31.12.2023 0:00:00	5,61	04.11.2020	0,00		0,00		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		4,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	04.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality



Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zpráva o plnění ISgCLLD_16_01_157_11	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDI0NTE xODA7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDI0NTE xODA7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	15. 7. 2022 13:46:05	1
2	2	Financování PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDI1ODU 1Njc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz E2NDI1ODU 1Njc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	15. 7. 2022 16:49:43	1

3	3	ČP o pravdivosti údajů	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzE2NDI1ODU1NzU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzE2NDI1ODU1NzU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	15. 7. 2022 16:50:10	1
---	---	------------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	-------------------------	---