

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_157_09
Integrovaná strategie	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	1. 1. 2021 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2021 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Mobil	+420737572536
Telefon	+420737572536
Email	hlavinka@mas-lva.cz

Strategie	
Popis integrovaného nástroje.	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>V průběhu sledovaného období byla vyhlášena následující dotační výzva:</p> <p>PR PRV 1) Výzva MAS č. 5 - datum zahájení příjmu žádostí: 10. 5. 2021 - datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2021 - alokace: 6 939 396 Kč</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání Bez pokroku. Není realizován žádný projekt. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Opatření č. 2 Prorodinná opatření Jeden projekt je ve stavu fyzické realizace (PP36) a druhý projekt je v plné (fyzické i finanční) realizaci. Tohoto stavu nabyl ve sledovaném období. Vyčerpat by měly 57 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb Dva projekty jsou v pozitivních stavech, jsou v plné (fyzické i finanční) realizaci (PP37). Na základě žádostí o podporu měly vyčerpat 95,5 % alokace, avšak skutečné čerpání bude nižší. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob Jediný projekt je ve fyzické realizaci (PP36). Tento projekt by měl vyčerpat 60 % původní alokace na dané opatření (dodatečně přesunutá alokace z Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb nebyla využita). Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>PR IROP - v celém PR je objem proplacených prostředků 17,7 % Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava Do stavu "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO" (PP42) se ve sledovaném období dostal projekt z 1. výzvy. V předcházejícím období byla vyhlášena 2. výzva na dané opatření (6. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP- BEZPEČNOST V DOPRAVĚ). Z pěti přijatých žádostí byly tři vybrány k podpoře, jedna mohla být podpořena částečně. Tyto čtyři žádosti v daném období přešly do stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30). Pátá žádost byla zařazena mezi náhradní projekty (PU27). Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura Dva projekty jsou již po fyzické realizaci a ve sledovaném období nabyly stavů "Projekt finančně ukončen ze strany ŘO" (PP41), resp. "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO" (PP42). Všechny ostatní projekty (4) jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30), tři z nich z výzvy vyhlášené v loňském roce se do tohoto stavu dostaly ve sledovaném období. Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví Administrace dvou dříve vybraných projektů je stále stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory".</p> <p>PR PRV V předchozích výzvách byly vyhlášeny Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce, Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově, Fiche č. 3: Neproduktivní investice v lesích, Fiche č. 4 Pozemkové úpravy a Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků.</p> <p>Výzvy na tyto Fiche (výzvy č. 2, 3 a 4) byly uzavřeny s 26 vybranými žádostmi, z nichž 4 byly ukončeny z různých důvodů v pozdějších fázích administrace. Byla připravována a 15. 4. 2021 byla rovněž vyhlášena výzva č. 5 zahrnující pět Fichí (1, 2, 5, 7 a 8 - nová Fiche na čl. 20). Příjem žádostí byl ukončen 31. 5. 2021, přijato 21 projektů, v současnosti probíhá jejich administrace na MAS.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal:</p>
--	---

	<p>Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace jednoho projektu, nyní čtyři projekty proplaceny, dosud vyčerpáno 14,8 % alokace - další tři projekty jsou v realizaci (u dvou nebyla podána žádost o platbu) <p>Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově</p> <ul style="list-style-type: none"> - beze změny, dva projekty proplaceny, dosud vyčerpáno 21,5 % alokace - další dva projekty jsou v realizaci (nebyla podána žádost o platbu) <p>Fiche č. 4 Pozemkové úpravy</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden projekt v realizaci (nebyla podána žádost o platbu) <p>Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> - beze změny, šest projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 61,1 % alokace - další čtyři projekty v realizaci (nebyla podána žádost o platbu) <p>Fiche č. 3 a 6 byly žádosti o změnu SCLLD zrušeny, naopak vznikla nová Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic.</p> <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Jediný vybraný projekt setrvává ve stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Další výzvy není možné vyhlašovat.</p>
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Není relevantní.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období byly podány a schváleny následující ŽoZ:</p> <p>8. ŽoZ - změna počtu partnerů MAS, tři členové ukončili členství a byl přijat jeden nový člen</p> <p>9. ŽoZ - změny souvisí především se zařazením aktivit čl. 20 PRV (nová Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic) do programového rámce PRV, s tím souvisí zrušení Fiche č. 3 Neproduktivní investice v lesích a Fiche č. 6 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER (19.3.1)</p> <p>10. ŽoZ - neschválena, změny v partnerech MAS již nebylo možné podávat starým způsobem, ale až v nové standardizaci</p>
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>MAS se od druhé poloviny roku 2019 soustředí na plnění milníků stanovených pro jednotlivé operační programy a program rozvoje venkova, pravidelně jsou vyhlašovány výzvy na zbývající alokaci jednotlivých programových rámců. Dále jsou dodržovány všechny závazné termíny, čímž se předchází případným sankcím. Žádné nápravné opatření nebylo ve sledovaném období uloženo.</p>

Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	<p>Problémy MAS způsobovala vládní opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19. Nemohlo být uskutečněno zasedání Valné hromady spolku, které by zejména provedlo volbu nových členů orgánů MAS, jimž skončilo funkční období. Z toho důvodu byl aplikován zákon č. 191/2020 Sb. a zasedání proběhlo až 13. 5. 2021. Projektová manažerka MAS musela častěji pracovat z domova kvůli distanční výuce svých dětí a problémy s jejich hlídáním. To komplikuje fungování kanceláře a některé práce postupují pomaleji. Zákaz shromažďování byl rovněž obtížnější pro animaci území a přípravu nové Strategie, kdy zejména oslovování veřejnosti muselo proběhnout v online prostoru.</p> <p>V úplném závěru období poznamenala MAS živelní pohroma - tornádo. To sice přímo nezasáhlo území MAS, kde škody napáchalo zejména krupobití, ale osobně se dotklo zaměstnanců kanceláře. Manažer MAS je občanem jedné z nejhůře postižených obcí a projektová manažerka má v této obci blízké příbuzenstvo. S přesahem do dalšího sledovaného období se tak oba zaměstnanci věnovali pomoci při likvidaci následků této přírodní katastrofy a z tohoto důvodu byly na nějakou dobu upozaděny činnosti související s realizací SCLLD. Např. byla podána žádost o prodloužení finálního termínu registrace žádostí o dotaci přijatých v 5. výzvě z PR PRV. Této žádosti SZIF vyhověl.</p>
Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Přetrvávajícím rizikem je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. Toto riziko je pravidelně projednáváno v orgánech MAS a bylo zčásti eliminováno zvýšením ročních členských příspěvků. Na druhou stranu není pro rok 2021 poskytována krajská dotace na režijní náklady kanceláře MAS. Hledání úspor ve veřejných rozpočtech kvůli snižujícím se příjmům a rostoucím nákladům v souvislosti s pandemií COVID-19 bude rizikem i nadále.</p> <p>MAS se snaží hospodařit maximálně úsporně. Dosud není zcela jasná představa o fungování CLLD v příštím programovém období a projevuje se zpoždění při startu nového programového období. Velkým rizikem je také případné zvýšení spoluúčasti MAS na financování režijních nákladů. Těmto rizikům nemůže MAS příliš předcházet. Nyní je naší snahou vybudovat si v území pevnou pozici, aby při nastalé potřebě získat více vlastních finančních prostředků nevázaných na dotační projekty byla v území vůle MAS podpořit a udržet její provoz.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Ve sledovaném období probíhala interní evaluace naplňování SCLLD v souvislosti s přípravou koncepční části SCLLD pro období 2021-2027. Tato evaluace nemá samostatný výstup, ale sloužila jako podklad pro zpracování nové SCLLD.</p>
Doplňující informace	<p>Není relevantní.</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, administrovala jednu dotační výzvu PRV. Do této výzvy bylo přijato 21 žádostí o dotaci. Podpoření budou v případě úspěchu především podnikatelé, a to jak zemědělci, tak potravináři i nezemědělsí podnikatelé, ale nově také obce či Mendelova univerzita. V rámci dříve vyhlášených výzev komunikuje s příjemci a administruje některé další procesní úkony (zejména žádosti o platbu). Dále MAS provádí animaci škol a školských zařízení na svém území a rovněž se připravuje na nové programové období 2021-2027, když tvoří koncepční část SCLLD pro toto období. Dle potřeby se schází všechny orgány MAS, avšak možnosti setkávání byly vzhledem k pandemii COVID-19 značně omezeny. MAS informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek a Facebooku.</p>
------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		8 000 000,00			4 000 000,00			2 560 000,00			1 440 000,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		5 599 450,00			4 927 510,00			4 759 530,00			167 980,00		
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		10 000 000,00			5 000 000,00			3 200 000,00			1 800 000,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání -03.2.65.1		3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		2 823 550,00	161 835,48	161 835,48	2 760 020,00	161 835,48	161 835,48	2 400 020,00	137 560,15	137 560,15	360 000,00	24 275,33	24 275,33
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		4 444 450,00			2 000 000,00			1 280 000,00			720 000,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		24 188 543,00	4 597 068,09	4 597 068,09	22 979 115,85	4 367 214,68	4 367 214,68	22 979 115,85	4 367 214,68	4 367 214,68	0,00	0,00	0,00
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		21 909 972,00	4 850 389,36	4 850 389,36	20 814 473,40	4 607 869,88	4 607 869,88	20 814 473,40	4 607 869,88	4 607 869,88	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		6 000 000,00	754 774,22	2 635 285,29	5 820 000,00	754 774,22	2 635 285,29	5 100 000,00	641 558,08	2 239 992,46	720 000,00	113 216,14	395 292,83
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		7 224 379,00			6 863 160,05			6 863 160,05			0,00		
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		2 726 692,00			2 726 692,00			1 745 083,00			981 609,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		562 290,00			477 930,00			305 875,00			172 055,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		16 666 667,00			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		
17	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		3 824 135,00			3 059 308,00			1 957 957,00			1 101 351,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		
2	671 940,00			0,00			671 940,00			0,00			0,00		
3	5 000 000,00			0,00			0,00			0,00			5 000 000,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 444 450,00			0,00			0,00			0,00			2 444 450,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 209 427,15	229 853,41	229 853,41	1 209 427,15	229 853,41	229 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1 095 498,60	242 519,48	242 519,48	1 095 498,60	242 519,48	242 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	361 218,95			361 218,95			0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	84 360,00			0,00			0,00			0,00			84 360,00		
16	6 666 667,00			6 666 667,00			0,00			0,00			0,00		
17	764 827,00			0,00			0,00			0,00			764 827,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	18.09.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	105,00	18.09.2020	0,00	30.09.2020	11,00		Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00	71,00	18.09.2020	0,00	30.09.2020	10,00		Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	40,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	30.06.2021	1,00	30.06.2021	4,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,50	30.06.2021	0,00	30.06.2021	1,00		Výsledek	FTE
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	2,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	3,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	20.05.2021	1,00	29.09.2020	1,00		Výstup	Realizace
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00	1,21	19.05.2021	0,00		0,00		Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	27.05.2021	2,00	29.01.2021	2,00		Výstup	Zařízení
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00	31.12.2023 0:00:00	1 424,00	27.05.2021	90,00	29.01.2021	90,00		Výstup	Osoby
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
35	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	2,00	31.01.2021	17,00		Výstup	Osoby
37	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	04.12.2018	0,00	31.01.2020	6,00		Výstup	Místa
38	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	6,00	31.01.2021	6,00		Výsledek	Osoby
39	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.01.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
41	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
42	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	akce/operace
43	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93. 19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12. 2015	0,00	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	30.06. 2021	0,00	30.06. 2021	0,00		Výsledek	km
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01. 2014	1,00	31. 12. 2023 0:00: 00	1,00	30.06. 2021	0,00	30.06. 2021	0,00		Výstup	Podniky
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy- 09.6.93. 19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12. 2015	1,80	31. 12. 2023 0:00: 00	0,00	30.06. 2021	0,00	30.06. 2021	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Osoby
48	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	60,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	Participants
49	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	2,00		Výsledek	FTE
50	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	15,00	19.05.2021	0,00		0,00		Výstup	Parkovací místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.01.2021	2,00		Výsledek	Osoby
52	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
53	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 816,00	31.12.2023 0:00:00	1 980,00	08.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
54	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	6,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	08.12.2020	0,00		0,00		Výstup	Objekty
56	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
57	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	FTE
58	1.5 Cestovní ruch	Základní služby a obnova vesnic	Základní služby a obnova vesnic-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		4,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	04.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality
60	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,50	31.12.2023 0:00:00	5,61	04.11.2020	0,00		0,00		Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjgzNjA3 MzM7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	15. 7. 2021 17:14:45	1
2	2	Zprava o plneni ISgCLLD_16_01_157_09	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjgzNjEyO TQ7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	15. 7. 2021 17:22:08	1

3	3	ČP o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNzEyNDY4 Njc7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	20. 7. 2021 15:33:21	1
---	---	------------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	----------------------	---