

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_157_07
Integrovaná strategie	SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Nositel	MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sledované období od	1. 1. 2020 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lukáš
Příjmení	Hlavinka
Mobil	733594811
Telefon	733594811
Email	hlavinka@mas-lva.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.</p> <p>Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která se v současné době projevila při plánování některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel zcela živelně.</p> <p>Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality služeb.</p>
---	---

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny následující dotační výzvy:</p> <p>PR IROP</p> <p>1) 5. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP- VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 19. 6. 2020 - datum ukončení příjmu žádostí: 26. 8. 2020 - alokace (CZV): 10 598 550,05 Kč <p>PR OPZ</p> <p>1) MAS Lednicko-valtický areál _ 4. OPZ Odstranění bariér přístupu k zaměstnání - zaměstnanost</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 15. 11. 2019 - datum ukončení příjmu žádostí: 10. 1. 2020 - alokace (CZV): 9 753 212,50 Kč <p>PR OPŽP</p> <p>1) Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 2. 12. 2019 - datum ukončení příjmu žádostí: 6. 1. 2020 - alokace (CZV): 16 666 667,00 Kč <p>PR PRV</p> <p>1) Výzva MAS č. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - datum zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2020 - datum ukončení příjmu žádostí: 4. 5. 2020 - alokace: 4 000 000 Kč
---	---

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:</p> <p>PR OPZ</p> <p>Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání</p> <p>Výzva na dané opatření byla ukončena 16. 7. 2018, bez přijatého projektu. Protože nikdo ze zaměstnanců v současnosti se zabývajících realizací SCLLD nebyl v té době zaměstnán na MAS a předání práce prakticky neproběhlo, neznáme důvody, proč nebyl přijat žádný projekt. Opatření bohužel nebylo vyhlášeno znovu. V době, kdy MAS začala pracovat v novém složení, již ŘO OPZ neumožňoval vyhlásit výzvu na dané opatření. Podařilo se však prostředky alokované na dané opatření použít na jiná opatření, u nichž bylo vyhlášení výzev MAS ještě možné. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 2 Prorodinná opatření</p> <p>Ve sledovaném sledovaném období administrována v pořadí již třetí výzva na dané opatření. Přijaty byly tři žádosti o podporu, jedna byla v průběhu administrace stažena. Zbýlé dvě úspěšně prošly procesem administrace a jsou i po závěrečném ověření způsobilosti doporučeny k financování s výhradou (stav PP27b), probíhá jejich fyzická realizace. Dosud vyčerpáno 0 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb</p> <p>V rámci výzvy, která byla ukončena 28. 2. 2018 byly přijaty dva projekty. Oba jsou v plné (fyzické i finanční) realizaci, do níž se dostaly ve sledovaném období. Na základě žádostí o podpory měly vyčerpat 95,5 % alokace, avšak skutečné čerpání bude nižší. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.</p> <p>Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob</p> <p>Ve sledovaném období byla otevřena pro příjem žádostí jedna výzva. 10. 1. 2020 příjem žádostí skončil. Probíhalo hodnocení dvou přijatých žádostí, jedna žádost však byla v průběhu administrace výzvy stažena žadatelem. Úspěšná žádost je nyní po závěrečném ověření způsobilosti ve stavu PP27b. Tento projekt by měl vyčerpat 60 % původní alokace na dané opatření (dodatečně přesunutá alokace z Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb nebyla využita). Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. Dosud vyčerpáno 0 % alokace na dané opatření.</p> <p>PR IROP</p> <p>V daném období byla vyhlášena v pořadí druhá výzva na opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura. Tato výzva nebyla dosud uzavřena. Proběhl však seminář pro žadatele a probíhají rovněž individuální konzultace projektů. V rámci předchozích výzev na všechna opatření bylo přijato 8 žádostí o podporu. Ve sledovaném období byl jeden projekt, který byl ve stavu s právním aktem o poskytnutí podpory příjemcem ukončen, a to z důvodu úsporných opatření na straně příjemce v souvislosti s pandemií COVID-19 (nyní stav PN40a). Ze zpožděně hodnocené výzvy na opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví probíhalo u dvou žádostí závěrečné ověření způsobilosti.</p> <p>Opatření č. 2.3 Sociální infrastruktura bylo dříve zrušeno a prostředky přesunuty do opatření č. 2.2. a 2.3. Probíhá příprava další výzvy na opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava (vyhlášena bude celá zbývající alokace) a rovněž probíhají konzultace se žadatelem.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal:</p> <p>Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - beze změny (projekt zůstává ve stavu s právním aktem o poskytnutí /převodu podpory) <p>Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden projekt přešel do stavu nedokončen - ukončen příjemcem - jeden projekt přešel do stavu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory - jeden projekt je ve stavu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory - jeden projekt je ve fyzické realizaci
--	--

	<p>Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví</p> <p>- dva projekty splnily podmínky způsobilosti k financování s výhradou po doplnění</p> <p>PR PRV</p> <p>V rámci PR PRV byla ve sledovaném období vyhlášena výzva na Fichi č. 4 Pozemkové úpravy. Nebyla však přijata žádná žádost o dotaci, i vzhledem k tomu, že výzva probíhala v době nouzového stavu. V předchozích výzvách byly vyhlášeny Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce, Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově a Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků. Výzva na tyto Fiche byla uzavřena 13. 8. 2018 se 18 přijatými žádostmi, z nichž jedna nebyla vybrána na MAS. Ve sledovaném období probíhaly kontroly na místě u realizovaných projektů, aktualizace Fichí a konzultace další výzvy, která bude vyhlášena na celkem pět Fichí. Rovněž probíhaly konzultace s potenciálními žadateli.</p> <p>Pokrok na úrovni opatření ve sledovaném opatření nastal:</p> <p>Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace jednoho projektu, nyní dva projekty proplaceny, dosud vyčerpáno 7,7 % alokace - zbylé čtyři projekty jsou ve stavu fyzické realizace (podepsaná dohoda) <p>Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace dvou projektů, dosud vyčerpáno 21,5 % alokace - jeden projekt je ve stavu fyzické realizace (podepsaná dohoda) <p>Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků</p> <ul style="list-style-type: none"> - došlo k proplacení dotace čtyř projektů, nyní pět projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 52,2 % alokace - zbylé dva projekty jsou ve stavu fyzické realizace (podepsaná dohoda) <p>PR OPŽP</p> <p>Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně</p> <p>Ve sledovaném období byl ukončen příjem žádostí dne 6. 1. 2020 u druhé výzvy, v rámci které byla přijata jedna žádost o dotaci. Probíhalo hodnocení na MAS. Na konci sledovaného období byl projekt ve stavu PP23a (splnil podmínky věcného hodnocení) a byl předán k závěrečnému ověření způsobilosti. V budoucnu již nelze počítat s vyhlášením výzvy v daném PR.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Není relevantní.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	<p>Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.</p>
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	<p>Ve sledovaném období byly podány a schváleny následující ŽoZ:</p> <p>3. ŽoZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozšíření území MAS o obec Rakvice - změny v partnerech MAS, několik členů ukončilo členství a naopak došlo k přijetí pěti nových členů MAS, rozšířen byl počet členů výběrového orgánu MAS (Výběrová komise) ze 3 na 7, zároveň bylo schváleno složení Výběrové komise pro rok 2020 <p>4. ŽoZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna hlavní kontaktní osoby subjektu (MAS)
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	<p>Žádné takové opatření nebylo uplatněno.</p>

Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	<p>Ve sledovaném období řešila MAS několik problémů souvisejících s realizací SCLLD. Především jsme se stále vypořádávali s následky nedůsledného přístupu k realizaci SCLLD ze strany bývalých zaměstnankyň MAS a řádného nepředání práce při jejich odchodu. MAS podala námítky k došlému protokolu z fyzické kontroly na místě na projekt "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s." (tzv. režie I), kterým byly kvůli dřívějším pochybením označeny veškeré výdaje vyplacené v rámci tohoto projektu jako nezpůsobilé. Vypořádání námitek lze hodnotit jako úspěšné. Skutečně vrácená částka je oproti celkovým výdajům projektu zanedbatelná, i tak však MAS do budoucna velmi finančně zatížila. Přijata byla taková opatření, aby v rámci navazujícího projektu nedocházelo ke vzniku nezpůsobilých výdajů, zároveň se pečlivě dbá na řádnou archivaci veškerých dokumentů.</p> <p>MAS měla dále problémy s velmi dlouhou reakční dobou řídicího orgánu při administraci průběžné platby projektu režii II (první reakce po více než měsíci od podání žádosti o proplacení), což způsobilo zpoždění při vyplácení mezd zaměstnanců. Opatření státu přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19 pak způsobila řadu problémů, když nebylo možné uskutečňovat osobní setkání a jednání orgánů MAS, omezeny byly pracovní doby úřadů, MAS musela uzpůsobovat pracovní dobu podle časových možností zaměstnanců, kteří pečují o malé děti. Zhoršila se rovněž dostupnost pracovníků řídicích orgánů pro konzultace (schvalování výzvy IROP trvalo cca 4 měsíce).</p>
Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Přetrvávajícím rizikem navazujícím je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. Toto riziko je pravidelně projednáváno v orgánech MAS, pravděpodobně bude zčásti eliminováno zvýšením ročních členských příspěvků. MAS se dále snaží hospodařit maximálně úsporně. Dalším rizikem, které se už začíná projevovat, je dosud nejasná představa o fungování CLLD v příštím programovém období a zpoždění při startu nového programového období. Velkým rizikem je také případné zvýšení spoluúčasti MAS na financování režijních nákladů. Těmto rizikům nemůže MAS příliš předcházet. Nyní je naší snahou vybudovat si v území pevnou pozici, aby při nastalé potřebě získat více vlastních finančních prostředků nevázaných na dotační projekty byla v území vůle MAS podpořit a udržet její provoz.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Vedle zpracování minulé zprávy o plnění ISg MAS zpracovávala, projednávala a nechala schválit výroční zprávu za rok 2019 a roční účetní závěrku za rok 2019. Žádné další evaluační aktivity neproběhly.</p>
Doplňující informace	<p>Není relevantní.</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Lednicko-valtický areál je v současnosti již personálně zabezpečena. Podařilo se vyhodnotit 3 uzavřené dotační výzvy (2x OPZ a 1x OPŽP), v rámci nichž bylo přijato 6 žádostí o dotaci. Byla vyhlášena jedna výzva z programového rámce PRV (Fiche č. 4 Pozemkové úpravy), avšak bez přijatého projektu, jeden projekt byl nicméně dále konzultován a bude připraven do další výzvy. Dále se v závěru období podařilo vyhlásit výzvu IROP (opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura), proběhl rovněž seminář pro žadatele. MAS provozuje nové webové stránky, a je aktivní na Facebooku, a to s cílem více se otevřít veřejnosti, lépe informovat o aktivitách, a oslovit tak potenciální žadatele. Území MAS se rozšířilo o obec Rakvice a proběhly také změny v členské základně MAS.</p>
------------------------------	---

Horizontální principy

Horizontální principy	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.</p> <p>Udržitelný rozvoj Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní prostředí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.</p>
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		8 000 000,00			4 000 000,00			3 000 000,00			1 000 000,00		
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		5 599 450,00			4 927 510,00			4 759 530,00			167 980,00		
3	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		10 000 000,00			5 000 000,00			3 750 000,00			1 250 000,00		
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		3 400 000,00			3 196 000,00			2 890 000,00			306 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření-03.2.65.1		2 823 550,00			2 760 020,00			2 400 020,00			360 000,00		
6	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		4 444 450,00			2 000 000,00			1 500 000,00			500 000,00		
7	1.5 Cestovní ruch	Splupráce v rámci iniciativy LEADER	Splupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		873 340,00			786 000,00			589 500,00			196 500,00		
8	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		25 445 260,00			24 173 000,00			24 173 000,00			0,00		
9	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		21 014 470,00			19 963 750,00			19 963 750,00			0,00		
10	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		6 000 000,00	784 332,12	1 192 120,42	5 820 000,00	784 332,12	1 192 120,42	5 100 000,00	666 682,30	1 013 302,34	720 000,00	117 649,82	178 818,08
11	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		6 863 160,00			6 520 000,00			6 520 000,00			0,00		
13	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích -09.6.93.19.2.1		1 000 000,00			1 000 000,00			750 000,00			250 000,00		
14	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		4 000 000,00			4 000 000,00			3 000 000,00			1 000 000,00		
15	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		562 290,00			477 930,00			358 450,00			119 480,00		
16	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		16 666 667,00			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	4 000 000,00			0,00			0,00			0,00			4 000 000,00		
2	671 940,00			0,00			671 940,00			0,00			0,00		
3	5 000 000,00			0,00			0,00			0,00			5 000 000,00		
4	204 000,00			0,00			204 000,00			0,00			0,00		
5	63 530,00			0,00			63 530,00			0,00			0,00		
6	2 444 450,00			0,00			0,00			0,00			2 444 450,00		
7	87 340,00			0,00			0,00			0,00			87 340,00		
8	1 272 260,00			1 272 260,00			0,00			0,00			0,00		
9	1 050 720,00			1 050 720,00			0,00			0,00			0,00		
10	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
12	343 160,00			343 160,00			0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	84 360,00			0,00			0,00			0,00			84 360,00		
16	6 666 667,00			6 666 667,00			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky
2	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	26,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
4	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	13,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
6	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
8	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti, 1.3 Zlepšit podmínky pro uplatnitelnost absolventů a zvýšit provázanost škol a podnikatelů, 1.4 Zlepšení podmínek pro podnikání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání	Odstranění bariér přístupu k zaměstnání- 03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	24,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
10	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
11	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
12	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Prorodinná opatření	Prorodinná opatření - 03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	224,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
14	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
15	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob- 03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Organizace
17	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
19	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
21	1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
22	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	5,00		1,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Podpora místní zemědělské produkce	Podpora místní zemědělské produkce-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	FTE
24	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00		2,00	30.06.2020	2,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Rozvoj podnikání na venkově	Rozvoj podnikání na venkově-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	31.12.2023 0:00:00	4,00		3,00	30.06.2020	3,00		Výsledek	FTE
26	1.5 Cestovní ruch	Splupráce v rámci iniciativy LEADER	Splupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	29 059,45	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	01.07.2019	0,00		0,00		Výstup	Realizace
28	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
29	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
30	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura	Udržitel ná a bezpečná dopravní infrastruktura-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	08.01.2020	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
32	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	130,00	31.12.2023 0:00:00	540,00	08.01.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
33	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
34	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
35	2.2 Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura	Vzdělávací infrastruktura-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	12,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	74,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	4,00	31.01.2020	7,00		Výstup	Osoby
37	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	04.12.2018	3,00	31.01.2020	6,00		Výstup	Místa
38	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	40,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.12.2018	0,00	31.01.2020	0,00		Výsledek	Osoby
39	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.01.2020	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb	Rozvoj sociálních služeb-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	04.12.2018	0,00	31.01.2020	0,00		Výsledek	Osoby
41	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
42	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
43	2.4 Zajistit dostatečné kapacity sociálních služeb	Sociální infrastruktura	Sociální infrastruktura-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	20 816,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Návštěvy/rok
45	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (0.3)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	akce/operace
46	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,20	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	ha
47	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Neproductivní investice v lesích	Neproductivní investice v lesích - 09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	0,20	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Podniky
49	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Pozemkové úpravy	Pozemkové úpravy-09.6.93.19.2.1		94301	Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	km
50	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	Osoby
51	4.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny a posílit péči o krajinu	Výzkum a osvěta	Výzkum a osvěta-09.6.93.19.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	100,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2020	0,00		Výsledek	Participants

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	7,00		4,00	30.06.2020	5,00		Výstup	Podniky
53	1.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	Investice do zemědělských podniků	Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	31.12.2023 0:00:00	2,00		2,00	30.06.2020	2,00		Výsledek	FTE
54	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
55	3.1 Zachování kulturního dědictví UNESCO	Zachování kulturního dědictví	Zachování kulturního dědictví-06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00		4,00				0,00				Výsledek	Lokality
57	2.1 Modernizace dopravní a technické infrastruktury	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně	Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,50				0,00				Výstup	ha

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zpráva o plnění ISgCLLD_16_01_157_07	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDcxMz M4OTE7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	15. 7. 2020 17:37:39	1
2	2	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EwNDgzNzA4NjM7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	17. 7. 2020 11:07:03	1

3	3	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDgzNzlyMzU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HLALUK	17. 7. 2020 11:09:08	1
---	---	-----------------	---	-----	---	------------------------------	--------	----------------------	---