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Zpráva o plnění integrované strategie
Identifikace operace

Číslo zprávy CLLD_16_01_157_10

Integrovaná strategie SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Nositel MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Sledované období od 1. 7. 2021 0:00:00

Sledované období do 31. 12. 2021 23:59:59

Stav Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno Lukáš

Příjmení Hlavinka

Mobil +420 733 594 811

Telefon +420 733 594 811

Email hlavinka@mas-lva.cz
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Strategie

Popis integrovaného nástroje. 

Integrovaná strategie MAS Lednicko-valtický areál, z.s., primárně vychází z poznatků získaných podrobnou analýzou území MAS a také v maximální možné míře reflektuje 
i ostatní strategické dokumenty vytvořené pro území odpovídající územní působnosti MAS. Zároveň je díky úzké spolupráci se zástupci místních samospráv zajištěno úzké 
provázání s plánovanými záměry jednotlivých členských obcí, neboť území MAS je téměř totožné s územím Dobrovolného svazku obcí LVA.

Z analýzy území je zřejmé, že území MAS je velmi specifické a vykazuje velké množství individuálních a originálních oblastí. Díky své výhodné poloze na hranicích s 
Rakouskem a Slovenskem má toto území obrovský potenciál, který stále ale není naplno využíván. Většina území MAS je rovněž zapsána na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná o nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě, což s sebou přináší nejen velké výhody, ale také spoustu omezení, která 
se v současné době projevila při plánovaní některých aktivit. K nedostatkům tohoto území patří zejména to, že ne vždy byl rozvoj regionu koordinován a někdy se rozvíjel 
zcela živelně. 

Cílem MAS je vytvořit na území funkční partnerství a síť spolupracujících subjektů tak, aby byl při rozvoji tohoto výjimečného území kladen důraz na koordinovaný přístup 
a spolupráci. Strategie si klade za cíl zvýšení kvality života a životního prostoru v území pro veškeré jeho uživatele, tedy jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky tohoto 
regionu. Strategie se snaží co nejvíce využít nadprůměrný rozvojový potenciál a stávající kapacity, jejichž náplní je podpora trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality 
služeb.

Přehled vyhlášených výzev

V průběhu sledovaného období byla vyhlášena následující dotační výzva:

PR IROP
1) 7. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP- VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURA
- datum zahájení příjmu žádostí: 27. 9. 2021
- datum ukončení příjmu žádostí: 19. 11. 2021
- alokace: 3 701 379,94 Kč

Informace o věcném pokroku 
v realizaci integrované strategie 

Pokrok u jednotlivých opatření programových rámců byl následující:

PR OPZ
Opatření č. 1 Odstranění bariér přístupu k zaměstnání
Bez pokroku. Není realizován žádný projekt. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.
Opatření č. 2 Prorodinná opatření
Projekt žadatele Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, je ve stavu fyzické realizace (PP36), druhý projekt (žadatel IQ ROMA servis, z.s.) je v 
plné fyzické i finanční realizaci (PP37). Vyčerpat by oba projekty měly 57 % alokace na dané opatření. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné.
Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb
Dva projekty jsou v pozitivních stavech. Projekt žadatele REMEDIA PLUS z.ú. přešel ve sledovaném období do stavu PP41 a je již finančně ukončen ze strany ŘO. Projekt 
zůstal nedočerpán, následovala vratka ve výši 351 394 Kč. Druhý projekt žadatele Práh jižní Morava, z.ú. je v plné (fyzické i finanční) realizaci (PP37). Na základě žádostí o 
podporu měly vyčerpat 95,5 % alokace, avšak skutečné čerpání bude nižší. Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. 
Opatření č. 4 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob
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Jediný projekt je ve fyzické i finanční realizaci (PP37). Do tohoto stavu přešel ve sledovaném období. Tento projekt by měl vyčerpat 60 % původní alokace na dané 
opatření (dodatečně přesunutá alokace z Opatření č. 3 Rozvoj sociálních služeb nebyla využita). Vyhlášení dalších výzev PR OPZ již není možné. 

PR IROP - v celém PR je objem proplacených prostředků 26,5 %
Opatření č. 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
Jeden projekt z 1. výzvy je již z minulého období finančně ukončen ze strany MF-PCO" (PP42). Z druhé výzvy na dané opatření vyhlášená v roce 2020 (6. výzva MAS 
Lednicko-valtický areál -IROP- BEZPEČNOST V DOPRAVĚ) jsou čtyři žádosti ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30), přičemž jedna 
žádost se do tohoto stavu dostala ve sledovaném období. Pátá žádost dané výzvy je v konečném stavu PN25, takže nesplnila podmínky způsobilosti k financování po 
doplnění.
Opatření č. 2.2 Vzdělávací infrastruktura
Tři projekty jsou již fyzicky realizovány a nacházejí se ve stavu PP42. "Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO" (PP42), přičemž jeden projekt tohoto stavu nabyl v 
tomto období. Další tři projekty jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" (PP30). Jeden projekt je náhradním (stav PU27). V rámci 
poslední výzvy vyhlášení na konci sledovaného období byly přijaty tři projekty. Nebyla prozatím ukončena jejich administrace na MAS, proto projekty prozatím splnily 
formální náležitosti a podmínky přijatelnosti (PP21 či PP22).
Opatření č. 2.4 Zachování kulturního dědictví
Administrace dvou dříve vybraných projektů je stále stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Dle informací od žadatelů však probíhala 
jejich fyzická realizace.

PR PRV
V dosud vyhlášených výzvách byly vyhlášeny již všechny Fiche. Aktivní zůstávají Fiche č. 1, 2, 4, 5, 7 a 8. V těchto Fichích existují projekty v pozitivních stavech. Celkem jich 
je 37. Šest projektů bylo dosud ukončeno v různých fázích administrace, většinou z důvodu pochybení na straně žadatele, příp. z rozhodnutí žadatele od projektu 
odstoupit.

Ve sledovaném období probíhala na MAS výzvy č. 5 zahrnující pět Fichí (1, 2, 5, 7 a 8 - nová Fiche na čl. 20). Hodnoceno bylo 21 žádostí.

Pokrok na úrovní opatření ve sledovaném opatření nastal: 
Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce
- došlo k proplacení dotace jednoho projektu, nyní pět projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 35,1 % alokace
- dalších 10 projektů je v různých fázích realizace. Žadatel Josef Mynařík má již v administraci žádost o platbu, zbytek dosud o proplacení nepožádal
Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově
- beze změny, dva projekty proplaceny, dosud vyčerpáno 21,5 % alokace
- další dva projekty jsou v realizaci (nebyla podána žádost o platbu)
Fiche č. 4 Pozemkové úpravy
- existuje pouze jeden projekt, který má podánu žádost o platbu
Fiche č. 5 Výzkum a osvěta
- pouze jeden projekt a v realizaci (nebyla podána žádost o platbu)
Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků
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- beze změny, šest projektů proplaceno, dosud vyčerpáno 61,1 % alokace
- dalších šest projektů v realizaci, z nichž však čtyři mají zaregistrovánu žádost o platbu
Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic
- čtyři projekty ve fázi administrace před výběrem projektu na SZIF

PR OPŽP
Opatření č. 1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Jediný vybraný projekt setrvává ve stavu PP30 "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory". Dle informace žadatele je však již projekt fyzicky realizován. 
Další výzvy není možné vyhlašovat. 

Informace o pokroku v realizaci 
klíčových intervencí 

Není relevantní.
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Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických 
efektech na úrovni opatření resp. 
podopatření strategie

Nebylo zjištěno dosažení synergických efektů.

Informace o podaných/ schválených 
změnách integrované strategie

Ve sledovaném období byla podána 11. ŽoZ zahrnující změnu finančního plánu SCLLD - IROP - splnění povinnosti dle MPIN a ŘO IROP, dále narovnání finančního plánu 
dle skutečného a předpokládaného čerpání a přesun zůstatků z celého PR IROP pod opatření 2.2 Vzdělávací infrastruktura.

Opatření při neplnění uložených 
povinností nositelem

MAS se od druhé poloviny roku 2019 soustředí na plnění milníků stanovených pro jednotlivé operační programy a program rozvoje venkova, pravidelně jsou 
vyhlašovány výzvy na zbývající alokaci jednotlivých programových rámců. Dále jsou dodržovány všechny závazné termíny, čímž se předchází případným sankcím. Žádné 
nápravné opatření nebylo ve sledovaném období uloženo. 

Informace o problémech, které se 
vyskytly v realizaci integrované 
strategie v průběhu období, za které je 
tato zpráva vykazována a přijatá 
opatření

MAS se ve sledovaném období nesetkávala se závažnými problémy ovlivňujícími realizaci SCLLD. V úvodu sledovaného období byli pracovníci věnující se realizaci SCLLD 
částečně zaneprázdněni pomocí při likvidaci následků tornáda, které se jich osobně dotklo. Z tohoto důvodu došlo např. k posunu finálního termínu registrace žádostí z 
5. výzvy PRV na RO SZIF. Tento posun však řídicí orgán dopředu odsouhlasil.

Pandemie COVID-19 již v 2. pol. roku 2021 realizaci SCLLD výrazně neovlivnila.
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Informace o potenciálních rizicích 
realizace integrované strategie a 
opatření k jejich eliminaci

Přetrvávajícím rizikem je nedostatek finančních prostředků na další fungování MAS. Toto riziko bylo projednáváno v orgánech MAS a bylo zčásti eliminováno zvýšením 
ročních členských příspěvků. V souvislosti s inflací existuje také tlak na růst mezd a MAS je tak ohrožena odlivem zaměstnanců, čemuž se však daří čelit zejména 
poskytováním jiných pracovních benefitů.

MAS se snaží hospodařit maximálně úsporně. Dosud není zcela jasná představa o fungování CLLD v příštím programovém období a projevuje se zpoždění při startu 
nového programového období. Stabilní je snaha MAS vybudovat si v území pevnou pozici, aby při nastalé potřebě získat více finančních prostředků nevázaných na 
dotační projekty byla v území vůle MAS podpořit a udržet její provoz.

Při realizaci projektů jsou rizikem v současnosti rostoucí ceny materiálů a stavebních prací, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků konečných žadatelů, což 
může vést k tomu, že se nepodaří rozdělit veškeré finanční alokace jednotlivých programových rámců mezi žadatele. Tomuto riziku MAS předchází včasným 
informováním potenciálních žadatelů o podmínkách výzev, aby byli připraveni na tuto eventualitu a inflaci zohledňovali při nastavování rozpočtů.

Určité riziko představuje rovněž nejasná situace týkající se dalšího vývoje pandemie nemoci COVID-19, která může opakovaně způsobovat pracovní neschopnost 
zaměstnanců kanceláře MAS, ať už z důvodu nemoci samotných zaměstnanců, tak i z důvodu nutnosti využívat institutu ošetřování člena rodiny. Velkou část pracovní 
náplně pracovníků MAS však lze vykonávat v režimu home office.

Popis aktivit vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP

Ve sledovaném období probíhaly evaluační aktivity související s dokončováním koncepční části SCLLD na nové programové období. Další evaluační aktivity realizovány 
nebyly.

Doplňující informace Není relevantní.
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Shrnutí pro veřejnost

MAS Lednicko-valtický areál v uplynulém období, které trvalo od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021, administrovala projekty z dotační výzvy PRV uzavřené v předchozím období. 
Do této výzvy bylo přijato 21 žádostí o dotaci. Podpořeni byli především podnikatelé, a to jak zemědělci, tak potravináři i nezemědělští podnikatelé, ale nově také obce 
či Mendelova univerzita. Dále byla konzultována, připravována a vyhlášena 7. výzva z PR IROP zamřená na vzdělávací infrastrukturu základních škol. Do výzvy byly 
přijaty tři projekty, jejich administrace nebyla na MAS prozatím ukončena.

V rámci dříve vyhlášených výzev komunikuje s příjemci a administruje některé další procesní úkony (zejména žádosti o platbu). Dále MAS provádí animaci škol a 
školských zařízení na svém území a rovněž pracuje na přípravách na nové programové období 2021-2027. Dne 8. 10. 2021 byla řídicím orgánem schválena koncepční 
část SCLLD pro toto období. Dle potřeby se schází všechny orgány MAS informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím webových stránek a Facebooku.
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Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv SCLLD v oblasti rovných příležitosti a nediskriminace je neutrální až pozitivní. Pozitivní efekt je možno nalézt hlavně ve specifických cílech (SC) Zvýšení 
konkurenceschopnosti místních podnikatelů a Zvýšení spokojenosti místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života. Součástí obou SC jsou opatření, ve 
kterých je podporována nediskriminace a rovné příležitosti. Uvedené horizontální principy jsou naplňovány v širším pojetí, kdy je podporována vyšší zaměstnanost 
sociálně vyloučených osob, osob ve vyšším věku apod. V SCLLD je v této otázce uplatňován koherentní přístup a cílem je minimalizace případných negativních trendů v 
této problematice v územní působnosti MAS Lednicko-valtický areál, z.s. V rámci realizace projektů pak budou podporovány projekty, které budou mít pozitivní vliv v 
oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.

Rovné příležitosti můžu a žen 
Vliv SCLLD na rovnost mužů a žen je neutrální.

Udržitelný rozvoj 
Celá SCLLD je koncipována v duchu udržitelného rozvoje a všechny specifické cíle mají pozitivní až neutrální vliv. Udržitelný rozvoj je ve SCLLD chápán jako cílený rozvoj 
regionu MAS po stránce ekonomické, ekologické a sociální. Z hlediska Programu rozvoje venkova budou v rámci horizontálních témat posuzovány i specifická témata - 
klima, inovace a životní prostředí. Jednou z oblastí rozvoje je Příroda a krajina. Součástí této oblasti jsou cíle, jejichž naplněním chce strategie MAS Lednicko-valtický 
areál, z.s. přispět ke kvalitnější péči o životní pro-středí a udržet ekologickou stabilitu krajiny. Lze tedy říci, že z hlediska specifického tématu klima a životní prostředí 
má tato strategie pozitivní vliv. Implementační součástí SCLLD jsou také inovativní rysy, které jsou realizovány napříč oblastmi rozvoje území. Z tohoto důvodu lze říci, 
že SCLLD má pozitivní vliv i na specifické téma inovace.
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Financování dle specifických cílů
Čísl
o 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatře
ní

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m 
období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m 
období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledované
m 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizac
e)

1 1.2  Vytvořit 
podmínky pro 
zvýšení 
konkurenceschop
nosti místních 
výrobků a služeb

Investice 
do 
zemědělský
ch podniků

Investice 
do 
zemědělský
ch 
podniků-
09.6.93.19.
2.1

8 000 000,
00

4 000 000,
00

2 560 000,
00

1 440 000,
00

2 1.1 Zlepšit 
příležitosti pro 
zvýšení 
zaměstnanosti

Podpora 
zaměstnan
osti 
sociálně 
vyloučenýc
h osob

Podpora 
zaměstnan
osti 
sociálně 
vyloučenýc
h osob-
03.2.65.1

5 599 450,
00

95 011,36 95 011,36 4 927 510,
00

95 011,36 95 011,36 4 759 530,
00

80 759,65 80 759,65 167 980,0
0

14 251,71 14 251,7
1

3 1.2  Vytvořit 
podmínky pro 
zvýšení 
konkurenceschop
nosti místních 
výrobků a služeb

Podpora 
místní 
zemědělsk
é produkce

Podpora 
místní 
zemědělské 
produkce-
09.6.93.19.
2.1

10 000 000
,00

5 000 000,
00

3 200 000,
00

1 800 000,
00

4 1.1 Zlepšit 
příležitosti pro 
zvýšení 
zaměstnanosti,  
1.3 Zlepšit 
podmínky pro 
uplatnitelnost 
absolventů a 
zvýšit 
provázanost škol 
a podnikatelů, 1.4 
Zlepšení 
podmínek pro 
podnikání

Odstranění 
bariér 
přístupu k 
zaměstnání

Odstranění 
bariér 
přístupu k 
zaměstnání
-03.2.65.1

3 400 000,
00

3 196 000,
00

2 890 000,
00

306 000,0
0
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Čísl
o 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatře
ní

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m 
období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m 
období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledované
m 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizac
e)

5 1.1 Zlepšit 
příležitosti pro 
zvýšení 
zaměstnanosti

Prorodinná 
opatření

Prorodinná 
opatření-
03.2.65.1

2 823 550,
00

0,00 161 835,4
8

2 760 020,
00

0,00 161 835,4
8

2 400 020,
00

0,00 137 560,1
5

360 000,0
0

0,00 24 275,3
3

6 1.2  Vytvořit 
podmínky pro 
zvýšení 
konkurenceschop
nosti místních 
výrobků a služeb

Rozvoj 
podnikání 
na venkově

Rozvoj 
podnikání 
na 
venkově-
09.6.93.19.
2.1

4 444 450,
00

2 000 000,
00

1 280 000,
00

720 000,0
0

7 1.5 Cestovní ruch Spolupráce 
v rámci 
iniciativy 
LEADER

Spolupráce 
v rámci 
iniciativy 
LEADER-
09.6.93.19.
3.1

0,00 0,00 0,00 0,00

8 2.1 Modernizace 
dopravní a 
technické 
infrastruktury

Udržitelná 
a bezpečná 
dopravní 
infrastrukt
ura

Udržitelná 
a bezpečná 
dopravní 
infrastrukt
ura-
06.4.59.4.1

22 814 667
,52

0,00 4 597 068,
09

21 685 809
,15

0,00 4 367 214,
68

21 685 809
,15

0,00 4 367 214,
68

0,00 0,00 0,00

9 2.2 
Vzdělá

vací 
infrastruktura

Vzdělávací 
infrastrukt
ura

Vzdělávací 
infrastrukt
ura-
06.4.59.4.1

23 907 073
,48

4 657 584,
87

9 507 974,
23

22 699 844
,81

4 424 705,
62

9 032 575,
50

22 699 844
,81

4 424 705,
62

9 032 575,
50

0,00 0,00 0,00

10 2.4 Zajistit 
dostatečné 
kapacity 
sociálních služeb

Rozvoj 
sociálních 
služeb

Rozvoj 
sociálních 
služeb-
03.2.65.1

6 000 000,
00

785 148,0
3

3 420 433,
32

5 820 000,
00

785 148,0
3

3 420 433,
32

5 100 000,
00

667 375,8
2

2 907 368,
28

720 000,0
0

117 772,2
1

513 065,
04

11 2.4 Zajistit 
dostatečné 
kapacity 
sociálních služeb

Sociální 
infrastrukt
ura

Sociální 
infrastrukt
ura-
06.4.59.4.1

0,00 0,00 0,00 0,00
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Čísl
o 
řádk
u

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD

Opatření 
ITI/IPRÚ/C
LLD

Podopatře
ní

Progra
m

Celkové 
způsobilé 
výdaje 
(plánovaný 
stav)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (ve 
sledované
m 
období)

Celkové 
způsobilé 
výdaje (za 
celé 
období 
realizace)

Podpora 
(plánovaný 
stav)

Podpora 
(ve 
sledované
m 
období)

Podpora 
(za celé 
období 
realizace)

Příspěvek 
Unie 
(plánovaný 
stav

Příspěvek 
Unie (ve 
sledované
m 
období)

Příspěvek 
Unie (za 
celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, SF) 
(plánovan
ý stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(ve 
sledovan
ém 
období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(SR, 
SF)(za 
celé 
období 
realizac
e)

12 3.1 
Zachov

aní kulturního 
dědictví UNESCO

Zachování 
kulturního 
dědictví

Zachování 
kulturního 
dědictví-
06.4.59.4.1

6 581 334,
00

6 252 267,
30

6 252 267,
30

0,00

13 4.1 Zlepšit 
ekologické 
charakteristiky 
krajiny a posílit 
péči o krajinu

Neprodukti
vní 
investice v 
lesích 

Neprodukti
vní 
investice v 
lesích -
09.6.93.19.
2.1

0,00 0,00 0,00 0,00

14 4.1 Zlepšit 
ekologické 
charakteristiky 
krajiny a posílit 
péči o krajinu

Pozemkové 
úpravy

Pozemkové 
úpravy-
09.6.93.19.
2.1

2 726 692,
00

2 726 692,
00

1 745 083,
00

981 609,0
0

15 4.1 Zlepšit 
ekologické 
charakteristiky 
krajiny a posílit 
péči o krajinu

Výzkum a 
osvěta

Výzkum a 
osvěta-
09.6.93.19.
2.1

562 290,00 477 930,00 305 875,00 172 055,0
0

16 2.1 Modernizace 
dopravní a 
technické 
infrastruktury

Revitalizac
e funkčních 
ploch a 
prvků 
sídelní 
zeleně

Revitalizac
e funkčních 
ploch a 
prvků 
sídelní 
zeleně-
05.4.27.4.4

16 666 667
,00

10 000 000
,00

10 000 000
,00

0,00

17 1.5 Cestovní ruch Základní 
služby a 
obnova 
vesnic

Základní 
služby a 
obnova 
vesnic-
09.6.93.19.
2.1

3 824 135,
00

3 059 308,
00

1 957 957,
00

1 101 351,
00
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Číslo 
řádk
u

Vlastní 
zdroje 
příjemce 
(plánovaný 
stav)

Vlastní 
zdroje 
příjemce 
(ve 
sledované
m období)

Vlastní 
zdroje 
příjemce 
(za celé 
období 
realizace)

Národní 
veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) 
(plánovaný 
stav)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, obec, 
jiné) (ve 
sledované
m období)

Národní 
veřejné 
zdroje 
(kraj, 
obec, jiné) 
(za celé 
období 
realizace)

Národní 
soukromé 
zdroje 
(plánovan
ý stav)

Národní 
soukromé 
zdroje (ve 
sledované
m období)

Národní 
soukrom
é zdroje 
(za celé 
období 
realizace)

Nezpůsobil
é výdaje 
(plánovaný 
stav)

Nezpůsobil
é výdaje (ve 
sledované
m období)

Nezpůsobil
é výdaje (za 
celé období 
realizace)

Soukromé 
zdroje 
(plánovaný 
stav)

Soukromé 
zdroje (ve 
sledované
m období)

Soukrom
é zdroje 
(za celé 
období 
realizace)

1 4 000 000,0
0

0,00 0,00 0,00 4 000 000,0
0

2 671 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 5 000 000,0

0
0,00 0,00 0,00 5 000 000,0

0
4 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0,00
5 63 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2 444 450,0

0
0,00 0,00 0,00 2 444 450,0

0
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 128 858,3

7
0,00 229 853,4

1
1 128 858,3
7

0,00 229 853,4
1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 207 228,6
7

232 879,25 475 398,7
3

1 207 228,6
7

232 879,25 475 398,7
3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 329 066,70 329 066,70 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 84 360,00 0,00 0,00 0,00 84 360,00
16 6 666 667,0

0
6 666 667,0
0

0,00 0,00 0,00

17 764 827,00 0,00 0,00 0,00 764 827,00
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Indikátory
Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

1 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

50105 Počet 
zaměstnav
atelů ,  
kteř í  
podporuj í  
f lexibi lní  
formy 
práce

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Podniky

2 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

26,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

3 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

50130 Počet 
osob 
pracuj íc íc
h v  rámci  
f lexibi lníc
h forem 
práce

0,00 31.12.
2015

4,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby

4 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

62700 účastníc i  
zaměstnan
í  po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 31.12.
2015

13,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

5 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

62800 Znevýhodn
ění  
účastníc i ,  
kteř í  po 
ukončení  
své účast i  
h ledaj í  
zaměstnán
í ,  jsou v 
procesu 
vzdě lávání
/  odborné 
př ípravy,  
rozšiřuj í  s i  
kval i f ikaci  
nebo jsou 
zaměstnan
í ,  a  to i  
OSVČ**

0,00 31.12.
2015

13,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby

6 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

62900 účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 31.12.
2015

9,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

7 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

63100 účastníc i   
ve věku 
nad 54 let  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 31.12.
2015

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby

8 1.1 Zlepšit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i ,   1 .3 
Z lepšit  
podmínky 
pro 
uplatnitelnos
t  absolventů  
a  zvýšit  
provázanost  
škol  a  
podnikatelů ,  
1 .4 Z lepšení  
podmínek 
pro 
podnikání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání

Odstran
ění  
bariér  
př í stupu 
k 
zaměstn
ání-
03.2.65.
1

63200 Znevýhodn
ění  
účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i  
včetně  
OSVČ**

0,00 31.12.
2015

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

9 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Prorodin
ná 
opatření

Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50110 Počet 
osob 
využívaj íc í
ch zař í zení  
péče o 
dět i  
předškolní
ho věku

0,00 31.12.
2015

24,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.09.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Osoby

10 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Prorodin
ná 
opatření

Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50120 Počet 
osob 
využívaj íc í  
zař í zení  
péče o 
dět i  do 3 
let

0,00 31.12.
2015

12,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 18.09.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Osoby

11 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Prorodin
ná 
opatření

Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

224,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

105,
00

18.09.
2020

0,00 30.09.
2020

11,00 Výstu
p

Osoby

12 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Prorodin
ná 
opatření

Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50100 Počet 
podpořený
ch zař í zení  
péče o 
dět i  
předškolní
ho věku

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Zař í zení
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19

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

13 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Prorodin
ná 
opatření

Prorodin
ná 
opatření
-
03.2.65.
1

50001 Kapacita 
podporova
ných 
zař í zení  
péče 
o dět i  
nebo 
vzdě lávací
ch zař í zení

0,00 01.01.
2014

224,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

71,0
0

18.09.
2020

0,00 30.09.
2020

10,00 Výstu
p

Osoby

14 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

12,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

40,0
0

16.11.
2020

0,00 28.02.
2021

0,00 Výstu
p

Osoby

15 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

10213 Počet 
sociálních 
podniků  
vzniklých 
díky 
podpoře

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 16.11.
2020

0,00 0,00 Výstu
p

Organiz
ace
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20

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

16 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

10211 Počet 
sociálních 
podniků  
vzniklých 
díky 
podpoře,  
které 
funguj í  i  
po 
ukončení  
podpory

0,00 31.12.
2015

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výsle
dek

Organiz
ace

17 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

62700 účastníc i  
zaměstnan
í  po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 31.12.
2015

10,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 16.11.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Osoby
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21

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

18 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

62800 Znevýhodn
ění  
účastníc i ,  
kteř í  po 
ukončení  
své účast i  
h ledaj í  
zaměstnán
í ,  jsou v 
procesu 
vzdě lávání
/  odborné 
př ípravy,  
rozšiřuj í  s i  
kval i f ikaci  
nebo jsou 
zaměstnan
í ,  a  to i  
OSVČ**

0,00 31.12.
2015

10,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 16.11.
2020

0,00 28.02.
2021

0,00 Výsle
dek

Osoby

19 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

62900 účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 31.12.
2015

7,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 16.11.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Osoby
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22

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

20 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

63100 účastníc i   
ve věku 
nad 54 let  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i ,  
včetně  
OSVČ

0,00 31.12.
2015

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 16.11.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Osoby

21 1.1
Zlep

šit  
př í lež itost i  
pro zvýšení  
zaměstnanos
t i

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy louče
ných 
osob

Podpora 
zaměstn
anost i  
sociálně  
vy loučen
ých 
osob-
03.2.65.
1

63200 Znevýhodn
ění  
účastníc i  
zaměstnan
í  6  měs íců  
po 
ukončení  
své účast i  
včetně  
OSVČ**

0,00 31.12.
2015

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 16.11.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Osoby

22 1.2  Vytvoř i t  
podmínky 
pro zvýšení  
konkurencesc
hopnost i  
místních 
výrobků  a  
s lužeb

Podpora 
místní  
zemědě l
ské 
produkc
e

Podpora 
místní  
zemědě l
ské 
produkc
e-
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/p
ř í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

10,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

12,0
0

31.12.
2021

1,00 31.12.
2021

5,00 Výstu
p

Podniky
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23

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

23 1.2  Vytvoř i t  
podmínky 
pro zvýšení  
konkurencesc
hopnost i  
místních 
výrobků  a  
s lužeb

Podpora 
místní  
zemědě l
ské 
produkc
e

Podpora 
místní  
zemědě l
ské 
produkc
e-
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 31.12.
2015

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1,50 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

1,00 Výsle
dek

FTE

24 1.2  Vytvoř i t  
podmínky 
pro zvýšení  
konkurencesc
hopnost i  
místních 
výrobků  a  
s lužeb

Rozvoj  
podniká
ní  na 
venkově

Rozvoj  
podniká
ní  na 
venkově -
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/p
ř í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

6,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

3,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

2,00 Výstu
p

Podniky

25 1.2  Vytvoř i t  
podmínky 
pro zvýšení  
konkurencesc
hopnost i  
místních 
výrobků  a  
s lužeb

Rozvoj  
podniká
ní  na 
venkově

Rozvoj  
podniká
ní  na 
venkově -
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 31.12.
2015

4,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

3,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

3,00 Výsle
dek

FTE

26 1.5 Cestovní  
ruch 

Spolupr
áce v  
rámci  
in ic iat iv
y 
LEADER

Spoluprá
ce v 
rámci  
in ic iat iv
y 
LEADER-
09.6.93.
19.3.1

92501 Celkové 
veřejné 
výdaje 
(O.1)

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

EUR
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24

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

27 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravn
í  
infrastru
ktura

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravní  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

75001 Počet 
real izací  
vedoucích 
ke zvýšení  
bezpečnos
t i  v  
dopravě

0,00 01.01.
2014

6,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

3,00 20.05.
2021

0,00 29.09.
2020

1,00 Výstu
p

Real izac
e

28 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravn
í  
infrastru
ktura

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravní  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

76200 Délka 
rekonstru
ovaných 
cyklosteze
k a 
cyklotras

0,00 01.01.
2014

1,50 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

km

29 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravn
í  
infrastru
ktura

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravní  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

75120 Podí l  
veřejné 
osobní  
dopravy 
na 
celkových 
výkonech 
v osobní  
dopravě

30,00 31.12.
2011

35,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2018

31,00 Výsle
dek

%

30 2.2 
Vzd

ě lávací  
infrastruktur
a

Vzdě láv
ací  
infrastru
ktura

Vzdě láva
cí  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

50000 Počet 
podpořený
ch 
vzdě lávací
ch zař í zení

0,00 01.01.
2014

5,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

6,00 27.05.
2021

1,00 30.04.
2021

3,00 Výstu
p

Zař í zení
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25

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

31 2.2 
Vzd

ě lávací  
infrastruktur
a

Vzdě láv
ací  
infrastru
ktura

Vzdě láva
cí  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

50001 Kapacita 
podporova
ných 
zař í zení  
péče 
o dět i  
nebo 
vzdě lávací
ch zař í zení

0,00 01.01.
2014

130,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1 42
4,00

27.05.
2021

450,00 30.04.
2021

540,00 Výstu
p

Osoby

32 2.2 
Vzd

ě lávací  
infrastruktur
a

Vzdě láv
ací  
infrastru
ktura

Vzdě láva
cí  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

50020 Podí l  
tř í letých 
dět í  
umístěnýc
h v 
předškolní
m zař í zení

77,30 31.12.
2013

90,50 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2018

82,10 Výsle
dek

%

33 2.2 
Vzd

ě lávací  
infrastruktur
a

Vzdě láv
ací  
infrastru
ktura

Vzdě láva
cí  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

50030 Podí l  osob 
předčasně  
opouště j íc
ích 
vzdě lávací  
systém

5,40 31.12.
2013

5,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2017

6,80 Výsle
dek

%

34 2.2 
Vzd

ě lávací  
infrastruktur
a

Vzdě láv
ací  
infrastru
ktura

Vzdě láva
cí  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

50120 Počet 
osob 
využívaj íc í  
zař í zení  
péče o 
dět i  do 3 
let

0,00 31.12.
2015

12,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Osoby

35 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb-
03.2.65.
1

60000 Celkový 
počet 
účastníků

0,00 01.01.
2014

74,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

30,0
0

04.12.
2018

6,00 30.06.
2021

23,00 Výstu
p

Osoby
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

36 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb-
03.2.65.
1

67001 Kapacita 
podpořený
ch s lužeb

0,00 01.01.
2014

9,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

4,00 04.12.
2018

2,00 30.06.
2021

8,00 Výstu
p

Místa

37 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb-
03.2.65.
1

67010 Využívání  
podpořený
ch s lužeb

0,00 31.12.
2015

40,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

30,0
0

04.12.
2018

0,00 31.01.
2021

6,00 Výsle
dek

Osoby

38 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb-
03.2.65.
1

67310 Býval í  
účastníc i  
projektů ,  
u  nichž 
intervence 
formou 
sociální  
práce 
naplni la  
svů j  účel

0,00 31.12.
2015

10,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

10,0
0

04.12.
2018

10,00 30.06.
2021

10,00 Výsle
dek

Osoby

39 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Sociální  
infrastru
ktura

Sociální  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

55401 Počet 
podpořený
ch zázemí 
pro s lužby 
a sociální  
práci

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Zázemí



Sestava vytvořena v MS2014+ HLALUK 17.1.2022 14:15

27

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

40 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Sociální  
infrastru
ktura

Sociální  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

67510 Kapacita 
s lužeb a 
sociální  
práce

0,00 31.12.
2015

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výsle
dek

Kl ienti

41 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Neprodu
ktivní  
invest ic
e v  
les ích 

Neprodu
ktivní  
invest ice 
v  les ích -
09.6.93.
19.2.1

92702 Počet 
podpořený
ch 
akcí/opera
cí  (O.3)

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

akce/op
erace

42 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Neprodu
ktivní  
invest ic
e v  
les ích 

Neprodu
ktivní  
invest ice 
v  les ích -
09.6.93.
19.2.1

93001 Celková 
(podpořen
á)  plocha 
(O.5)

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

ha

43 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Neprodu
ktivní  
invest ic
e v  
les ích 

Neprodu
ktivní  
invest ice 
v  les ích -
09.6.93.
19.2.1

94301 Celková 
délka cest  
zaj išťuj íc íc
h 
zpř í stupně
ní  
pozemků ,  
zvýšení  
prostupno
st i  kraj iny 
a jej í  
d iverz i f ika
ci

0,00 31.12.
2015

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výsle
dek

km
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

44 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Pozemk
ové 
úpravy

Pozemko
vé 
úpravy-
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/p
ř í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

1,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

Podniky

45 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Pozemk
ové 
úpravy

Pozemko
vé 
úpravy-
09.6.93.
19.2.1

94301 Celková 
délka cest  
zaj išťuj íc íc
h 
zpř í stupně
ní  
pozemků ,  
zvýšení  
prostupno
st i  kraj iny 
a jej í  
d iverz i f ika
ci

0,00 31.12.
2015

1,80 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výsle
dek

km

46 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Výzkum 
a osvěta

Výzkum 
a 
osvěta-
09.6.93.
19.2.1

92301 Počet 
účastníků  
vzdě lávání  
(O.12)

0,00 01.01.
2014

60,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

200,
00

31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

Osoby

47 4.1 Zlepšit  
ekologické 
charakterist i
ky kraj iny a 
posí l i t  péč i  o  
kraj inu

Výzkum 
a osvěta

Výzkum 
a 
osvěta-
09.6.93.
19.2.1

92030 T3 Celkový 
počet 
vyškolenýc
h 
účastníků  
podle 
č l .14 
nař í zení  
EU č .  
1305/2013

0,00 31.12.
2015

60,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výsle
dek

Part ic ip
ants
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

48 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravn
í  
infrastru
ktura

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravní  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

76100 Délka 
nově  
vybudovan
ých 
cyklosteze
k a 
cyklotras

0,00 01.01.
2014

1,50 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1,77 13.10.
2021

0,00 0,00 Výstu
p

km

49 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravn
í  
infrastru
ktura

Udržitel
ná a 
bezpečn
á 
dopravní  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

76401 Počet 
parkovacíc
h míst  pro 
j ízdní  kola

0,00 01.01.
2014

10,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

15,0
0

19.05.
2021

0,00 0,00 Výstu
p

Parkova
cí  místa

50 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb

Rozvoj  
sociálníc
h s lužeb-
03.2.65.
1

67315 Býval í  
účastníc i  
projektů  v  
oblast i  
sociálních 
s lužeb,  u 
nichž 
s lužba 
naplni la  
svů j  účel

0,00 31.12.
2015

6,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

10,0
0

04.12.
2018

0,00 30.06.
2021

2,00 Výsle
dek

Osoby

51 2.4 
Zaj is

t i t  
dostatečné 
kapacity 
sociálních 
s lužeb

Sociální  
infrastru
ktura

Sociální  
infrastru
ktura-
06.4.59.
4.1

55402 Počet 
poskytova
ných 
druhů  
sociálních 
s lužeb

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 Výstu
p

Služby
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30

Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

52 3.1 
Zach

ovaní  
kulturního 
dědictví  
UNESCO

Zachová
ní  
kulturní
ho 
dědictví

Zachová
ní  
kulturní
ho 
dědictví -
06.4.59.
4.1

91005 Zvýšení  
očekávané
ho počtu 
návštěv 
podporova
ných 
kulturních 
a př í rodní
ch 
památek 
a atrakcí

0,00 01.01.
2014

20 816,
00

31.  
12.  
2023 
0:00:
00

1 98
0,00

08.12.
2020

0,00 0,00 Výstu
p

Návštěv
y/rok

53 1.2  Vytvoř i t  
podmínky 
pro zvýšení  
konkurencesc
hopnost i  
místních 
výrobků  a  
s lužeb

Invest ic
e do 
zemědě l
ských 
podniků

Invest ice 
do 
zemědě l
ských 
podniků -
09.6.93.
19.2.1

93701 Počet 
podpořený
ch 
zemědě l sk
ých 
podniků/p
ř í jemců  
(O.4)

0,00 01.01.
2014

12,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

12,0
0

31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

6,00 Výstu
p

Podniky

54 1.2  Vytvoř i t  
podmínky 
pro zvýšení  
konkurencesc
hopnost i  
místních 
výrobků  a  
s lužeb

Invest ic
e do 
zemědě l
ských 
podniků

Invest ice 
do 
zemědě l
ských 
podniků -
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 31.12.
2015

6,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

6,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

2,00 Výsle
dek

FTE

55 3.1 
Zach

ovaní  
kulturního 
dědictví  
UNESCO

Zachová
ní  
kulturní
ho 
dědictví

Zachová
ní  
kulturní
ho 
dědictví -
06.4.59.
4.1

90501 Počet 
revital izov
aných 
památkový
ch objektů

0,00 01.01.
2014

2,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

2,00 08.12.
2020

0,00 0,00 Výstu
p

Objekty
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

56 3.1 
Zach

ovaní  
kulturního 
dědictví  
UNESCO

Zachová
ní  
kulturní
ho 
dědictví

Zachová
ní  
kulturní
ho 
dědictví -
06.4.59.
4.1

91010 Počet 
návštěv 
kulturních 
památek a 
paměťovýc
h inst itucí  
zpř í stupně
ných za 
vstupné

26 553 7
93,00

31.12.
2013

27 500 0
00,00

31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 0,00 31.12.
2018

34 021 1
33,00

Výsle
dek

Návštěv
y/rok

57 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Revital iz
ace 
funkčníc
h ploch 
a prvků  
s ídelní  
zeleně

Revital iz
ace 
funkčníc
h ploch 
a prvků  
s ídelní  
zeleně -
05.4.27.
4.4

45412 Počet 
ploch a 
prvků  
s ídelní  
zeleně  s  
posí lenou 
ekostabi l iz
ační  funkcí

0,00 4,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

8,00 04.11.
2020

0,00 0,00 Výsle
dek

Lokal i ty

58 1.5 Cestovní  
ruch 

Základní  
s lužby a 
obnova 
vesnic

Základní  
s lužby a 
obnova 
vesnic-
09.6.93.
19.2.1

94800 Pracovní  
místa 
vytvořená 
v rámci  
podpořený
ch 
projektů  
(Leader)  
(R.24/T.23
)

0,00 01.01.
2014

0,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výsle
dek

FTE

59 1.5 Cestovní  
ruch 

Základní  
s lužby a 
obnova 
vesnic

Základní  
s lužby a 
obnova 
vesnic-
09.6.93.
19.2.1

92702 Počet 
podpořený
ch 
akcí/opera
cí  (O.3)

0,00 01.01.
2014

3,00 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

0,00 31.12.
2021

0,00 31.12.
2021

0,00 Výstu
p

akce/op
erace
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Č ís
lo 
řád
ku

Specif ický c í l  
ITI/IPRÚ/CLL
D

Opatřen
í  
ITI/IPRÚ
/CLLD

Podopat
ření

Prog
ram

Kód 
indiká
toru

Název 
indikátoru

Výchozí  
hodnota

Datum 
výcho
zí  
hodno
ty

Cí lová 
hodnota

Datu
m 
cí lov
é 
hodn
oty

Záva
zek

Datum 
závazk
u

Dosaže
ná 
hodnot
a (ve 
s ledov
aném 
období
)

Datum 
dosaž
ené 
hodno
ty

Dosazen
á 
hodnota 
(za celé 
období  
real izac
e IN)

Proce
nto 
plnění  
indiká
toru

Typ 
indiká
toru

Měrná 
jednotk
a

60 2.1 
Modernizace 
dopravní  a  
technické 
infrastruktur
y

Revital iz
ace 
funkčníc
h ploch 
a prvků  
s ídelní  
zeleně

Revital iz
ace 
funkčníc
h ploch 
a prvků  
s ídelní  
zeleně -
05.4.27.
4.4

46500 Plocha 
stanovišť ,  
která jsou 
podporová
na s  c í lem 
zlepšit  
je j ich stav 
zachování

0,00 01.01.
2014

4,50 31.  
12.  
2023 
0:00:
00

5,61 04.11.
2020

0,00 0,00 Výstu
p

ha
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Přiložené dokumenty
Číslo 
řádku

Pořadí Název dokumentu Příloha Doložený soubor Druh dokumentu Typ dokumentu Osoba, která 
soubor zadala do 
MS2014+

Datum vložení Verze 
dokumentu

 1 1 Financování PRV https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
E0OTQ1NDU
1Mjk7UHJpb
G9oYURNUz
tGYWxzZQ=
=

ANO Přílohy zprávy o 
plnění 
integrované 
strategie

Implementačn
í / realizační 1

HLALUK 12. 1. 2022 
19:15:45

1

 2 2 Zprava o plneni 
ISgCLLD_16_01_157_1
0

https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
E0OTQ1NDU
2MDg7UHJp
bG9oYURNU
ztGYWxzZQ=
=

ANO Přílohy zprávy o 
plnění 
integrované 
strategie

Implementačn
í / realizační 1

HLALUK 12. 1. 2022 
19:17:23

1
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 3 3 ČP o pravdivosti údajů https://msiu
.mssf.cz/Doc
ument.aspx?
docID=VU1T
UHJpbG9oe
VVNWklOOz
E0OTc1MDI
4ODQ7UHJp
bG9oYURNU
ztGYWxzZQ=
=

ANO Přílohy zprávy o 
plnění 
integrované 
strategie

Implementačn
í / realizační 1

HLALUK 17. 1. 2022 
14:14:49

1


